

**Додаткова угода № 1
до договору № 24п від «26» травня 2023 року**

м. Одеса

« 07 » грудня 2023 року

Замовник – **Управління дорожнього господарства Одеської міської ради**, діюче на підставі Положення, в особі **начальника управління Бахмутова Олега Володимировича**, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р., з однієї сторони

Виконавець – **Товариство з обмеженою відповідальністю «СК АВТОСТРОЙ»**, яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі **голови комісії з реорганізації Жинчіна Андрія Володимировича**, що діє на підставі Рішення Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «СК АВТОСТРОЙ» від 15.11.2023 б/н і Статуту та законодавства України з іншої сторони, (разом – Сторони), уклали додаткову угоду про наступне:

1. Календарний план робіт (додаток №2), план фінансування робіт (додаток №3) викласти в новій редакції;
2. Інші умови вищезазначеного договору лишаються незмінними та Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання;
3. Дану додаткову угоду укладено у 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін;
4. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31 грудня 2024 року** та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

Додатки до договору

- календарний план робіт (додаток №2);
- план фінансування робіт (додаток №3)

**Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін**

«Замовник»

«Виконавець»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «СК АВТОСТРОЙ»**

Україна, 65078, м. Одеса,
вул. Ген. Петрова, 22
код ЄДРПОУ: 26506412
р/р UA238201720344291216400021546
в Державній казначейській службі
України м. Київ

65003, м. Одеса, вул. Чепіги отамана, 29/1
код ЄДРПОУ: 37477703
Витяг з реєстру платників ПДВ
№ 2015534500615, дата реєстрації
09.09.2011
ПІН № 374777015530
р/р UA193282090000026001312456601
в АБ «ПІВДЕННИЙ» м. Одеса, МФО
328209

Начальник управління

Голова комісії з реорганізації


_____ **О.В. Бахмутов**


_____ **А. В. Жинчін**

Додаток № 2
до договору № 24п від «26» травня 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління

О.В. Бахмутов

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (відновлення)
покриття вул. Буніна у м. Одесі»

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	456 815, 28
2		

2024 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	538 526, 36
2		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Голова комісії з реорганізації
ТОВ «СК АВТОСТРОЙ»



А. В. Жинчін

Додаток № 3
до договору № 24п від «26» травня 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління

О.В. Бахмутов

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (відновлення)
покриття вул. Буніна у м. Одесі»

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	456 815, 28
2		

2024 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	538 526, 36
2		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Голова комісії з реорганізації
ТОВ «СК АВТОСТРОЙ»



А. В. Жинчін