

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 5 від «19» квітня 2024 року
«Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки
Вівнянка в с.Вівня Стрийського району Львівської області (поточний ремонт)»

(ДК 021:2015-45450000-6 –Інші завершальні будівельні роботи)

м. Стрий

«19» квітня 2024 року

Управління житлово – комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, в особі начальника управління Пастущина Ігоря Ярославовича, що діє на підставі Положення та Фізична особа підприємств «Корніцький Віталій Володимирович», який діє на підставі виписки з ЄДРІОО та ФОП із іншої сторони, що далі іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р.(зі змінами), керуючись положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та чинного законодавства України у сфері публічних закупівель з метою усунення технічної помилки Сторони уклали цю додаткову угоду до Договору № 5 від «19» квітня 2024 року (надалі іменується «Угода») про наступне:

1. Змінити назву Додатку №1 «Договірна ціна» на «Розрахунок договірної ціни».Сторони погодили внести зміни в Додаток № 1 «Розрахунок договірної ціни» Договору про закупівлю, а саме в розділ «Вартість витрат». Дані поправки не несуть за собою зміну суми договору, предмету договору чи зміни об'єкту та не порушують Закон України «Про публічні закупівлі».
2. Розрахунок договірної ціни у новій редакції, що додається (Додаток 1).
3. Сторони погодили внести зміни в Додаток № 2 «Календарний графік» Договору про закупівлю.
4. Викласти «Календарний графік» у новій редакції,що додається (Додаток2).
5. Інші умови договору залишити без змін.
6. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.
7. Ця додаткова угода складена в 2-ох примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору № 5 від «19» квітня 2024 року

ЗАМОВНИК :

Управління ЖКГ Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
82400, Львівська обл.
м. Стрий, вул. Шевченка, 71
Код ЄДРПОУ 43971810
р/р UA838201720344291008100178907
Держказначейська служба України м.Київ
МФО 820172

Начальник управління Пастущин І.Я.
М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Корніцький Віталій Володимирович
82430, Львівська обл., Стрийський р-он,
с.Ланівка, вул.Шевченка,36.
Ідентифікаційний номер:2891218890
р/р UA 22 3052990000026008041011815
В ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

Віталій КОРНИЦЬКИЙ

Замовник Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради
(назва організації)

Підрядник ФОП Корніцький В.В
(назва організації)

РОЗРАХУНОК ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

на будівництво Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка в с. Вівня
Стрийського району Львівської області (поточний ремонт), що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно

Складена в поточних цінах станом на квітень 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	339,65885 31,51846 7,53236 300,60803 12,24356	339,65885 31,51846 7,53236 300,60803 12,24356	- - - - -	- - - - -
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
5	Розрахунок N9	Разом	351,90241	351,90241	-	-
6	Розрахунок N10	Прибуток	3,26739	3,26739	-	-
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,32074	-	-	2,32074
8	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
9	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
10	Розрахунок N14	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-

Разом (ч.ч 1-10)		239 ДЦ_ДЦ	
11	Розрахунок N13	357,49054	2,32074
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва		18,81529	18,81529
Всього по Розділу I		376,30583	21,13603
Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
Всього договірної ціна (р.I + р.II)		376,30583	

Керівник підприємства
(організації) замовника



Ігор ПАСТУЩИН

Керівник генеральної
підприємчої організації



Віталій КОРНІЦЬКИЙ

Додаток № 2
до договору № 5
від «19» квітня 2024р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

«Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка в с. Вівня Стрийського району Львівської області (поточний ремонт)»

(ДК 021:2015-45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Найменування робіт	Розрахункова ціна, грн. без ПДВ	Термін виконання	
			Початок	Закінчення
1	«Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка в с. Вівня Стрийського району Львівської області (поточний ремонт)»	376 305,83	Квітень 2024	Грудень 2024

ЗАМОВНИК :

Управління ЖКГ Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
82400, Львівська обл.
м. Стрий, вул. Шевченка, 71
Код ЄДРПОУ 43971810
р/р UA838201720344291008100178907
Держказначейська служба України м.Київ
МФО 820172

Начальник управління  Настущин І.Я.
М.П.



ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Корніцький Віталій Володимирович
82430, Львівська обл., Стрийський р-он,
с. Ланівка, вул. Шевченка, 36.
Ідентифікаційний номер: 2891218890
р/р UA 22 3052990000026008041011815
В ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

 Віталій КОРНІЦЬКИЙ

