

У Г О Д А
про зміну договору № 21-40/1217442 від 04.08.2021 року

м. Ужгород

«05» 12 2023 р.

«Замовник»: Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради в особі директора департаменту **Гільтайчука Віталія Степановича**, який діє на підставі Положення про департамент міської інфраструктури, затвердженого рішенням XXXV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради № 1265 від 04.05.2023 року, з однієї сторони, та

«Підрядник»: Товариство з обмеженою відповідальністю **«Мішем»**, в особі директора **Арсентьєва Артема Вікторовича**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які спільно за текстом цього договору іменуються «Сторони», а кожна окрема «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. Замовник і Підрядник, відповідно до пункту 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; відповідно до підпункту 1 пункту 1.3, п. 11.1., п. 11.2. договору №21-40/1217442 від 04.08.2021р., дійшли згоди:

1.1. Внести зміни до пп. 2.1., 2.2 договору №21-40/1217442 від 04.08.2021р., виклавши їх у наступній редакції:

«2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису та складає **15 487 600,35 (П'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч шістсот гривень 35 копійок)**, в тому числі ПДВ - 2 581 266,73 (Два мільйона п'ятсот вісімдесят одна тисяча двісті шістдесят шість гривень 73 копійок). Договірна ціна складена відповідно до вимог ДСТУ БД 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

«2.2. Зобов'язання за даним Договором виникають за наявності та в межах бюджетних призначень **на 2021 рік – 15 487 600,35 (П'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч шістсот гривень 35 копійок), на 2022 рік – 0,00 (Нуль гривень нуль копійок), на 2023 рік – 0,00 (Нуль гривень нуль копійок), на 2024 рік – 0,00 (Нуль гривень нуль копійок)** та можуть змінюватися залежно від фактичного фінансування шляхом укладання додаткової угоди.»

1.2. Розірвати Договір за взаємною згодою Сторін.

2. Ця Угода складена у двох екземплярах по одному для кожної сторони.

3. Ця Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

4. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін

Замовник:

**Департамент міської інфраструктури
Ужгородської міської ради**

Юридична адреса: 88000, м. Ужгород,
пл. Поштова, 3, Закарпатська обл.

Код ЄДРПОУ 36541721

Р/р UA128201720344291044400056013
в УДКСУ

Поштова адреса: 88000, м. Ужгород,
пл. Поштова, 3, Закарпатська обл.

Телефон: (0312) 61 41 90

Підрядник:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«МІШЕМ»**

Юридична адреса: 08129, вул. Львівська, 3, оф. 46,
с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл.

Код ЄДРПОУ 40121960

Р/р UA913808050000000026003503591

у банку АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ
МФО 380805

Поштова адреса: 08129, вул. Львівська, 3, оф. 46, с.
Петропавлівська Борщагівка, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл.

Телефон: (067) 455-36-65


Директор

А. Арсентьєв

М.П.



Віталій ГІЛЬТАЙЧУК



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК РОБІТ
по об'єкту

(Капітальний ремонт вул. Богомольця у м. Ужгород)

45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

№ п/п	Найменування робіт, етапів	Терміни робіт у 2021 році				Обсяг фінансування (грн.)
		Початок (місяць, рік)		Закінчення (місяць, рік)		
1	(Капітальний ремонт вул. Богомольця у м. Ужгород) 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)	серпень	2021	грудень	2021	15 487 600,35
		Терміни робіт у 2022 році				Обсяг фінансування (грн.)
		березень	2022	липень	2022	-
		Терміни робіт у 2023 році				Обсяг фінансування (грн.)
		березень	2023	грудень	2023	-
		Терміни робіт у 2024 році				Обсяг фінансування (грн.)
		березень	2024	липень	2024	-

Замовник:

Департамент міської інфраструктури
Ужгородської міської ради



Іван ПІЛЬТАЙЧУК

Підрядник:

ТОВ «МІШЕМ»



Арсент'єв

Замовник Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(назва організації)
Підрядник ТОВ "МІШЕМ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Капітальний ремонт вул. Богомольця у м. Ужгород), що здійснюється в 2021-2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	12236,3445	12236,3445	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	967,67129	967,67129	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	9977,85861	9977,85861	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1290,8146	1290,8146	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	518,71504	518,71504	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	12755,05954	12755,05954	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	128,10253	128,10253	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	23,17156	-	23,17156
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	12906,33363	12883,16207	23,17156
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	12906,33363	12883,16207	23,17156
12		Податок на додану вартість	2581,26672	-	2581,26672
		Всього договірна ціна	15487,60035	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			



директор Арсентьев А.В.