

**ДОДАТКОВА УГОДА № 9**  
**до Договору підяду**  
**№ 34.03-10/18 від 04.06.2020 р.**

м. Краматорськ

«25» 03 2024 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтерстрой» (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора Селезньова Костянтина Семеновича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з наявним фінансуванням у 2024 році, та покращенням якості предмета закупівлі по об'єкту: «Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня №3", розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17. Коригування», сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

1. п. 2.1. викласти в наступній редакції: «п. 2.1. Вартість робіт по даному договору складає **24 748 689,35 грн.** (двадцять чотири мільйона сімсот сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят дев'ять грн. 35 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) – 4 124 781,56 грн. (чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят одна грн. 56 коп.).  
Фінансування робіт у 2020 році складалось наступним чином: Загальна сума фінансування **12 100 082,40 грн.** (дванадцять мільйонів сто тисяч вісімдесят дві грн. 40 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 2 016 680,40 грн. (два мільйони шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят грн. 40 коп.).  
Фінансування за рахунок коштів обласного бюджету складало **7 506 074,00 грн.** (сім мільйонів п'ятсот шість тисяч сімдесят чотири грн. 00 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 1 251 012,33 грн. (один мільйон двісті п'ятдесят одна тисяча дванадцять грн. 33 коп.).  
Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету складало **4 594 008,40 грн.** (чотири мільйони п'ятдесят дев'яносто чотири тисячі вісім грн. 40 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 765 668,07 грн. (сімсот шістдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят вісім грн. 07 коп.).  
Фінансування робіт у 2021 році складалось наступним чином: За рахунок коштів місцевого бюджету складало **3 208 215,60 грн.** (три мільйони двісті вісім тисяч двісті п'ятнадцять грн. 60 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 534 702,60 грн. (п'ятсот тридцять чотири тисячі сімсот дві грн. 60 коп.).  
Фінансування у 2024 році складається наступним чином:  
За рахунок коштів місцевого бюджету **3 175 200,99 грн.** (три мільйони сто сімдесят п'ять тисяч двісті грн. 99 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 529 200,17 грн. (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті грн. 17 коп.).  
Фінансування у 2025 році буде складатись наступним чином:  
За рахунок коштів місцевого бюджету **6 265 190,36 грн.** (шість мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч сто дев'яносто грн. 36 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 1 044 198,39 грн. (один мільйон сорок чотири тисячі сто дев'яносто вісім грн. 39 коп.).».
2. п.3.1. викласти в наступній редакції: 3.1. «Підрядник» починає виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору, та після отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт і закінчує їх 03.03.2025р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2020-2025 роки. (Додаток №2).  
Даний договір діє до 31.12.2025р., або у будь якому разі до повного виконання сторонами зобов'язань.».

3. Додаток №2 «Календарний графік» викласти в новій редакції. Додаток додається.
4. п. 12.1 викласти в наступній редакції: «п.12.1 Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого та обласного бюджетів згідно з планом фінансування робіт на 2020-2025 роки (Додаток №3)».
5. Додаток №3 «План фінансування» викласти в новій редакції. Додаток додається.
6. У п. 19 внести наступні зміни а саме: «р/р UA 838201720344241015100095324», «858201720344231015110095324» на «UA 198201720344261038400095324», «вул. Беляєва, 113» на «вул. Біленьківська, 113» та «конт. тел. (0626) 48-72-92» на «конт. тел. +38 (066) 474-41-48»
7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 34.03-10/18 від 04.06.2020 р.
8. Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
9. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

**ПІДРЯДНИК:**

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Автоінтерстрой»

84313, Донецька область, м.  
Краматорськ, вул. О. Тихого, 8  
р/р UA423355480000026003053607233  
в ПАТ КБ «Приватбанк»,  
МФО 335548,  
Код ЄДРПОУ 33620522  
[avtois2017@gmail.com](mailto:avtois2017@gmail.com)  
конт.тел. (06264) 7-22-92  
(099) 297-46-80

**ЗАМОВНИК:**

Управління капітального будівництва  
та перспективного розвитку міста  
Краматорської міської ради

84320, Донецька область, м. Краматорськ,  
вул. Біленьківська, 113  
р/р UA 198201720344261038400095324  
Держказначейська служба України  
м.Київ.  
МФО 820172  
Код ЄДРПОУ 40478970  
[kram.uks.pr@gmail.com](mailto:kram.uks.pr@gmail.com)  
Конт. тел.

Від ПІДРЯДНИКА  
Генеральний Директор



/ К.С.Селезньов /

Від ЗАМОВНИКА:  
Начальник управління



/ Р.В. Чайка /



**Календарний графік**  
**«Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська лікарня № 3», розташованого за адресою: м.Краматорськ, вул.Героїв України, 17.Коригування»**

| № з/п | Перелік видів робіт                           | Обсяг робіт    |           | Вартість робіт, грн. | 2020 рік    | 2021 рік   | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік   | 2025 рік   |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|
|       |                                               | Одиниця виміру | Кількість |                      |             |            |          |          |            |            |
| 1.    | Загально-будівельні роботи                    | шт.            | 1         | 13558980,95          | 7344868,10  | -          |          |          |            |            |
| 2.    | Водопостачання та каналізація                 | шт.            | 1         | 1035723,67           | 562804,00   | -          |          |          |            |            |
| 3.    | Опалення та вентиляція                        | шт.            | 1         | 2588047,91           | 1299759,15  | -          |          |          |            |            |
| 4.    | Обладнання для вентиляції                     | шт.            | 1         | 2214950,70           | -           | -          |          |          |            |            |
| 5.    | Електропостачання                             | шт.            | 1         | 3579202,33           | 1852866,15  | -          |          |          |            |            |
| 6.    | Система пожежної сигналізації та оповіщення   | шт.            | 1         | 479088,58            | 284586,00   | -          |          |          |            |            |
| 7.    | Елементи доступності                          | шт.            | 1         | 236380,59            | -           | -          |          |          |            |            |
| 8.    | Мережа телефонізації та палатної сигналізації | шт.            | 1         | 124301,53            | -           | -          |          |          |            |            |
| 9.    | Мережа киснезабезпечення                      | шт.            | 1         | 176814,09            | -           | -          |          |          |            |            |
| 10.   | Заміна вантажно-пасажирського ліфту           | шт.            | 1         | 72566,00             | 72566,00    | -          |          |          |            |            |
| 11.   | Придбання вантажно-пасажирського ліфту        | шт.            | 1         | 682633,00            | 682633,00   | -          |          |          |            |            |
| 12.   | Придбання та монтаж медичного обладнання      | Шт.            | 1         |                      |             | 3208215,60 |          |          | 2998268,29 | 6442123,06 |
|       |                                               |                |           | 24748689,35          | 12100082,40 | 3208215,60 |          | -        | 2998268,29 | 6442123,06 |

Начальник управління  
**Світлана Р.В. Чайка**  
 ОБЛАСТЬ \* МІСТО КРАМАТОРСЬК \*  
 УПРАВЛІННЯ  
 КАПІТАЛЬНОГО  
 БУДІВНИЦТВА  
 ПЕРСЕКРЕПІ  
 РОЗВІТКУ МІСТА  
 4047899010  
 \* УКРАЇНА \*

Генеральний директор  
**К.С. Селезньов**  
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 ОБЛАСТЬ \* МІСТО КРАМАТОРСЬК \*  
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 ОБЛАСТЬ \* МІСТО КРАМАТОРСЬК \*  
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 ОБЛАСТЬ \* МІСТО КРАМАТОРСЬК \*



Додаток № 3 до Договору № 34-03-10/18  
від 04.06.2020р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

С.В. Смирнов

План фінансування робіт на 2020-2025 роки  
«Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня №3", розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв  
України, 17. Коригування»

| № п/п | Поточний період  | Найменування               | Капітальні вкладення (грн) |                                               | Примітка                                               |
|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                  |                            | Усього                     | На фінансування<br>будівельно-монтажних робіт |                                                        |
| 1     | Усього 2020 рік  | будівельно-монтажні роботи | 12 100 082,40              | 12 100 082,40                                 | джерело фінансування-<br>обосний та міський<br>бюджети |
| 2     | Усього 2021 рік  | будівельно-монтажні роботи | 3 208 215,60               | 3 208 215,60                                  |                                                        |
| 3     | березень         | будівельно-монтажні роботи | 2 998 268,29               | 2 998 268,29                                  | джерело фінансування-<br>міський бюджет                |
| 4     | травень -грудень | будівельно-монтажні роботи | 176 932,70                 | 176 932,70                                    |                                                        |
| 5     | Усього 2024 рік  | будівельно-монтажні роботи | 3 175 200,99               | 3 175 200,99                                  |                                                        |
| 6     | Усього 2025 рік  | будівельно-монтажні роботи | 6 265 190,36               | 6 265 190,36                                  |                                                        |
| 7     | Усього за роки   |                            | 24 748 689,35              | 24 748 689,35                                 |                                                        |

Підрядник:  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Автоінтерстрой»

Замовник:  
Начальник управління капітального будівництва  
та перспективного розвитку міста Краматорської  
міської ради

