

ДОДАТКОВА УГОДА № 10
до Договору підряду
№ 34.03-10/18 від 04.06.2020 р.

м. Краматорськ

« 25 » 03 2024 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтерстрой» (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора Селезньова Костянтина Семеновича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з технічною помилкою при складанні додаткової угоди № 9 від 25.03.2024 року до договору підряду №34.03-10/18 від 04.06.2020р., та покращенням якості предмета закупівлі по об'єкту: «Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня №3", розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17. Коригування», сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

1. Додаток №2 «Календарний графік», додаткової угоди №9 від 25.03.2024р до договору №34.03-10/18 від 04.06.2020 р.– вважати недійсним.
2. Додаток №2 «Календарний графік» викласти в новій редакції. Додаток додається.
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 34.03-10/18 від 04.06.2020 р.
4. Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
5. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтерстрой»

84313, Донецька область, м.
Краматорськ, вул. О. Тихого,8
р/р UA423355480000026003053607233
в ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 335548,
Код ЄДРПОУ 33620522
avtois2017@gmail.com
конт.тел. (06264) 7-22-92
(099) 297-46-80


ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

84320, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Біленьківська, 113
р/р UA 198201720344261038400095324
Держказначейська служба України
м.Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uk.pr@gmail.com
Конт. тел. +38 (066) 474-41-48

Від ПІДРЯДНИКА

Генеральний Директор



/ К.С.Селезньов /

Від ЗАМОВНИКА:

Начальник управління



/Р.В. Чайка /

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська лікарня № 3», розташованого за адресою: м.Краматорськ, вул.Героїв України, 17.Коригування»

№ з/п	Перелік видів робіт	Обсяг робіт		Вартість робіт, грн.	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		Одиниця виміру	Кількість							
1.	Загально-будівельні роботи	шт.	1	13558980,95	7344868,10	-				
2.	Водопостачання та каналізація	шт.	1	1035723,67	562804,00	-				
3.	Опалення та вентиляція	шт.	1	2588047,91	1299759,15	-				
4.	Обладнання для вентиляції	шт.	1	2214950,70	-	-				
5.	Електропостачання	шт.	1	3579202,33	1852866,15	-				
6.	Система пожежної сигналізації та оповіщення	шт.	1	479088,58	284586,00	-				
7.	Елементи доступності	шт.	1	236380,59	-	-				
8.	Мережа телефонізації та палатної сигналізації	шт.	1	124301,53	-	-				
9.	Мережа киснезабезпечення	шт.	1	176814,09	-	-				
10.	Заміна вантажно-пасажирського ліфту	шт.	1	72566,00	72566,00	-				
11.	Придбання вантажно-пасажирського ліфту	шт.	1	682633,00	682633,00	-				
12.	Придбання та монтаж медичного обладнання	шт.	1			3208215,60			3175200,99	6256190,36
				24748689,35	12100082,40	3208215,60		-	3175200,99	6256190,36

