

на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:
«Реконструкція існуючого стадіону за адресою: Одеська область, Одеський район, м.
Чорноморськ, вул. Набережна,2»

м. Чорноморськ

«~~27~~» 12 2023р.

Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, Одеського району Одеської області, (код ЄДРПОУ: 33558232, далі іменованій – «Замовник»), в особі начальника Амбарнікова Михайла Петровича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Приватне підприємство «Евротрансстрой»**, надалі іменується як «Підрядник», в особі директора Єнакієвої Тетяни Геннадіївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі Замовник та Підрядник разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись ч.4 п.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), пунктом 8.3. Договору №23/11 від «23» листопада 2021 року (далі – Договір) уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Преамбулу Договору в частині Підрядника викласти в новій редакції: **«Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, Одеського району, Одеської області**, (код ЄДРПОУ: 33558232, далі іменованій – «Замовник»), в особі начальника управління Амбарнікова Михайла Петровича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Приватне підприємство «Евротрансстрой»**, надалі іменується - «Підрядник», в особі директора Єнакієвої Тетяни Геннадіївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі Замовник та Підрядник разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації (надалі – Договір) про наступне»

2. На підставі Вих. листа Підрядника № 109 від 22.12.2023р., продовжити строк виконання зобов'язань та фінансування робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція існуючого стадіону за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Набережна, 2», та строк дії Договору і викласти в новій редакції:

Додаток №4 «Графік виконання робіт» та Додаток №5 «План фінансування робіт»,

П. 8.1. Розділу 8 «Термін дії Договору та інші умови»:

«8.1. Термін дії договору: Договір набирає чинності з дня його підписання та скріплення печатками Сторін та діє до «31» грудня 2024 року.»

3. Внести зміни до п. 2.1. розділу 2 «Ціна Договору та порядок розрахунків» та викласти у наступній редакції:

«Ціною Договору є загальна вартість Робіт, виконаних протягом дії цього Договору, що затверджується Зведеним кошторисом (Додаток № 3) та Протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 2), що є невід'ємною частиною цього Договору, та складає: 880 000,00 грн. (вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 146 666,67 грн. (сто сорок шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок). КПКВК 1517370, КЕКВ 3142.

Фінансування на 2023 рік складає – 0,00 грн. (Нуль гривень 00 копійок), на 2024 рік – 146 970,00 грн. (Сто сорок шість тисяч дев'ястсот сімдесят гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% - 24 495,00 грн.»

4. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

5. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору від 23.11.2021 року № 23/11.

6. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє в межах терміну дії Договору.

7. Додатки до Додаткової угоди:

Додаток №1 Графік виконання робіт

Додаток №2 Календарний план фінансування робіт.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області
68003, Україна, Одеський район, Одеська обл.,
м. Чорноморськ, пр.-т Миру, 33. к. 221
тел./факс: (04868) 6-55-75
ЄДРПОУ: 33558232
п/р UA758201720344271011400019171
в Держказначейській службі України м.Київ

ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«ЕВРОТРАНССТРОЙ»
68001, м. Чорноморськ, Одеської області,
проспект Миру, 5-Р
Код ЄДРПОУ 39812437
UA803282090000026006000008924
в АБ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209
тел.: +38(048) 700-61-16
e-mail: ets.pp.od@gmail.com

Начальник управління


М.П. Амбарніков

Директор


Т.Г. Єнакієва

Календарний графік виконання робіт

на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція існуючого стадіону за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Набережна,2»

2024 рік

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Термін виконання робіт					
		2021р.	2022р.	2023р.	Січень 2024р.	Лютий 2024р.	Березень 2024р.
1	2	3					
1	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція існуючого стадіону за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Набережна,2»						

ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області



М.П. Амбарніков

ПІДРЯДНИК:
Приватне підприємство «Евротрансстрой»



Т.Г. Єнакієва

План фінансування робіт

на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція існуючого стадіону за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Набережна,2»

2024 рік

№ п/п	Джерела фінансування	Всього, грн.	План фінансування					
			2021р.	2022р.	2023р.	Січень 2024р.	Лютий 2024р.	Березень 2024р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кошти бюджету розвитку Чорноморської міської територіальної громади	880 000,00	733 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 970,00

ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

Начальник управління



М.П. Амбарніков

ПІДРЯДНИК:
Приватне підприємство «Евротрансстрой»

Директор



М.П.

Т.Г. Єнакієва