

**Додаткова угода № 13
до Договору № 81 від 21.06. 2019 року**

м. Тербовля

від «09» жовтня 2023р.

Тербовлянська міська рада в особі міського голови Продана Олега Йосиповича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі у тексті Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ» в особі директора Гладуна Павла Ярославовича, що діє на підставі Статуту (далі Підрядник) на проведення робіт з другої сторони, надалі «Сторони», уклали цю Додаткову угоду № 13 про внесення змін до Договору №81 від 21.06.2019 року (далі Додаткова угода) про нижче викладене:


1. Сторони керуючись ч. 1. ст.651 ЦК України, п.5.5 «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт», п.10.1 Договору «зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в договір вноситься відповідне застереження.

Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, сторони дійшли взаємної згоди про внесенням у встановленому порядку змін у Договір та договору ціну.

2. Викласти Додаток 1 «Договірна ціна» до Договору № 81 від 21.06.2019 року у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди № 13 та читати по тексту Додаток 1.
3. Ціна договору залишається без змін і становить 10 195 000 грн. з ПДВ (десять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 1 699 166,67 грн. (один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч сто шістдесят шість грн. 67 копійок).
4. Всі інші пункти та умови Договору № 81 від 21.06.2019 року залишаються без змін та сторони підтверджують свої зобов'язання по них.
5. Додаткова угода № 13 укладена у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, має юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору № 81 від 21.06.2019 року.
6. Невід'ємною частиною Додаткової угоди № 13 до Договору № 81 від 21.06.2019 року є:

Додаток № 1 «Договірна ціна»

8. Місце знаходження та банківські реквізити сторін:

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
Тербовлянська міська рада 48100 Тернопільська обл. м.Тербовля, вул. Князя Василька, 104а тел.(03551) 2-14-62 р/р UA068201720344241084446032933 в ГУДКСУ в Тернопільській обл. МФО 820172 ДКСУ м. Київ ЄДРПОУ 04058456 Міський голова  Олександр ПРОДАН 	Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Білд Інжиніринг» 46020, м. Тернопіль, вул. Вербицького, 4 офіс 218 Код ЄДРПОУ 41422080 ПІН № 414220826556 р/р UA213065000000026006300003697 в АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО 306500 р/р UA108201720355339117000702545 в ГУДКСУ у Тернопільській обл. МФО 37977599 E-mail: gbeterнопil@gmail.com Директор  Гладун П.Я. 

Теребовлянська міська Рада

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

В тому числі зворотних сум

рішення сесії міської ради № 458 від 28.09.23

"09" 10 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1Реконструкція пішохідного моста через р. Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд малої архітектурної форми по вул. Т. Шевченка у м. Теребовлі. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 09.10.2023

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1		2605.73810			2605.73810
2	2-2		475.36417			475.36417
		Разом за главою № 2	3081.10227			3081.10227
		Разом за главами № 1 - 7	3081.10227			3081.10227
		Глава 9. Інші роботи та витрати				
3	Розрахунок № ПЗ9 (Додаток 8, Настанова п.33)	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом (розраховані від трудовитрат)			32.83887	32.83887
		Разом за главою № 9			32.83887	32.83887
		Разом за главами № 1 - 9	3081.10227		32.83887	3113.94114
		Разом за главами № 1 - 12	3081.10227		32.83887	3113.94114
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)	142.37665			142.37665
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)			39.78056	39.78056
		Разом	3223.47892		72.61943	3296.09835
		Податок на додану вартість			659.21967	659.21967
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3223.47892		731.83910	3955.31802

Замовник :

Теребовлянський міський голова

Продан О.Й

Підрядник :

Директор ТОВ "ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ"

Гладун П.Я.

Замовник: Теробовлянська міська Рада
(назва організації)

Підрядник: ТОВ "ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА № 1

на будівництво Реконструкція пішохідного моста через р. Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд малої архітектурної форми по вул. Т. Шевченка у м. Теробовлі.
Коригування.
(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2023 році
Вид договірної ціни: "динамічна"
Договір № 81 від 21.06.2019 р.
Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281
Складена в поточних цінах станом на 09.10.2023

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Прямі витрати	2790.42364	2790.42364	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	495.38628	495.38628	
		Вартість матеріальних ресурсів	2148.90993	2148.90993	
		Вартість експлуатації будівельних машин	146.12743	146.12743	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	290.67863	290.67863	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	3081.10227	3081.10227	
4	Розрахунок № ПЗ9 (Додаток 8, Настанова п.33)	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом (розраховані від трудовитрат)	32.83887		32.83887
		Разом	3113.94114	3081.10227	32.83887
5	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)	142.37665	142.37665	
6	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)	39.78056		39.78056
		Разом договірна ціна	3296.09835	3223.47892	72.61943
7		Податок на додану вартість	659.21967		659.21967
		Всього договірна ціна	3955.31802	3223.47892	731.83910
		Виконані та оплачені роботи без ПДВ	5199.73499	5154.93800	44.79699
		Податок на додану вартість	1039.94699		1039.94699
		Виконані та оплачені роботи з ПДВ	6239.68198	5154.93800	1084.74398
		Договірна ціна з врахуванням виконаних робіт без ПДВ	8495.83334	8378.41692	117.41642
		Податок на додану вартість	1699.16666		1699.16666
		Договірна ціна з врахуванням виконаних робіт з ПДВ	10195.00000	8378.41692	1816.58308

Замовник:
Продан О.Й.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Підрядник:
Гладун П.Я.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Реконструкція пішохідного моста через р. Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд малої архітектурної форми по вул. Т. Шевченка у м. Тербовлі. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів
до Договірної ціни № 1

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год.	6764.57	73.23	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.80	-	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год.	261.84	97.8559	-	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5.80	-	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автомобільного транспорту при перевезенні будівельних вантажів	люд. год.	12.23	66.52	-	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год.	823.13	116.3903	-	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд. год.	7861.77	78.5608	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3.80	-	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми									
1	КБМ255-384	Віброплита	маш-год	8.4	-	-	-	-	-
2	*КБМ206-316	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,8 м3	маш-г	0.4771305	721.05	-	-	-	-
					344.03	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
3	*КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	0.4161	299.63	-	-	-	-
4	*КБМ202-1440	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-г	119.5194736	124.68	-	-	-	-
5	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1.722	1218.15	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	145592.65	-	-	-	-
		III. Механізований інструмент			66.04	-	-	-	-
					146127.40	-	-	-	-
1	КБМ211-101	Баді, місткість 2 м³	маш.год	2.81088					
2	*КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1.0802					
3	*КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	79.8165					
4	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	25.476					
5	*КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0.9933					
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	395.66	-	-	-	-
		IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції							
1	*С111-1848-1	DIN931 Болт M12x45 10,9 БП ЧР	100 шт	1.5	876.15	876.15	-	-	-
2	*С111-1848-1	DIN934 Гайка M12 10 БП	100 шт	3.0	1314.22	1314.22	-	-	-
3	*С1424-11633	Бетон B15 [M200]	м³	2.1275	265.00	265.00	-	-	-
4	*С147-29	В'язальний дріт	100кг	0.1519224	795.00	795.00	-	-	-
5	*С111-1848-1	Гайка M16 10 БП	100 шт	0.7	2456.50	2456.50	-	-	-
6	*С111-1848-1	Гайка M20 10 БП	100 шт	2.0	5226.20	5226.20	-	-	-
7	*С111-1848-1	Гайка M24 10 БП	100 шт	1.4	6000.00	6000.00	-	-	-
8	*С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.647208	911.53	911.53	-	-	-
9	*С1555-1	Грунт-емаль швидковисихаюча Maxima	кг	25.92	600.00	600.00	-	-	-
10	*С1555-1	Грунт-емаль швидковисихаюча Maxima снія	кг	574.78	420.00	420.00	-	-	-
					1250.00	1250.00	-	-	-
					2500.00	2500.00	-	-	-
					1800.00	1800.00	-	-	-
					2520.00	2520.00	-	-	-
					33000.00	33000.00	-	-	-
					21357.86	21357.86	-	-	-
					380.00	380.00	-	-	-
					9849.60	9849.60	-	-	-
					320.00	320.00	-	-	-
					183929.60	183929.60	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
11	*C124-64	Деталі закладні	т	0.01296	50000.00	50000.00	-	-	-
12	*C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	4.000000027	648.00	648.00	-	-	-
13	*C111-1513	Електроди АНО-36, діаметр 4 мм	т	0.05	7000.00	7000.00	-	-	-
14	*C111-1513	Електроди Моноліт, діаметр 4 мм	т	0.02	28000.00	28000.00	-	-	-
15	*C111-1513	Електроди Моноліт РЦ, діаметр 4 мм	т	0.15	71670.00	71670.00	-	-	-
16	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм	т	0.006	3583.50	3583.50	-	-	-
17	*C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм,	т	0.00216	106670.00	106670.00	-	-	-
18	*C111-1650-1C	Зміцнювач (затверджувач)	кг	2085.0	2133.40	2133.40	-	-	-
19	*C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.02299136	105560.00	105560.00	-	-	-
20	*C111-1650-1C	Лак-просочення	кг	298.8	15834.00	15834.00	-	-	-
21	*C121-783	Металоконструкції моста індивідуальні	т	10.13	105560.00	105560.00	-	-	-
22	*C121-783	Металоконструкції огорожі індивідуальні	т	1.74036	633.36	633.36	-	-	-
23	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий C401-3 8,4811 год.	м3	23.76	228.01	228.01	-	-	-
24	*C111-1598-3	Профнастил ТП-45	м2	699.6	30.00	30.00	-	-	-
25	*C111-1650-1C	Розділювач	кг	125.1	62550.00	62550.00	-	-	-
26	*C111-834	Розріджувач універсальний ТМ Махіта	т	0.15018	32500.00	32500.00	-	-	-
27	*C1425-11683	Розчин цементний, марка М100	м3	1.0425	747.22	747.22	-	-	-
28	*C111-1780	Сітка з дроту холодногнута	т	2.4511	275.00	275.00	-	-	-
					82170.00	82170.00	-	-	-
					66800.50	66800.50	-	-	-
					676689.07	676689.07	-	-	-
					75800.00	75800.00	-	-	-
					131919.29	131919.29	-	-	-
					491.30	250.00	241.30	-	40.0
					11673.29	5940.00	5733.29	-	-
					400.00	400.00	-	-	-
					279840.00	279840.00	-	-	-
					450.00	450.00	-	-	-
					56295.00	56295.00	-	-	-
					31111.11	31111.11	-	-	-
					46722.67	46722.67	-	-	-
					1988.65	1988.65	-	-	-
					2073.17	2073.17	-	-	-
					50000.00	50000.00	-	-	-
					122555.00	122555.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	*C119-386	Сітка сталева зварена	т	0.06842	50000.00	50000.00	-	-	-
30	*C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність, заповнювача більше 20 до 40 мм [300]	м3	3.57	3421.00 2700.00	3421.00 2400.00	300.00	-	-
31	*C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність, заповнювача більше 5 до 10 мм [850]	м3	92.5313	3850.00 356245.51	3000.00 277593.90	850.00 78651.61	-	-
32	*C114-40-2	Фіброволокно армуюче 12 мм.	кг.	50.67	200.00	200.00	-	-	-
33	*П171-2154	Фіксатори пластмасові	шт	3304.58	10134.00 1.00	10134.00 1.00	-	-	-
34	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0.0646632	3304.58 60000.00	3304.58 60000.00	-	-	-
35	*C111-1848-1	Шайба DIN125 HV300 M12	100 шт	1.5	3879.79 206.30	3879.79 206.30	-	-	-
36	*C111-1905	Шурупи дахові	шт	3300.0	309.45 2.50	309.45 2.50	-	-	-
37	*C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0.35352	8250.00 600.00	8250.00 600.00	-	-	-
Разом:			грн.	-	212.11 2148514.43	212.11 2063058.54	-	-	-
V. Автомобілі для перевезення будівельних вантажів									
1	C401-3	КамАЗ-5511	маш-год	8.4811	-	-	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом									
Дизельне паливо			кг	87.9084	(49.4117)	4343.7008	-	-	-
в тому числі:			кг	4.7341	49.4100	233.9150	-	-	-
- дизельне паливо			л	97.852	42.0000	4109.7858	-	-	-
- дизельне паливо			квт.г.	65.5488	4.9416	323.9150	-	-	-
Електроенергія			л	2.7399	130.00	356.1814	-	-	-
Моторна олива			л	0.3914	125.00	48.9260	-	-	-
Трансмісійні оливи			л	0.1468	125.00	18.3473	-	-	-
Спеціальні оливи			кг	0.3425	150.00	51.3723	-	-	-
Пластинні мастила			кг	1.1782	(141.7967)	167.0673	-	-	-
Масляні матеріали			в тому числі:				-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	- мастильні матеріали		кг	0.2338	131.1000		30.6509		
	- мастильні матеріали		кг	0.9444	144.4400		136.4164		
	Гідравлічна рідина		кг	0.0143	138.89		1.9896		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Підрядник

Директор ТОВ «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ»

Гладун П.Я.



Реконструкція пішохідного моста через р. Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд малої архітектурної форми по вул. Т. Шевченка у м. Тербова. Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальноновиробничих витрат до договірної ціни № 1

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 09.10.2023

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-роз. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	І блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	ІІ блок Єдиний внесок на загальноно обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	люд.год. 4	5	люд.год. 6	грн. 7	грн. 8	грн. 9	грн. 10	11	грн. 12	грн. 13
будівельні роботи												
Конструкції												
2	2-1-1 Розділ № 1 КБ30-84-1	1.2	51.3126	0.088	4.5155	116.39	525.56	3911.56	976.17	6.99	358.68	1860.41
4	КБ9-42-1	6.6	61.57 50.7200	0.12	5.42 6.0864	116.39	630.67 708.40	4693.87 3462.15	1171.40 917.52	7.48	430.42 379.39	2232.49 2005.31
6	КБ11-2-9	46.2	334.75 5.5800	0.12	40.17 0.6696	116.39	4675.44 77.93	22850.19 371.18	6055.64 98.80	7.48	2503.97 41.74	13235.05 218.47
8	КБ11-17-3	6.6	257.80 229.5000	0.12	30.94 27.5400	116.39	3600.37 3205.38	17148.52 16051.23	4564.55 4236.45	7.48	1928.39 1716.66	10093.31 9158.49
9	КБ11-17-5	6.6	1514.70 145.0200	0.12	181.76 17.4024	116.39	21155.51 2025.47	105938.12 10142.70	27960.56 2677.00	7.48	11329.96 1084.75	60446.03 5787.22
							13368.10	66941.82	17668.20		7159.35	38195.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КБ11-11-18	7.2344	16.2000	0.12	1.9440	116.39	226.26	1029.51	276.27	7.48	121.18	623.71
			117.20		14.06		1636.86	7447.89	1998.65		876.66	4512.17
18	КБ30-97-1	71.848	7.9200	0.146	1.1563	116.39	134.58	640.17	170.45	12.37	97.97	403.00
			569.04		83.08		9669.30	45994.93	12246.49		7038.95	28954.74
	Разом		3812.19		470.29		54736.25	271015.34	71665.49		31267.70	157669.44
	Разом по кошторису		3812.19		470.29		54736.25	271015.34	71665.49		31267.70	157669.44
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (54 736,25 + 271 015,34) * 0,000000												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (54 736,25 + 271 015,34) * 0,000000 * 0,220000												
Всього загальновиборничі витрати по кошторису												
2-1-2 додаткові роботи (сходи та пандуси)												
1	КБ7-42-4	0.39	200.3059	0.12	24.0367	116.39	2797.63	16239.34	4188.13	7.48	1498.29	8484.05
			78.12		9.37		1091.08	6333.34	1633.37		584.33	3308.78
2	КБ7-42-1	0.04	78.4418	0.12	9.4130	116.39	1095.58	6352.63	1638.61	7.48	586.74	3320.93
			3.14		0.38		43.82	254.10	65.55		23.47	132.84
3	КБ7-3-4	0.02	221.2370	0.12	26.5484	116.39	3089.97	16857.85	4388.52	7.48	1654.85	9133.34
			4.43		0.53		61.80	337.15	87.77		33.10	182.67
4	КБ7-3-6	0.17	286.7706	0.12	34.4125	116.39	4005.27	21963.06	5713.03	7.48	2145.04	11863.34
			48.75		5.85		680.90	3733.72	971.21		364.66	2016.77
5	КБ7-42-3	0.09	162.3037	0.12	19.4764	116.39	2266.86	13241.70	3411.88	7.48	1214.03	6892.77
			14.61		1.75		204.02	1191.76	307.07		109.26	620.35
6	КБ7-3-6	0.02	358.4632	0.12	43.0156	116.39	5006.58	27453.82	7141.29	7.48	2681.30	14829.17
			7.17		0.86		100.13	549.07	142.82		53.63	296.58
7	КБ7-42-4	0.25	250.3824	0.12	30.0459	116.39	3497.04	20299.17	5235.17	7.48	1872.86	10605.07
			62.60		7.51		874.26	5074.80	1308.79		468.22	2651.27
8	КБ6-13-1	0.015	372.6100	0.12	44.7132	116.39	5204.17	25747.35	6809.33	7.48	2787.12	14800.62
			5.59		0.67		78.06	386.21	102.14		41.81	222.01
9	КБ8-2-1	20.0	2.3000	0.12	0.2760	116.39	32.12	146.17	39.22	7.48	17.20	88.54
			46.00		5.52		642.40	2923.40	784.40		344.00	1770.80
Розділ № 1 Сходи Сх-1(2)												
10	КБ1-13-2	0.00486	95.8480	0.12	11.5018	116.39	1338.69	8448.91	2153.27	7.48	716.94	4208.90
			0.47		0.06		6.51	41.06	10.47		3.48	20.46
11	КБ1-164-2	0.0054	314.1600	0.12	37.6992	116.39	4387.81	18607.70	5059.01	7.48	2349.92	11796.74
			1.70		0.20		23.69	100.48	27.32		12.69	63.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КБ1-134-1	0.009	23.4775	0.12	2.8173	116.39	327.91	1596.76	423.43	7.48	175.61	926.95
13	КБ8-2-1	0.9	2.5415	0.12	0.03	116.39	2.95	14.37	3.81	7.48	1.58	8.34
14	КБ6-1-1	0.024	2.29	0.12	0.27	116.39	35.50	163.89	43.87	7.48	19.01	98.38
15	КБ6-1-16	0.0648	150.7000	0.12	18.0840	116.39	31.95	147.50	39.48	7.48	17.11	88.54
17	КБ6-11-7	0.00648	249.4100	0.12	0.43	116.39	2104.80	9576.99	2569.99	7.48	1127.24	5802.03
18	КБ11-17-3	0.24	16.16	0.12	29.9292	116.39	50.52	229.85	61.68	7.48	27.05	139.25
19	КБ11-17-5	0.24	231.8938	0.12	1.94	116.39	3483.46	17234.23	4557.89	7.48	1865.59	9906.94
25	КБ7-60-4	0.144	1.51	0.12	27.8273	116.39	225.73	1116.78	295.35	7.48	120.89	641.97
27	КБ15-171-4	0.144	229.5000	0.12	0.18	116.39	3238.81	16451.57	4331.88	7.48	1734.57	9305.26
30	КБ1-13-2	0.00405	8.69	0.12	7.2390	116.39	20.99	106.61	28.07	7.48	11.24	60.30
31	КБ1-164-2	0.0045	55.08	0.12	27.5400	116.39	3205.38	16051.23	4236.45	7.48	1716.66	9158.49
32	КБ1-134-1	0.009	106.2600	0.12	6.61	116.39	769.29	3852.30	1016.75	7.48	412.00	2198.04
33	КБ8-2-1	0.7	15.30	0.12	12.7512	116.39	2025.47	10142.70	2677.00	7.48	1084.75	5787.22
34	КБ6-1-1	0.011	95.8480	0.12	4.18	116.39	486.11	2434.25	642.48	7.48	260.34	1388.93
35	КБ6-1-16	0.0334	60.3250	0.12	7.2390	116.39	842.55	4426.29	1159.14	7.48	451.23	2452.92
37	КБ6-11-7	0.00648	8.69	0.12	1.04	116.39	121.33	637.39	166.91	7.48	64.98	353.22
38	КБ11-17-3	0.11	106.2600	0.12	12.7512	116.39	1484.11	7527.46	1982.55	7.48	794.82	4261.48
39	КБ11-17-5	0.11	95.8480	0.12	1.84	116.39	213.71	1083.96	285.49	7.48	114.45	613.65
			0.39	0.12	0.05	116.39	1338.69	8448.91	2153.27	7.48	716.94	4208.90
			314.1600	0.12	37.6992	116.39	5.42	34.22	8.73	7.48	2.90	17.05
			1.41	0.12	0.17	116.39	4387.81	18607.70	5059.01	7.48	2349.92	11796.74
			23.4775	0.12	2.8173	116.39	19.75	83.73	22.77	7.48	10.57	53.09
			0.22	0.12	0.03	116.39	327.91	1596.76	423.43	7.48	175.61	926.95
			2.5415	0.12	0.3050	116.39	2.95	14.37	3.81	7.48	1.58	8.34
			1.78	0.12	0.21	116.39	35.50	163.89	43.87	7.48	19.01	98.38
			150.7000	0.12	18.0840	116.39	24.85	114.72	30.71	7.48	13.31	68.87
			1.66	0.12	0.20	116.39	2104.80	9576.99	2569.99	7.48	1127.24	5802.03
			249.4100	0.12	29.9292	116.39	23.15	105.35	28.27	7.48	12.40	63.82
			8.33	0.12	1.00	116.39	3483.46	17234.23	4557.89	7.48	1865.59	9906.94
			231.8938	0.12	27.8273	116.39	116.35	575.62	152.23	7.48	62.31	330.89
			1.51	0.12	0.18	116.39	3238.81	16451.57	4331.88	7.48	1734.57	9305.26
			229.5000	0.12	27.5400	116.39	20.99	106.61	28.07	7.48	11.24	60.30
			25.25	0.12	3.03	116.39	3205.38	16051.23	4236.45	7.48	1716.66	9158.49
			145.0200	0.12	17.4024	116.39	352.59	1765.64	466.01	7.48	188.83	1007.43
			15.95	0.12	1.91	116.39	2025.47	10142.70	2677.00	7.48	1084.75	5787.22
							222.80	1115.70	294.47		119.32	636.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КБ7-60-4	0.072	60.3250	0.12	7.2390	116.39	842.55	4426.29	1159.14	7.48	451.23	2452.92
			4.34		0.52		60.66	318.69	83.46		32.49	176.61
47	КБ15-171-4	0.072	106.2600	0.12	12.7512	116.39	1484.11	7527.46	1982.55	7.48	794.82	4261.48
	Перевезення вантажів		7.65		0.92		106.86	541.98	142.74		57.23	306.83
			0.9100				-	60.27	-		-	-
	Разом		209.24		0.11		12.80	60.27	16.08		6.81	35.69
	Перевезення вантажів		11.3200		25.11		2921.95	14601.44	3855.16		1564.80	8341.91
			11.32		-		-	753.31	-		-	-
	Разом по кошторису		490.97		1.36		158.29	753.31	200.55		84.67	443.51
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності				58.91		6856.71	36138.30	9458.83		3671.95	19987.49
	Кошти на оплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(6 856,71 + 36 138,30) * 0,000000 * 0,220000											
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											
	2-2-1 будівельні роботи											
1	КБ30-43-1	4.0	37.2382	0.088	3.2770	116.39	381.41	3027.43	749.94	6.99	260.30	1391.65
			148.95		13.11		1525.64	12109.72	2999.76		1041.20	5566.60
2	КБ30-43-2	4.0	417.2576	0.088	36.7187	116.39	4273.69	32626.94	8118.14	6.99	2916.63	15308.46
			1669.03		146.87		17094.76	130507.76	32472.56		11666.52	61233.84
3	КБ30-97-2	71.848	12.7700	0.146	1.8644	116.39	217.00	1002.83	268.36	12.37	157.96	643.32
			917.50		133.95		15591.02	72051.33	19281.13		11349.11	46221.26
	Разом по кошторису		2735.48		293.93		34211.42	214668.81	54753.45		24056.83	113021.70
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(34 211,42 + 214 668,81) * 0,000000											
	Кошти на оплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(34 211,42 + 214 668,81) * 0,000000 * 0,220000											
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											
	Разом (договірна ціна)		7038.64		823.13		95804.38	521822.45	135877.77		58996.48	290678.63
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього загальновиробничі витрати (договірна ціна)												
												290678.63



Підрядник: Директор ТОВ "ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ" Гладун П.Я.

Реконструкція пішохідного моста через р. Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд малої архітектурної форми по вул. Т. Шевченка у м. Тербоволі. Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 2383.59274 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4.28248 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 325.75159 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 09.10.2023

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю
										всього
										12
Розділ № 1 Конструкції										
1	C121-783	Металокожструкції моста індивідуальні	т	10.13	66800.50		676689.07		5.99	51.3100
2	КБ30-84-1	Установлення сталевих зварних поруччів на мостах і шляхопроводах	т	1.2	12684.15	4.99	15220.98	4693.63	0.24	0.0026
3	C121-783	Металокожструкції огорожі індивідуальні	т	1.2	3911.36	0.20	90960.00			
4	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	6.6	75800.00		31153.06	22850.19		50.7200
5	C111-1598-3	Профнастил ТП-45	м2	699.6	400.00		279840.00			
6	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	46.2	373.95		17276.49	17148.52		5.5800
					371.18					257.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 5 до 10 мм	м3	47.124	3850.00		181427.40				
8	КБ11-17-3	Улаштування покриттів штампованого бетону товщиною 20 мм	100м2	6.6	16081.14		106135.52	105938.12		229.5000	1514.70
9	КБ11-17-5 К0-6,00	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини	100м2	6.6	16051.23		66941.82	66941.82		145.0200	957.13
10	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 5 до 10 мм	м3	33.66	10142.70		129591.00				
11	C111-1650-1C	Зміцнювач (затверджувач)	кг	1980.0	30.00		59400.00				
12	C111-1650-1C	Розділювач	кг	118.8	450.00		53460.00				
13	C111-1650-1C	Лак-просочення	кг	283.8	275.00		78045.00				
14	C114-40-2	Фіброволокино армуюче 12 мм.	кг.	48.12	200.00		9624.00				
15	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7.2344	1605.51		11614.90	7447.89		16.2000	117.20
16	C111-1780	Сітка з дроту холоднокатаного	т	2.4511	1029.51		122555.00				
17	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь, періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.647208	33000.00		21357.86				
18	КБ30-97-1	Фарбування сталевих конструкцій протизносових будов мостів	т	71.848	640.17		45994.93	45994.93		7.9200	569.04
19	C1555-1	Грунт-емаль швидковисихаюча Maxima синя	кг	574.78	320.00		183929.60				
20	C111-834	Розріджувач універсальний TM Maxima	т	0.1437	311111.11		44706.67				
Разом прямих витрат по розділу № 1							2225923.30	271015.10	5.99		3812.19
Разом прямих витрат по кошторису							2225923.30	271015.10	5.99		3812.19
Разом прямі витрати							2225923.30		0.24		
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							1954902.21				
вартість ЕММ							5.99				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ								0.24			
заробітна плата робітників								271015.10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата									
		Загальновиробничі витрати									
		трудоємність в загальновиробничих витратах				грн.	157669.44	271015.34			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				люд-г					
		Всього по кошторису				грн.		54736.25			470.29
		Кошторисна трудоємність				грн.	2383592.74				
		Кошторисна заробітна плата				люд-г					
						грн.		325751.59			4282.48



Підрядник: Директор «ТОВ ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖІНІРІНГ» Гладун П.Я.

Реконструкція пішохідного моста через р. Гнізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд малої архітектурної форми по вул. Т. Шевченка у м. Тербовні. Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2

на доплаткові роботи (сходи та пандуси)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 222.14536 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.54988 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 42.99501 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.3 розряд


Складений в поточних цінах станом на 09.10.2023

№ п.п.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-42-4 К2=0,80; К5=0,80; К6=0,00	Додаткові роботи по облаштуванню будівельного майданчика (Демонтаж) Установлення блоків фундаментних масою до 3,5 т	100шт	0.39	52953.63 8437.56	44516.07 7801.78	20851.92	3290.65	17361.27 3042.69	120.6400 79.6659	47.05 31.07
2	КБ7-42-1 К2=0,80; К5=0,80; К6=0,00	(Демонтаж) Установлення блоків фундаментних масою до 0,5 т	100шт	0.04	21856.54 3058.05	18798.49 3294.58	874.26	122.32	751.94 131.78	44.8000 33.6418	1.79 1.35
3	КБ7-3-4 К2=0,80; К5=0,80; К6=0,00	(Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0.02	37023.39 12572.68	24450.71 4285.17	740.47	251.45	489.02 85.70	177.4800 43.7570	3.55 0.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ11-17-3	Улаштування покриттів штампованого бетону товщиною 20 мм	100м2	0.24	16081.14	-	3859.47	3852.30	-	229.5000	55.08
19	КБ11-17-5 К0=6,00	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0.24	16051.23	-	2434.25	2434.25	-	145.0200	34.80
20	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 5 до 10 мм	м3	1.22	10142.70	-	4697.00	-	-	-	-
21	С111-1650-1С	Зміцнювач (згвєрджуєч)	кг	72.0	30.00	-	2160.00	-	-	-	-
22	С111-1650-1С	Розділювач	кг	4.3	450.00	-	1935.00	-	-	-	-
23	С111-1650-1С	Лак-просочення	кг	10.3	275.00	-	2832.50	-	-	-	-
24	С1114-40-2	Фіброволокно армуюче 12 мм.	кг.	1.75	200.00	-	350.00	-	-	-	-
25	КБ7-60-4	Установлення металеві огорожі без поручня	100м	0.144	5749.05	278.04	827.86	635.82	40.04	60.1800	8.67
26	С121-783	Металоконструкції огорожі індивідуальні	т	0.36022	4415.41	10.88	27304.68	-	1.57	0.1450	0.02
27	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0.144	75800.00	-	1083.95	1083.95	-	106.2600	15.30
28	С1555-1	Ґрунт-емаль швидковисихаюча Maxima	кг	2.88	7527.46	-	1094.40	-	-	-	-
29	С111-834	Розріджуєч універсальний ТМ Maxima	т	0.00072	311111.11	-	224.00	-	-	-	-
30	КБ1-13-2	Сходи Сх-2	1000м3	0.00405	39357.97	38612.23	159.40	3.02	156.38	12.3100	0.05
		Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драґлайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2			745.74	7703.17			31.20	83.5380	0.34
31	КБ1-164-2 К2=1,20	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблення механізованим способом	100м3	0.0045	18607.70	-	83.73	83.73	-	314.1600	1.41
32	КБ1-134-1	Уціплення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0.009	2554.66	1333.35	22.99	10.99	12.00	18.3600	0.17
33	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0.7	1221.31	375.45	524.66	102.32	3.38	5.1175	0.05
					749.52	62.92			44.04	2.3000	1.61
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0.011	146.17	17.72	3136.08	105.35	12.40	0.2415	0.17
					285098.43	-			-	150.7000	1.66
35	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0.0334	9576.99	-	13717.26	575.62	-	-	-
					410696.53	-			-	249.4100	8.33
					17234.23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C119-386	Сітка сталева зварена	т	0.0228	50000.00		1140.00				
37	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0.00648	68863.48	499.44	433.28	106.04	3.24	231.0000	1.50
38	КБ11-17-3	Улаштування покриттів штампованого бетону товщиною 20 мм	100м2	0.11	16364.04	87.53	1768.93	1765.64	0.57	0.8938	0.01
39	КБ11-17-5 K0=6,00	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0.11	16081.14	220.53	1115.70	1115.70	-	229.5000	25.25
40	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 5 до 10 мм	м3	0.56	16051.23	-	2156.00		-	145.0200	15.95
41	C1111-1650-1C	Зміцнювач (затверджувач)	кг	33.0	10142.70	-	990.00				
42	C1111-1650-1C	Розділювач	кг	2.0	450.00		900.00				
43	C1111-1650-1C	Лак-просочення	кг	4.7	275.00		1292.50				
44	C114-40-2	Фіброволокно армуюче 12 мм.	кг.	0.8	200.00		160.00				
45	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0.072	5749.05	278.04	413.93	317.91	20.02	60.1800	4.33
46	C121-783	Металоконструкції огорожі індивідуальні	т	0.18014	4415.41	10.88	13654.61		0.78	0.1450	0.01
47	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0.072	75800.00	-	541.98	541.98	-	106.2600	7.65
48	C1555-1	Грунт-емаль швидковисихаюча Maxima	кг	1.44	7527.46	-	547.20		-	-	-
49	C1111-834	Розріджувач універсальний TM Maxima	т	0.00036	311111.11		112.00				
Разом прямих витрат по розділу № 1							128832.46	14433.93	535.25		207.04
Разом прямих витрат по кошторису							202157.87	27900.29	42286.32		1.29
Разом прямих витрати							202157.87		7424.43		402.72
в тому числі:							грн.				76.02
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.				
вартість ЕММ							грн.				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	7424.43			
заробітна плата робітників							грн.	27900.29			
Витрати труда в витратах на перевезення вантажів							люд-г				12.23
Заробітна плата в витратах на перевезення вантажів							грн.	813.58			
всього заробітна плата							грн.	35324.72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати					19987.49				
		трудоємність в загальновиборничих витратах				грн.					
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				люд-г					
		Всього по кошторису				грн.		6856.71			58.91
		Кошторисна трудоємність				грн.	222145.36				
		Кошторисна заробітна плата				люд-г					
						грн.	42181.43				537.65



Підрядник Директор ТОВ "ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРІНГ" Гладун П.Я.

Реконструкція пішохідного моста через р. Гізна з встановленням на ньому рекреаційно-туристичного комплексу із групи тимчасових споруд малої архітектурної форми по вул. Т. Шевченка у м. Терсбоівлі. Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1

будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

475.36417 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3.02941 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

248.88023 тис. грн.

Середній розряд робіт

4.2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 09.10.2023

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	КБ30-43-1	Установлення краями сталених прогонових будов мостів довжиною до 12 м [пакетні однопрогонові]	прогонов	4.0	7866.68 2175.60	4860.42 851.83	31466.72	8702.40	19441.68	28.5400	114.16	114.16
2	КБ30-43-2	Установлення краями сталених прогонових будов мостів довжиною до 30 м	прогонов	4.0	56549.38 28929.29	21098.36 3697.65	226197.52	115717.16	84393.44	379.5000	1518.00	1518.00
3	КБ30-97-2	Улаштування рихтувань для фарбування сталевих конструкцій прогонових будов мостів, розрахунковий прогін довжиною до 50 м	т	71.848	1456.94 1002.83	- -	104678.23	72051.33	-	12.7700	917.50	917.50
Разом прямих витрат по кошторису					362342.47	103835.12	196470.89	103835.12	18197.92	2549.66	185.82	185.82
Разом прямих витрати					грн. 362342.47							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	62036.46				
		вартість ЕММ				грн.	103835.12				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		18197.92			
		заробітна плата робітників				грн.		196470.89			
		всього заробітна плата				грн.		214668.81			
		Загальноновиробничі витрати				грн.	113021.70				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах				люд-г					293.93
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		34211.42			
		Всього по кошторису				грн.	475364.17				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					3029.41
		Кошторисна заробітна плата				грн.		248880.23			



Директор ТОВ «ГЛОБАЛ БУДІНЖИНІРИНГ» Гладун П.Я.