

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 7
до Договору № 36 від 07 жовтня 2019 року
на об'єкті:

«Капітальний ремонт спортивного майданчика у НВК «ШЕЛ» по вул. Хвильового, 35 у м. Львові»

м. Львів

«11» листопада 2023 року

Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей», в особі директорки Кутельмах Івани Романівни, що діє на підставі Статуту, надалі – Замовник, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова-компанія «Будспорт», надалі – Підрядник, в особі директора Семака П.М., що діє на підставі Статуту, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з іншої сторони (разом далі - Сторони), уклали цей Додатковий договір до Договору №36 від 07 жовтня 2019 року про наступне:

1.1. Внести зміни в п. 2.1. Розділу 2. «Вартість робіт» Договору та викласти його у новій редакції:

2.1. Загальна вартість Робіт згідно з договірною ціною становить: **3881000,00 грн.** (Три мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 646833,33 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2019 році становить: **488 416,75 грн.** (Чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста шістнадцять грн. 75 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 81 402,79 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2020 році становить: **2 463 600,67 грн.** (Два мільйони чотириста шістдесят три тисячі шістсот грн. 67 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 410600,11 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2021 році становить: **612 235,30 грн.** (Шістсот дванадцять тисяч двісті тридцять п'ять грн. 30 коп.), у т.ч. ПДВ – 20% 102039,22 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2022 році становить: **0 грн.** (Нуль грн.).

Вартість робіт, що підлягають виконанню у 2023р. становить: **287 391,58 грн.** (Двісті вісімдесят сім тисяч триста дев'яносто одна грн. 58 коп.), у т.ч. ПДВ – 20% 47 898,60 грн.

Вартість робіт на інші бюджетні періоди становить: **29 355,70 грн.** (Двадцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят п'ять грн. 70 коп.), у т.ч. ПДВ – 20% 4892,62 грн.

1.2. Внести зміни в п. 14.2. Виконавець. Розділу 14. Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін та викласти в новій редакції:

14.2. Виконавець

ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт»»

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, офіс 6

р/р UA293052990000026003031000392

в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

Код ЄДРПОУ 41729921

Директор _____ Семак П.М.

1.3. Внести зміни в Додаток №1 «Календарний план виконання робіт» та викласти його в новій редакції (додається).

1.4. Доповнити договір Додатком №2 «Договірна ціна на 2023р.»

2. Решта умов Договору, яких не торкнувся цей Додатковий договір, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Даний Додатковий договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання зобов'язань.

4. Додаткова угода складений в двох примірниках по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток 1. Календарний план виконання робіт.

Додаток 2. Договірна ціна на 2023 р.

Замовник:

Підрядник:

Навчально-виховний комплекс
«Інженерно-економічна школа-
Львівський економічний ліцей»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торгово-промислова компанія «Будспорт»

79059, м. Львів, вул. Хвильового, 35

Код ЄДРПОУ 22366871

UA23310478000025451000001264

в Україні

МРНО 310478

МІД 0301930942



Директорка

Кутельмах І.Р.

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, офіс 6

р/р UA293052990000026003031000392

в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

Код ЄДРПОУ 41729921



Директор

Семак П.М.

Додаток № 1
до Додаткового договору № 7
від «11» грудня 2023 р.

Календарний план виконання робіт

по об'єкту:

«Капітальний ремонт спортивного майданчика у НВК «ШЕЛ» по вул. Хвильового, 35 у
м. Львові»

№	Етапи робіт	Терміни виконання
1	Спортивне устаткування	з листопада 2023р. – грудень 2023р.
2	Пісковий майданчик	з листопада 2023р. – грудень 2023р.
3	Відеонагляд	з листопада 2023р. – грудень 2023р.



Директор

Семак П.М.

Директор



Кутельмах І.Р.

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

- 3 -

Замовник Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»
(назва організації)
Підрядник ТЗОВ «ТПК «Будспорт»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт спортивного майданчика у НВК ШЕЛ на вул. Хвильового, 35 в м. Львові, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 9 вересня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	180,83807	180,83807	-
2	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	16,61955	16,61955	-
3	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	81,91183	81,91183	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	82,30669	82,30669	-
5	Розрахунок N9	Разом	11,97358	11,97358	-
6	Розрахунок N10	Прибуток	-	-	-
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	192,81165	192,81165	-
8	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризику	2,86586	2,86586	-
9	Розрахунок N13	Разом	0,51838	-	0,51838

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

3

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	196,19589	195,67751	0,51838
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	196,19589 39,23918 235,43507	195,67751 - 195,67751	0,51838 39,23918 39,75756
12		Податок на додану вартість Всього по Розділу I			
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням Разом по Розділу II	43,29709 43,29709 8,65942	-	8,65942
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II	51,95651 287,39158		
		Всього договірні ціна (p.I + p.II)			



Керівник підприємства з обмеженою відповідальністю
БЮДСПОРТ