

ДОДАТКОВА УГОДА № 6
про зміни до договору № 344Т
від 22.11.2021 року

м. Хмельницький

« 29 » 03. 2024 р.

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі заступника директора департаменту інфраструктури міста - начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, що діє на підставі Положення однієї сторони, та

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ ПРОЕКТ ГРУП» в особі директора Кудирка Сергія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони» а кожна окремо – «Сторона», уклали цю додаткову угоду (далі - Угода) про таке:

1. У зв'язку з відсутністю у Замовника бюджетних асигнувань у 2024 році на виконання робіт з **розроблення робочого проєкту на «Капітальний ремонт покриття вул. Озерної в м. Хмельницькому»** Сторони дійшли згоди внести зміни в Договір № 344Т від 22.11.2021 (далі - Договір), виклавши пункти 2.1., 8.1., 11.1. Договору в новій редакції:

«2.1. Договірна ціна за цим Договором визначається на основі зведеного кошторису і становить **299 047,00 грн** (двісті дев'яносто дев'ять тисяч сорок сім гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ – 49 841,17 грн (з них: за виготовлення проектно-кошторисної документації – 211 512,03 (двісті одинадцять тисяч п'ятсот двадцять гривень 03 коп.), в тому числі ПДВ, експертиза робочого проєкту – 87 534,97 грн (вісімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 97 коп.) в тому числі ПДВ).

Сума бюджетних асигнувань та виконання робіт у 2021 році становить **80 000,00 грн** (вісімдесят тисяч гривень 00 коп) в т.ч. ПДВ.

Сума бюджетних асигнувань та виконання робіт у 2022 році становить **0,00 грн.**

Сума бюджетних асигнувань та виконання робіт у 2023 році становить **0,00 грн.**

Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік становить **0,00 грн.**

Фінансування робіт в 2025 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів. Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.»

«8.1. Виконавець зобов'язується до **31 березня 2025 р.** передати Замовникові результати проектних робіт (проектно-кошторисну документацію на паперових носіях в 3-х примірниках та додатково пояснювальну записку та кошториси на електронних носіях, реєстраційний номер проектно-кошторисної документації в Реєстрі будівельної діяльності та позитивний експертний висновок) та скласти й зі свого боку підписати Акт здавання-приймання виконаних робіт.»

«11.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до **31 грудня 2025 року**. Закінчення строку дії договору не звільняє Сторони від повного виконання своїх зобов'язань.»

2. Сторони узгодили Додаток до Договору «Календарний план виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається до цієї угоди та вважається невід'ємною частиною Договору.

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються Договором **№ 344Т від 22.11.2021 року**

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК

Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради

29013 м. Хмельницький,
вул. Проскурівська, 1
код ЄДРПОУ 03356163
тел./факс 03282 79 52 37

Заступник директора департаменту
інфраструктури міста – начальник управління
В. Кабальський

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ПОДІЛЛЯ ПРОЕКТ ГРУП»

21020, м. Вінниця, пров. Цегельний,
будинок 4
код ЄДРПОУ 40975502
ПІН 409755002282

Директор

С. Кудирко



Григор'єва
С.В. Кабальський

Монашевська

С. Кудирко

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

З розроблення робочого проекту на «Капітальний ремонт покриття вул. Озерної в м. Хмельницькому»

Підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ ПРОЕКТ ГРУП»

Замовник – Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Етапи виконання робіт по договору	Строк виконання: кінець (місяць, рік)	Вартість робіт, грн
		Всього з ПДВ
1	2	
1 Етап: Гедезичні, геологічні та 12,54% проектних робіт	Грудень 2021 р.	80 000,00
2 Етап: 87,46% проектних робіт	Лютий 2025 р.	131 512,03
3 Етап: Проходження експертизи	Березень 2025 р.	87 534,97
		299 047,00

Від ЗАМОВНИКА:

Заступник директора департаменту
інфраструктури міста – начальник
управління



В. Кабальський

Від ВИКОНАВЦЯ:

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПОДІЛЛЯ ПРОЕКТ ГРУП»



С. Кудирко