

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до ДОГОВОРУ № 33 від 26 грудня 2022р.

с.Задністрянськ

« 14 » 09 2023 р.

ЗАДНІСТРЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, «Замовник», в особі директора БЕЛЕЙ Надії Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Кулев – Інвест», надалі «Виконавець», в особі директора МИКИТЮКА Ігоря Романовича, що діє на підставі Статуту та Рішення єдиного учасника Товариства №2022/12-128 від 06.12.2022 року, з другого боку, з урахуванням рішень сесії Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 30 травня 2023 року №04/47-23 та від 31 серпня 2023 року №01/50-23, уклали цю Додаткову угоду №3 про наступне:

1. Викласти Додаток №1 «Календарний графік виконання робіт» в новій редакції, що додається.
2. Викласти Додаток №3 «Календарний план фінансування» в новій редакції, що додається.
3. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою №2, залишаються чинними в попередній редакції, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Ця Додаткова Угода №3 до Договору укладається і підписується в 2-х (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.
5. Ця Додаткова Угода №3 є невід'ємною частиною Договору, набирає чинності з моменту її підписання та діє протягом дії Договору.

ЗАМОВНИК:

**ЗАДНІСТРЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

77133, Україна, Івано-Франківська область, Івано-
Франківський район, с. Задністрянське,
вул. Шевченка,1
р/р UA988201720344210001000185722
в Державна казначейська служба України
МФО 820172
код ЄДРПОУ 23804847
тел/факс: _____
офіційна ел. адр.: zdga12010@meta.ua

Директор _____ Надія БЕЛЕЙ



ВИКОНАВЕЦЬ:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«КУЛЕВ-ІНВЕСТ»**

76018, Івано-Франківська обл.,
м. Івано-Франківськ, вул. А.Мельника, 1а
р/р IBAN UA 273204780000000026003126324
в ПАТ АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
код ЄДРПОУ 37409577
тел/факс: +38050 026 7362; (0342) 72-47-07
офіційна ел.адр.: kulev.invest@ukr.net

Директор _____ Ігор МИКИТЮК



Додаток №1 до Договору №33 від 26.12.2022 в новій редакції від 14.09. 2023р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ БУДІВНИЦТВА

«Впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні на твердому паливі в Задністрянському ліцеї по вул. Шевченка, 1а в с. Задністрянське Івано-Франківського району Івано-Франківської області (нове будівництво)

(за ДК 021:2015 – 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)»

Перелік видів робіт			Обсяг робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди								
			Одиниця виміру	Кіль-ть	місяць з розписом дат Кошторис на вартість, грн.	Травень (з 02.05.23 до 31.05.23)	Червень (з 01.06.23 до 30.06.23)	Липень (з 03.07.23 до 31.07.23)	Серпень (з 01.08.23 до 31.08.23)	Вересень (з 01.09.23 до 29.09.23)	Жовтень (з 02.10.23 до 31.10.23)	Листопад ** (з 01.11.23 до 30.11.23)	Грудень ** (з 01.12.23 до 22.12.23)	
Мобілізація техніки та персоналу, придбання устаткування, обладнання та матеріалів Архітектурно-будівельні роботи, земляні роботи, влаштування фундаменту котельні, влаштування фундаменту димової труби, влаштування фундаменту дизель генератора Монтаж модульної котельні на відкритій площадці Виготовлення каркасу димової труби, встановлення димової труби Влаштування тепломережі, монтаж мереж електропостачання Влаштування водопровідних мереж та мереж каналізації, заземлення Пусконаладжувальні роботи Відновлювальні роботи та благоустрій			роб.	1	5 199 900,00									
			роб.	1										
			роб.	1										
			роб.	1										
			роб.	1										
			роб.	1										
			роб.	1										
			роб.	1										
Всього за рік будівництва, грн. з ПДВ			5 199 900,00											
Всього за період будівництва, грн. з ПДВ			5 199 900,00											

* але не раніше отримання дозволу на початок робіт від замовника

** за умови сприятливого температурного режиму

ЗАМОВНИК: ЗАДНІСТРЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «КУЛЕВ-ІНВЕСТ»

Директор _____ Надія БЕЛЕЙ

Директор _____ Ігор МИКИТЮК



Додаток №3
до Договору №33 від 26.12.2022
в новій редакції від
14.09. 2023р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

по об'єкту:

«Впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні на твердому паливі в Задністрянському ліцеї по вул. Шевченка, 1а в с. Задністрянське Івано-Франківського району Івано-Франківської області (нове будівництво)
(за ДК 021:2015 – 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)»

(згідно рішення сесії Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 30 травня 2023 року № 04/47-23 та від 31 серпня 2023 року №01/50-23)

№ п/п	Термін	Одиниця виміру	Сума фінансування
	Всього:	грн.	5 199 900,00
1	2023 рік	грн.	5 199 900,00

ЗАМОВНИК:
ЗАДНІСТРЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Директор

Надія БЕЛЕЙ

ВИКОНАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КУЛЕВ-ІНВЕСТ»



Директор

Ігор МИКИТЮК