

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Договору № 1 від «25» травня 2021 року

м. Заліщики

«26» 12 2023 р.

Комунальне підприємство «Заліщицький водоканал» в особі директора Хом'яка Адама Степановича, що діє на підставі Статуту (надалі – **Замовник**) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко» в особі директора Омельчука Віктора Павловича (надалі – **Підрядник**), що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», керуючись положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 1 від «25» травня 2021 року (надалі іменується «Угода») про наступне:

1. Сторони домовились викласти пункт 3.1.1 Договору № 1 від «25» травня 2021 року в наступній редакції:

3.1.1. Вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на:

- 2021 рік становить 2 187 808,00 грн. (Два мільйони сто вісімдесят сім тисяч вісімсот вісім грн. 00 коп.) з ПДВ.

- 2022 рік становить 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.).

- 2023 рік становить 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.).

- 2024 рік становить 37 367 692,00 грн. (Тридцять сім мільйонів триста шістьдесят сім тисяч шістьсот дев'яносто дві грн. 00 коп.) з ПДВ, в т.ч. 33 599 950,00 грн. – кошти державного бюджету, 3 767 742,00 грн – кошти місцевого бюджету.

Коригування ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що регулює сферу публічних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 та Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором».

2. Сторони домовились викласти пункт 12.1. Договору № 1 від «25» травня 2021 року в наступній редакції:

12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до 31 грудня 2024 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань, а в частині розрахунків до повного його виконання.

3. Додаток № 2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додається.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору.

Замовник:

Комунальне підприємство
«Заліщицький Водоканал»

Юридична адреса: 48601, Тернопільська обл.,
м. Заліщики, вул. Стефаника, 4
р/р UA168201720343280009000095007
р/р UA068201720344371008100095007
УДКСУ в Заліщицькому районі
ЄДРПОУ 40395051
ІПН 403950519050
Тел. (03554) 2-11-43
Електронна пошта: zalvoda1@ukr.net


Директор  Хом'як А.С.

М.П.

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Комфорт-Еко»

Юридична адреса: 33018, м. Рівне,
вул. Данила Галицького, 16
Фактична адреса: 33027, м. Рівне, вул. Данила
Галицького, 19, офіс 603
Код ЄДРПОУ 31830396
ІПН 318303917160
Номер свідоцтва платника ПДВ 100061306
п/р: UA 93 300528 0000026003001319874
в АТ «ОТП Банк» м. Київ
п/р: UA 08 320172 0355389017700703787
Держказначейська служба України м. Київ
Тел. +38 (067) 363-11-43 +38 (067) 816-03-55
Електронна пошта: komfortekol@ukr.net

Директор  Омельчук В.П.

М.П.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ по об'єкту «Реконструкція очисних споруд міста Заліщицьк по вул. Стефаніса, 60Д м. Заліщицьк Заліщицького району Тернопільської області.
Корпорація»

Етап	Найменування робіт	Термін виконання, тижнів	Тривалість виконання робіт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			листопад 2021 року - грудень 2021 року												2022 рік XII місяць	2023 рік XII місяць	січень 2024 року - грудень 2024 року																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			І-місяць				II-місяць				III-місяць						IV-місяць				V-місяць				VI-місяць				VII-місяць				VIII-місяць				IX-місяць				X-місяць				XI-місяць				XII-місяць																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	Залучення будівля	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Замовник

Директор КП "Заліщицький Воєнкомат"

Хом'як А.С.

Підпис

Директор
ТЗОВ "Комфорт-Еко" Олександр В.П.