

Додаткова угода №2
до договору № 1Е-24 від 01.01.2024 р.

м. Тернопіль

«02» 04 2024 року

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, в особі першого заступника начальника Якушко Дмитра Анатолійовича, що діє на підставі довіреності №08-04/1 від 01.01.2024 та Положення (далі - Замовник), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР», в особі директора Тесельського Петра Івановича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Керуючись пп. 3. п.13.7. розділу XIII. «Інші умови» Договору № 1Е-24 від 01.01.2024 р. (далі – Договір), у зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника, сторони дійшли згоди продовжити строк дії договору, викласти абзац 1 пункту 11.1. розділу XI «Строк дії Договору» в наступній редакції: «11.1. Цей Договір набирає чинності з **01.01.2024 року і діє до 30.05.2025 року**, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

2. Керуючись п. 3.1. розділу III «Ціна Договору» та п 10.3. розділу X «Вирішення спорів» Договору, Сторони дійшли згоди доповнити п 3.1. розділу III «Ціна Договору» Договору абзацом наступного змісту:

«Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином:

2024 рік – 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ;

2025 рік- 11 374 114,00 грн. (одинадцять мільйонів триста сімдесят чотири тисячі сто чотирнадцять гривень 00 копійок) з ПДВ».

3. Сторони дійшли згоди доповнити Договір Додатком № 5 «Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років» та викласти його в редакції, що додається.

4. Решта умов Договору, не змінені цією Додатковою угодою залишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

5. Ця додаткова угода складена на одній сторінці у трьох примірниках, два з яких – Замовнику, один – Виконавцеві, що мають однакову юридичну силу для кожної із сторін, є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її підписання.

Замовник:

Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Тернопільській області

46001, м. Тернопіль,
вулиця Олени Кульчицької, 8
р/р UA 538201720343201001100011861
р/р UA 038201720343111001300011861
р/р UA 648201720343220001000011861
р/р UA 298201720343291024100011861
в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 25887079

Телефон: (0352) 52-57-39

Є неприбутковою організацією


Перший заступник начальника

Дмитро ЯКУШКО

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»

46008, м. Тернопіль,
вулиця Шептицького, 4
р/р UA 483282090000026007010037229 в
Акціонерний Банк «Південний»
ЄДРПОУ 33768346
ПІН 337683419187
Телефон: (0352) 43-23-06



Директор

Петро ТЕСЕЛЬСЬКИЙ

Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років

Роки	Вартість згідно договору, грн.	У тому числі вартість за рахунок державних коштів, грн.	У тому числі вартість за рахунок місцевих, грн.
2024	400 000,00	400 000,00	0
2025	11 374 114,00	11 374 114,00	0
Всього	11 774 114,00	11 774 114,00	0

Замовник:

Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Тернопільській області

46001, м. Тернопіль,
вулиця Олени Кульчицької, 8
р/р UA 538201720343201001100011861
р/р UA 038201720343111001300011861
р/р UA 648201720343220001000011861
р/р UA 298201720343291024100011861
в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 25887079

Телефон: (0352) 52-57-39

Є неприбутковою організацією

Перший заступник начальника

Дмитро ЯКУШКО



Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»

46008, м. Тернопіль,

вулиця Шептицького, 4

р/р UA 483282090000026007010037229 в

Акціонерний Банк «Південний»

ЄДРПОУ 33768346

ПІН 337683419187

Телефон: (0352) 43-23-06



Директор

Петро ТЕСЕЛЬСЬКИЙ