

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до Договору підряду №21/1
на виконання будівельних робіт
від 18.09.2018 року

«23» 12 2023 року

Тульчинська міська рада, далі іменується – **Замовник**, в особі міського голови **Весняного Валерія Михайловича**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИСОЧАНСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»**, в особі директора **АВЕТІСЯНА ГЕВОРГ АРТУРОВИЧ**, який діє на підставі Статуту, далі іменується – **Підрядник**, з другої сторони, і які спільно за текстом цього Договору іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона, відповідно до пункту 1 та 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», та статті 23 Бюджетного кодексу України, уклали цю додаткову угоду (надалі - «додаткова угода»), на таких умовах:

1. Керуючись п. 4.1. Розділу 4 «Ціна договору та порядок розрахунків» Договору Сторони домовились внести зміни в Додаток І Договору «Календарний план – графік виконання робіт та фінансування по предмету закупівлі», виклавши його в новій редакції, згідно Додатку І до даної додаткової угоди.
2. Викласти пункт 12.5 Договору у новій редакції, такого змісту:
«Цей договір набирає чинності з моменту підписання його тексту Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, але в жодному разі не пізніше ніж до 31 грудня 2024 року.».
3. Ця додаткова угода набирає чинності з «31» грудня 2023 року та є невід'ємною частиною Договору
2. Після набрання чинності цією додатковою угодою, умови Договору діють у частині, яка не змінена і не суперечить цій додатковій угоді.
3. **ЗАМОВНИК:**

Тульчинська міська рада
Юридична адреса : 23600, Вінницька область,
м. Тульчин, вул. М. Леонтовича, 1.
Р/р _____ в ГУДКС у
м. Тульчин
МФО _____ код за ЄДРПОУ _____
тел. (04332) 2-23-54; факс (04332) 2-22-40


Підпис:
Міський голова

/В.М. Весняний/
М.П.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Височанський асфальтобетонний завод»
24244 Вінницька область,
Тульчинський район, с. Високе
вул. Заболотного 43
р/р, ІДН: 153052990000026007006101675
МФО 305299 ВФ ВАТ ПРИВАТбанк
ЄДРПОУ 36331657
0961805007, ivisoke_abz@ukr.net



/Аветісян Г.А.
М.П.

Додаток 1

до Додаткової угоди №7 від «29» 12. 2023 року
до Договору підряду №21/1 на виконання будівельних
робіт від 18.09.2018 року

Календарний план – графік виконання робіт та фінансування по предмету закупівлі
(Капітальний ремонт дороги по вул. Кавказька в с. Ганнопіль Тульчинської міської ради, Вінницької обл.)

станом на 2023р.

Найменування видів робіт	Загальна вартість робіт за договором (грн.)	Розподіл капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт по роках будівництва (грн..)			2020	2021	2022	2023	2024
		Листопад 2018	Грудень 2018	2019					
1	2	3		4					
Капітальний ремонт дороги по вул. Кавказька в с. Ганнопіль Тульчинської міської ради, Вінницької обл.	3 151 993,52	430 000,00	2 087 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634667,93

ЗАМОВНИК:

Тульчинська міська рада
Юридична адреса : 23600, Вінницька область,
м. Тульчин, вул. М. Леонтовича, 1.
Р/р _____ в ГУДКС у
м. Тульчин
МФО _____, код за ЄДРПОУ _____
тел. (04335) 2-23-51; факс (04332) 2-22-40

Підпис:
Міський голова

/В.М. Весняний/

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Височанський асфальтобетонний завод»
24244 Вінницька область,
Тульчинський район, с. Високе
вул. Заболотного 43
р/р UA 153052990000026007006101675
МФО 305299 ВФ ВАТ/ПРИВАТбанк
ЄДРПОУ 36331657
0961805007, visoke-abz@ukr.net

«Височанський
асфальтобетонний
завод»
Ідентифікаційний код
36331657

/Аветісян Г.А.

М.П.

