

Додаткова угода № 1

до Договору № 27 від 17 серпня 2023 р.

«02» ЖОВТНЯ 2023р.

м. Переяслав

Відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства Переяславської міської ради, назване в подальшому «Замовник», в особі начальника Відділу Вітківського Олександра Олеговича, який діє на підставі наказу, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тісел Індастріс», назване в подальшому «Підрядник», в особі директора Шостак Лілії Володимирівні, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі: разом – «Сторони», окремо кожна – «Сторона»), уклали цю Додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору № 27 від 17 серпня 2023 року. (далі – Договір) про нижченаведене:

1. У зв'язку із продовженням співпраці та керуючись п. 12.2 підпунктом 3, так як були виявлені непередбачені додаткові роботи, Сторони домовилися про внесення змін до Договору № 27 від 17 серпня 2023р.

2. Змінити п. 2.1 Договору та викласти його в наступній редакції:

«п. 2.1 Строки виконання Робіт за цим Договором – з моменту підписання договору до 31 жовтня 2023 року.»

3. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

5. Дана Угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник

Відділ капітального будівництва та
житлово-комунального господарства
Переяславської міської ради
08400, м.Переяслав, вул.Б.Хмельницького
29/36
р/р UA798201720344201018400117130
в.ДКСУ
код ЄДРПОУ 43330285

Начальник відділу

м.п.

Вітківський О.О.

Підрядник

ТОВ «Тісел Індастріс»
42830, Сумська область, Охтирський
район, смт Кириківка, пров. Вокзальний,
будинок 29
Тел.0661104544
п/р UA913052990000026008036710466
в ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ
код ЄДРПОУ 39343796
ІПН 393437926595

Директор

м.п.

Л. В. Шостак