

Додаткова угода №9

до договору №29

на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

смт. Калинівка, Фастівського р-ну

«09» 10 2023 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору №124 на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» від «27» квітня 2021 р. (далі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку із зміною плану фінансування по об'єкту «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на 2023-2024 роки, Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.2. розділу 3 на підставі підпункту 4.1.1. пункту 4.1. розділу 4 та пункту 17.1. розділу 17 Договору, збільшивши фінансування на 2023 рік на 1 986 566 грн. 90 коп. та зменшивши на аналогічну суму в 2024 році виклавши в наступній редакції: «3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 14 292 794 грн. 39 коп. (чотирнадцять мільйонів двісті дев'яносто дві тисячі сімсот дев'яносто чотири гривні тридцять дев'ять копійок), у тому числі ПДВ – 1 184 292 грн. 64 коп. (один мільйон сто вісімдесят чотири тисячі двісті дев'яносто дві гривні шістдесят чотири копійки).

Обсяг фінансування робіт на 2021 рік заплановано у сумі 5 482 834 грн. 92 коп. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять чотири гривні дев'яносто дві копійки).

Обсяг фінансування робіт на 2022 рік заплановано у сумі 1 649 817 грн. 84 коп. (один мільйон шістсот сорок дев'ять тисяч вісімсот сімнадцять гривень вісімдесят чотири копійки).

Обсяг фінансування робіт на 2023 рік заплановано у сумі 5 986 566 грн. 90 коп. (п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят шість гривень дев'яносто копійок).

Обсяг фінансування робіт на 2024 рік заплановано у сумі 1 173 574 грн. 73 коп. (один мільйон сто сімдесят три тисячі п'ятсот сімдесят три гривні сімдесят три копійки.).».

2. З урахуванням змін до фінансування на 2023-2024 роки, графік виконання робіт викласти в новій редакції, що додається.

3. Всі інші умови вищевказаного договору залишаються незмінними і сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

4. Ця додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший в Підрядника.

5. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами, і є невід'ємною частиною

Договору №124 на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5:2018, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» від «27» квітня 2021 р.

6. Додатками до цієї додаткової угоди є:

6.1. графік виконання робіт.

Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН

Замовник

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, будинок 57
тел. (+38096)2401164
код ЄДРПОУ 43979138

р/р UA298201720344221006400061760

Державна казначейська служба України,

м. Київ, МФО 820172

Начальник управління

М.П. "09" 10

Рекетчук О.В

2023 р.



Підрядник

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ
ЛАЙН»**

09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-р Олександрійський, буд. 106
конт. номер тел. +38(098)2771923,
Р/р № UA043052990000026008015012453
МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м.
Київ,

р/р UA768201720355389117000707781

МФО 820172 в Білоцерківському управлінні

ДКСУ Київської області


код ЄДРПОУ 42977983,

ПІН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор  Кисіль А.А.

Б.П. "09" 10 2023 р.

Додаток № 1 до договору від 27.04.2021 № 29

Календарний графік

на виконання робіт по об'єкту:

Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)

№ з/п	Основні види робіт	Виконані роботи		2023р												2024 р.											
				місяці																							
				2021р						2022р						01-12 міс.						01-12 міс.					
1	Загальнобудівельні роботи																										
2	Внутрішні оздоблювальні роботи																										
3	Зовнішні оздоблювальні роботи																										
4	Внутрішнє опалення, водопровід, каналізація, вентиляція																										
5	Внутрішнє освітлення																										
6	Системи оповіщення про пожежу																										
7	Зовнішнє електропостачання																										
8	Зовнішні мережі каналізації, водопроводу, теплопостачання																										
9	Благоустрій території																										



Розробив [Signature] виконроб ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" Теверовський С. М.

Директор ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" А.А.Кисіль

Замовник [Signature] Начальник Управління О.В. Рекетчук