

**ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №6**  
до Договору № 1 від 20 липня 2020 року

на об'єкті:

**«Капітальний ремонт спортивного майданчика у ЛУГТ на вул. О. Степанівни, 13 у м. Львові»  
Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»**

м. Львів

«18» 09 2023 року

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови, в особі директора Василишин Лариси Миколаївни, що діє на підставі Статуту, надалі – Замовник, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова-компанія «Будспорт», надалі – Підрядник, в особі директора Семака П.М., що діє на підставі Статуту, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з іншої сторони (разом далі - Сторони), уклали цей Додатковий договір до Договору №1 від 20 липня 2020 року про наступне:

1.1. Внести зміни в п. 3.2. Розділу 3. «Ціна договору» Договору та викласти його у новій редакції:

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2020 році становить: **0 грн. (нуль грн.).**

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2021 році становить: **1271852,42 грн. (Один мільйон двісті сімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят дві грн. 42 коп.),** у тому числі ПДВ 20% 211975,40 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2022 році становить: **0 грн. (Нуль грн.).**

Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить: **970932,78 грн. (Дев'яток сімдесят тисяч дев'яток тридцять дві грн. 78 коп.),** у тому числі ПДВ 20% 161822,13 грн.

Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у наступних бюджетних періодах за наявності підтвердження кошторисних призначень становить:

**33 446,80 грн. (Тридцять три тисячі чотириста сорок шість грн. 80 коп.),** у тому числі ПДВ 20% 5574,47 грн.

1.2. Внести зміни в Додаток №2 «Календарний план виконання робіт» та викласти його в новій редакції (додається).

1.3. Доповнити договір Додатком №1 «Договірна ціна на 2023р.»

2. Решта умов Договору, яких не торкнувся цей Додатковий договір, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Даний Додатковий договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання зобов'язань.

4. Додаткова угода складений в двох примірниках по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток 1. Договірна ціна на 2023р.

Додаток 2. Календарний план виконання робіт.

Замовник:

Підрядник:

**Львівська українська гуманітарна гімназія ТзОВ «ТПК «Будспорт»**  
**ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням**

**українознавства та англійської мови**

79016, м. Львів, вул. О. Степанівни, 13

Код ЄДРПОУ 22350373

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, офіс 6

Код ЄДРПОУ 41729921

IBAN рахунок: UA583253650000026004011079070 в

ПАТ «Кредобанк» у м. Львів МФО 325365

UA433204480000025458000000860

в АТ «Укрзабанк» у м. Львів

Директор

Василишин Л.М.

Директор

Семак П. М.



### Календарний план виконання робіт

по об'єкту:

*«Капітальний ремонт спортивного майданчика у ЛУГГ на вул.О.Степанівни, 13 у м.Львові» Коригування (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»*


| № | Етапи робіт                 | Терміни виконання                  |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Виконання робіт у 2020 році | з вересня 2020р. – грудень 2020р.  |
| 2 | Виконання робіт у 2021 році | з квітня 2021р. – грудень 2021р.   |
| 3 | Виконання робіт у 2022 році | з березня 2022р. – грудень 2022р.  |
| 4 | Замощення ділянки 500м2     | з вересня 2023р. – жовтень 2023р.  |
| 5 | Обладнання                  | з вересня 2023р. – листопад 2023р. |
| 6 | Електропостачання           | з вересня 2023р. – грудень 2023р.  |

Директор



Семак П.М.

Директор



Василишин Л.М.