

**Додаткова угода № 6
до договору про закупівлю
за державні кошти № 31 від 28.07.2021р.**

м. Черкаси

«19» 12 2023 року

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (надалі іменується «Замовник»), в особі директора Євмени Ростислава Борисовича, який діє на підставі Положення про Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ», в особі начальника дільниці Удалова Миколи Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 03.01.2023р., з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору № 31 від 28.07.2021р. (надалі іменується «Угода») на роботи з капітального ремонту вулиці Енергетиків (від транспортної розв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка. Під'їзд до м. Канева до Канівської районної державної адміністрації) м. Канів (надалі-роботи), про наступне:

1. Сторони дійшли згоди:

1.1. Відповідно до частини 4 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти пункт 3.1 Договору в такій редакції:

«3.1. Ціна Договору визначається на підставі договірної ціни (Додаток 1 до Договору) і становить **22 682 740,97 грн.**, крім того ПДВ **4 536 548,19 грн.**, разом з ПДВ **27 219 289,16 грн.** (двадцять сім мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень 16 коп.), в тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік становить **25 901 986,64 грн.**

У зв'язку з відсутністю фінансування вартість робіт на 2022-2023 роки становить **0,00 грн.**

Вартість робіт на 2024 рік становить – **1 317 302,52 грн.**

Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на ці цілі, передбачених планом(ами) використання бюджетних коштів.

1.2. Внести зміни до п. 2.1. та викласти його в наступній редакції:

«2.1. Строк (термін) надання послуг: з дати підписання Договору по **31.12.2024 року** (згідно Календарного графіка – Додаток 2 до Договору).

Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення, а Підрядник зобов'язаний виконати такі рішення Замовника.»

1.3. Внести зміни до пункту 22.1 та викласти в наступній редакції:

«22.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по **31.12.2024 року**, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання».

1.4. Внести зміни до Додатку 2 «Календарний графік» та Додатку 3 «План фінансування» та викласти їх в новій редакції.

2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.

3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом дії договору.

4. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

«ЗАМОВНИК:

**Департамент будівництва Черкаської
обласної державної адміністрації**

Код за ЄДРПОУ 40422357

Юридична адреса: 18000, м. Черкаси, вул.
Хрещатик, 223 тел./факс (0472) 37-29-10,
50-02-86, 50-03-94

E-mail: 40422357@mail.gov.ua

Рахунок:

IBAN: UA928201720344291035459094996



ПІДРЯДНИК:

ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ»

Юридична адреса: 65009, м. Одеса, вул.
Генуезька, 1-А

Фактична адреса: 67625, Одеська обл.,
Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Армійська, 1-В

Код ЄДРПОУ 33658865

IBAN: UA213282090000026006311137001 в ПАТ

Акціонерний банк «Південний»,

р/р UA228201720355909000000702736 в

ДКСУ м.Київ

МФОН 328209, ЄДРПОУ: 20953647

Тел. (048) 784-75-30



Додаток 2
до додаткової угоди № 6
від 29.12.2023 року
до Договору №31 від 28.07.2021р.

ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ"

Календарний графік

Назва об'єкта:

Капітальний ремонт вулиці Енергетиків (від транспортної розв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка. Під'їзд до м. Канева до Канівської районної державної адміністрації), м. Канів

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування видів робіт	Виконавці робіт	Обсяг робіт		Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (к-сть/кошторисна вартість)			
				К-сть (трудомісткість, тис. люд-год)	Кошторисна вартість, тис. грн.	Усього 2021р.	Усього 2022р.	Усього 2023р.	Усього 2024р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1-1	на роботи з розбирання	ТОВ "РДС"	4,50322	1337,08417	1271,79439	0	0	65,28978
2	2-1-1	на земельні роботи	ТОВ "РДС"	0,08942	85,66286	85,66286	0	0	0,00000
3	2-1-2	на штучні споруди	ТОВ "РДС"	4,31408	2360,90877	2360,90877	0	0	0,00000
4	2-1-3	на дорожній одяз	ТОВ "РДС"	5,78284	13901,89134	13901,89134	0	0	0,00000
5	2-1-4	на пересічення та примикання	ТОВ "РДС"	0,67309	2807,77353	2807,77353	0	0	0,00000
6	7-1-1	на улаштування тротуару	ТОВ "РДС"	6,59691	3221,70067	2547,13334	0	0	674,56733
7	7-1-2	на дорожні знаки	ТОВ "РДС"	0,30999	185,94864	137,24297	0	0	48,70567
8	7-1-3	на дорожнє огороження	ТОВ "РДС"	0,3754	895,06036	637,5558	0	0	257,50456
9	7-1-4	на дорожнє розмітка	ТОВ "РДС"	0,3908	769,64839	584,72834	0	0	184,92005
10	7-2-1	на зовнішнє електроосвітлення	ТОВ "РДС"	1,56765	1427,81078	1352,92441	0	0	74,88637
11	8-1-1	на ОДР на час проведення робіт	ТОВ "РДС"	0,63152	225,79965	214,37089	0	0	11,42876
		Усього		25,23492	27219,28916	25901,98664	0	0	1317,30252
									27219,28916



Додаток 3
до додаткової угоди № 6
від 29.12.2023 року
до Договору №31 від 28.07.2021р.

План фінансування робіт

Найменування об'єкта	Фінансування, грн.	
«Капітальний ремонт вулиці Енергетиків (від транспортної розв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка. Під'їзд до м. Канева до Канівської районної державної адміністрації) м. Канів»	27 219 289,16	В тому числі по рокам:
		2021 рік – 25 901 986,64 грн., у т.ч.: 1 716 000,00 грн.– за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі 24 185 986,64 грн.- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери
		2022 рік – 0,00 грн.
		2023 – 0,00 грн.
		2024 – 1 317 302,52 грн.

ЗАМОВНИК:

Департамент будівництва
Черкаської обласної державної адміністрації

м.п.

Р.Б.СВМИНА

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»

М.С.УДАЛОВ