

Додаткова угода №121-119-23
до договору на закупівлю:
«Реконструкція за кодом ДК 021:2015 - 45454000-4
(Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м. Мелітополь,
вул. Пушкіна, 95 в Запорізькій області)»
від 12 листопада 2019 року № 659-19

м. Запоріжжя

«25» 12 2023 року

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області (далі – Замовник) в особі начальника управління Бєлікової Ірини Володимирівни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-УНІВЕРСАЛ-БУД» (далі – Генпідрядник), в особі директора Сивобородько Олега Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

керуючись положеннями ст. 188 Господарського кодексу України, ст. 653 - 654 Цивільного кодексу України, Законом України «Про публічні закупівлі», 4.2, 11.6, 11.7, Договору на закупівлю: «Реконструкція за кодом ДК 021:2015 – 45454000-4 (Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м. Мелітополь, вул. Пушкіна, 95 в Запорізькій області)» від 22 березня 2019 року № 659-19 (далі – Договір), у зв'язку із не передбачених головним розпорядником коштів державного бюджету на 2024 рік, сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Договору:

1. Викласти п. 3.1. Розділу III «Ціна договору» Договору в наступній редакції:

«3.1. Ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток 1) і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ БД. 1.1-1:2013 та становить **52 492 584 (П'ятдесят два мільйони чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот вісімдесят чотири) грн. 82 коп.** з урахуванням ПДВ 8 748 764 (вісім мільйонів сімсот сорок вісім тисяч сімсот шістьдесят чотири) грн. 13 коп. в тому числі ціна цього договору на:

- 2019 рік становить – 9 406 031 (дев'ять мільйонів чотириста шість тисяч тридцять одна) грн. 30 коп., у тому числі ПДВ;

- 2020 рік – 1 540 946 (один мільйон п'ятсот сорок тисяч дев'яносто сорок шість) грн. 33 коп. у тому числі ПДВ;

- 2021 рік – 3 355 024 (три мільйони триста п'ятдесят п'ять тисяч двадцять чотири) грн. 28 коп. у тому числі ПДВ;

- 2022 рік – 00 (нуль) грн. 00 коп. у тому числі ПДВ;

- 2023 рік – 00 (нуль) грн. 00 коп. у тому числі ПДВ»;

- 2024 рік – 00 (нуль) грн. 00 коп. у тому числі ПДВ»;

- 2025 рік – 38 190 582 (тридцять вісім мільйонів сто дев'яносто тисяч п'ятсот вісімдесят дві) грн. 91 коп. у тому числі ПДВ.»

2. Пункт 5.1. Розділу V «Виконання робіт» викласти в такій редакції:

«5.1 Строк (термін) виконання робіт: листопад 2019 року - грудень 2025 року.

Невід'ємною частиною договору про закупівлю є календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору), в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів), обсягів робіт, передбачених договором, та їх вартості».

3. Викласти пункт 10.1. Розділу X «Строк дії договору» в такій редакції:

«10.1. Цей договір набирає чинності з дати укладання і діє до 31 грудня 2025 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань - до повного виконання їх сторонами.»

4. Додаток 2 до Договору викласти в редакції додатку до цієї Додаткової угоди.

5. Інші умови вищевказаного Договору, не зачеплені даною угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують свої зобов'язання по ним.

6. Дана додаткова угода набуває чинності з дати підписання та діє протягом строку дії Договору на закупівлю: «Реконструкція за кодом ДК 021:2015 – 45454000-4 (Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м. Мелітополь, вул. Пушкіна, 95 в Запорізькій області)» від 12 листопада 2019 року № 659-19

Касир-Григоренко М.С.
Бєлікова І.О. Мещ-Лукіна О.С. Мисецька О.В.

7. Дану Додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

Замовник

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області
ЄДРПОУ 26316700
69035, м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 168
р/р UA848201720343100001000001205;
UA978201720343181001100001205
Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172
Неприбуткова організація (Рішення від 03.08.2016
№ 1608294600449)
Телефон: (061) 233-38-20; 233-05-94
Факс: (061) 233-38-20
E-mail: inbox@zp.court.gov.ua

Начальник

ТУ ДСА України в Запорізькій області



І.В. Белікова

м.п.

Генпідрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-УНІВЕРСАЛ-БУД»
ЄДРПОУ 37313780
69057, м. Запоріжжя, вул. О. Матросова. 8а
р/р UA063510050000026000654225100
в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
ІПН 373137808290

Телефон: (095) 667-84-62

E-mail: invest.universal.bud@gmail.com

Директор

ТОВ «ІНВЕСТ-УНІВЕРСАЛ-БУД»

О.М. Сивобородько

м.п.



Касир-Трушечко М.С. [Signature]
Мудрик О.В. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Календарний графік виконання робіт

№ п.п.	Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Одиниця виміру	Кількість	Нормативні трудовитрати тис. люд/год	Вартість, тис.грн. (Згідно договірної ціни)	2019 рік			
						листопад		грудень	
						2 декада	3 декада	1 декада	2 декада
1	" Реконструкція за кодом ДК 021:2015-45454000-4 (Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м.Мелітополь, вул.Пушкіна,95 в Запорізькій області)"	компл.	1	108,65005	38967,02261	1420,13158	1457,49070	1480,93999	1381,62613
						51			
2	Демонтажні роботи	компл.	1	11,11461	1527,79464	305,55893	305,55893	305,55893	305,55893
						10	10	10	10
3	Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м.Мелітополь, вул.Пушкіна,95 в Запорізькій області /загальнобудівельні роботи АР/КБ/КМ	компл.	1	65,82986	22950,43104	860,65503	860,65503	875,86980	943,58568
						10	10	10	10
3.1	Загальнобудівельні роботи по комплекту АР 1	компл.	1	8,06254	2578,12695				
3.2	Загальнобудівельні роботи по комплекту АР 2	компл.	1	13,61032	5305,94589				
3.3	Загальнобудівельні роботи АР-2- коригування	компл.	1	8,56387	2121,69178				
3.4	Загальнобудівельні роботи по комплекту АР 3	компл.	1	8,10971	4925,88068				
3.5	Загальнобудівельні роботи по комплекту АР 4	компл.	1	20,88476	5566,70410	764,06931	764,06931	764,06931	815,08652
						10	10	10	10

3.6	Загальнобудівельні роботи АР-4 - коригування	компл.	1	5,15001	1557,10734				
3.7	Загальнобудівельні роботи по комплекту КБ1	компл.	1	0,03014	9,16294				
3.8	Загальнобудівельні роботи по комплекту КБ2	компл.	1	0,25419	116,89059				16,69866
								10	
3.9	Загальнобудівельні роботи по комплекту КБ3	компл.	1	0,13252	45,64434			15,21478	15,21478
								10	10
3.10	Загальнобудівельні роботи по комплекту КБ3 - коригування	компл.	1	0,03399	80,91791				
3.11	Загальнобудівельні роботи по комплекту КБ4	компл.	1	0,56164	482,92734	96,58572	96,58572	96,58571	96,58572
						10	10	10	10
3.12	Загальнобудівельні роботи по комплекту КБ4 - коригування	компл.	1	0,01863	27,56349				
3.13	Загальнобудівельні роботи по комплекту КМ	компл.	1	0,33598	82,43289				
3.14	Загальнобудівельні роботи по комплекту КМ - коригування	компл.	1	0,05667	38,14849				
3.15	Технологічне обладнання - коригування	компл.	1		0,60559				
3.16	Улаштування деформаційних швів - коригування	компл.	1	0,02489	10,68072				
4	Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м.Мелітополь, вул.Пушкіна,95 в Запорізькій області /ВК, ОВ, ТМ/	компл.	1	3,04926	376,03752				
4.1	Кондиціонування	компл.	1	2,16801	279,12903				
4.2	Кондиціонування - коригування	компл.	1	0,85770	94,65789				

4.3	Водопостачання та каналізація - коригування	компл.	1	0,02355	2,25060				
5	Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м.Мелітополь, вул.Пушкіна,95 в Запорізькій області /електричне освітлення/ електричне освітлення теплопункта/ силове електрообладнання/ силове електрообладнання кондиціювання/ електропостачання вентиляції, теплопункта, насосної, силове обладнання електрошитої	компл.	1	11,60007	4331,60727		37,35914	37,35914	37,35914
							10	10	10
5.1	Електричне освітлення	компл.	1	6,03780	2783,07692				
5.2	Електричне освітлення теплопункта	компл.	1	0,28090	149,43657		37,35914	37,35914	37,35914
							10	10	10
5.3	Силове електроболаднення	компл.	1	2,66472	635,71954				
5.4	Силове електроболаднення кондиціювання	компл.	1	0,09129	9,45662				
5.5	Електропостачання вентиляції	компл.	1	0,85102	223,90560				
5.6	Електропостачання насосної	компл.	1	1,01107	289,87010				
5.7	Електропостачання теплопункта	компл.	1	0,28199	45,82040				
5.8	Силове електрооболаднення електрошитої	компл.	1	0,38128	194,32152				
6	Система відеоконференц зв'язку	компл.	1	0,45726	75,90820				
7	Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м.Мелітополь, вул.Пушкіна,95 в Запорізькій області /мережі телефонізації/ зв'язок та сигналізація/ монтаж системи охоронної сигналізації	компл.	1	0,52988	36,73483				


7.1	Мережі телефонізації	компл.	1	0,02056	2,75077				
7.2	Зв'язок та сигналізація	компл.	1	0,00172	0,11556				
7.3	Монтаж систем охоронної сигналізації	компл.	1	0,50760	33,86850				
8	Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м.Мелітополь, вул.Пушкіна,95 в Запорізькій області /вогнезахист металевих конструкцій/ системи пожежної сигналізації/ монтаж системи пожежогасіння	компл.	1	0,37968	37,67059			8,23450	8,23450
								10	10
8.1	Вогнезахист металевих конструкцій	компл.	1	0,29282	24,70350			8,23450	8,23450
								10	10
8.2	Система пожежної сигналізації	компл.	1	0,04546	10,36270				
8.3	Монтаж системи пожежогасіння	компл.	1	0,04140	2,60439				
9	Зовнішнє емережі 0,4 кВ	компл.	1	1,67505	530,74929	166,85084	166,85083	166,85084	
						10	10	10	
9.1	Зовнішнє емережі 0,4 кВ	компл.	1	1,32714	500,55251	166,85084	166,85083	166,85084	
						10	10	10	
9.2	Пусконаладжувальні роботи узлів обліку електроенергії- коригування	компл.	1	0,34791	30,19678				
10	Автоматичний полив	компл.	1	4,27605	578,64944				
11	Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою під суд за адресою: м.Мелітополь, вул.Пушкіна,95 в Запорізькій області /Тротуари, вимощення, підпірна стінка/ огороження/ встановлення мафів	компл.	1	9,73833	5258,75330				
11.1	Тротуари, вимощення, підпірна стінка	компл.	1	4,88968	3231,81084				

11.2	Тротуари, вимощення, підпірна стінка -коригування	компл.	1	0,53914	148,42951				
11.3	Огородження	компл.	1	3,75463	1792,25415				
11.4	Огородження -коригування	компл.	1	0,21041	57,49006				
11.5	Встановлення МАФів	компл.	1	0,33330	27,83164				
11.6	Встановлення МАФів -коригування	компл.	1	0,01117	0,93710				
12	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	компл.	1		2386,42918	64,59867	64,59866	64,59867	64,59866
						10	10	10	10
13	Утилізація сміття	компл.	1		876,25731	22,46811	22,46811	22,46811	22,28922
						10	10	10	10
Разом, тис.грн.				38967,02261		2877,62228		4543,60874	
Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис.грн.				763,19112		40,42465		52,09520	
Прибуток, тис.грн.				1744,03107		89,25446		115,02338	
Кошти на покриття адміністративних витрат, тис.грн.				173,63188		8,87080		11,43178	
Кошти на покриття ризику				595,94401		31,61690		40,74466	
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами				1500,00000		10,00157		17,66500	
Податок на додану вартість , тис.грн				8748,76413		611,55813		956,11375	
Всього, тис.грн.				52492,58482		3669,34879		5736,68251	
зворотні суми				0,61349					
Разом по договору:									
								9406,03130	

ЗАМОВНИК:

Територіальне управління державної Судової адміністрації України в Запорізькій області

Начальник управління Белікова І.В.


ПІДРЯДНИК:

ТОВ "ІНВЕСТ-УНІВЕРСАЛ-БУД"

Директор Сивобородько О.М.



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


«Реконструкція за кодом ДК 021:2015 – 4545400-4 (Реконструкція нежитлової будівлі з т


202

жовтень		листопад			грудень			січень			лютий			березень			квітень			травень			червень			липень			серпень	
2 декада		1 декада			2 декада			1 декада			2 декада			3 декада			1 декада			2 декада			3 декада			1 декада			2 декада	
3 декада		2 декада			3 декада			2 декада			3 декада			1 декада			2 декада			3 декада			1 декада			2 декада			3 декада	

215,22642	170,24031	70,24223	71,26220	53,63771																											
-----------	-----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----





[illegible]

[illegible]

рибудовою під суд за адресою: м. Мелітополь, вул. Пушкіна, 95 в Запорізькій області)»

!1 рік																			
вересень			жовтень			листопад			грудень			січень			лютий				
3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада
								851,94239	849,94417	618,61370			718.34124	1039,72962	1024,46080	1552,63649	1594,94286	1094,33087	1019,69567
								829,86239	827,86417	596,53370			402,53484	672,25050	629,36180	1090,54430	1020,55534	434,48097	434,48097
11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	9	10
								201,24675	141,78745										
								10	10										
								501,06000	501,06000	475,12605			48,18505	7,83950	28,83952	429,89950	429,89950	429,89950	429,89950
								10	10	10			10	10	11	10	10	9	10
									44,53369				337,65113	379,84315	304,66930	254,66931	184,68033		
									10				10	10	11	10	10		

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

														144,66240
														10
154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78973	154,78971	136,01608	263,52637	200,28056
10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10
154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78974	154,78973	154,78971	136,01608		
10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10		

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

