

Додаткова угода №6
До Договору № 1 від 22.08.2022 року

м. Ковель

« 29 » грудня 2023р.

Ковельська районна військова адміністрація Волинської області в особі начальника Черен Ольги Миколаївни, що діє на підставі Указу Президента «Про утворення військових адміністрацій» від 22 лютого 2022 року №68/2022, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року №389-VIII (зі змінами), Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року №586-XIV (зі змінами) (далі за текстом - **Замовник**), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал» в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, що діє на підставі статуту (далі за текстом - **Виконавець**), з іншої сторони, разом - **Сторони**,

керуючись частиною 1 ст.188 Господарського кодексу, ч.1 ст.651 Цивільного кодексу у відповідності до пп.4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — **Особливості**) «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та згідно з пп.3 п.10.13 Договору №1 від 22 серпня 2022 року, зокрема з наявною затримкою бюджетного фінансування витрат замовника, що унеможливило виконання зобов'язань Замовником за Договору №1 від 22 серпня 2022 року (далі – **Договір**), уклали цю додаткову угоду (далі- **Додаткова Угода**) про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору у зв'язку з фактичною затримкою бюджетного фінансування, що унеможливило виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором та викласти п.10.2. Договору у новій редакції:

«10.2. Даний договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до 30.06.2024року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором»

2. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт за Договором у зв'язку з фактичною затримкою бюджетного фінансування, що унеможливило виконання зобов'язань Виконавцем у строк що був визначений у п.3.1. Договору, та викласти п.3.1. Договору у новій редакції:

«3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим договором та додатками до нього відповідно до Календарного графіка виконання робіт не пізніше 30.06.2024року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором»

3. У зв'язку з затримкою бюджетного фінансування та відповідно продовження строку дії договору та продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт за Договором, Сторони домовились викласти Додаток 2 «Календарний графік виконання робіт» та Додаток 3 «Календарний план-графік фінансування робіт» до Договору у новій редакції, що додаються до цієї додаткової угоди.

4. Продовження строку дії Договору та строку виконання робіт за договором не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

5. У зв'язку із зміною юридичної адреси, викласти п.10 Договору «Юридична адреса сторін» в наступній редакції: 80362, Львівська область, Львівський район, смт. Куликів, вулиця Шевченка, будинок 806.

6. Дану додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що є невід'ємною частиною Договору і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін
7. Інші умови договору не змінені чи доповнені цією угодою, залишаються чинними.
8. Дана додаткова угода набуває чинності з моменту підписання і діє протягом строку дії договору.

ЗАМОВНИК:

Ковельська районна військова адміністрація
Волинської області

Код ЄДРПОУ 04051402

45000, Україна, Волинська область, місто Ковель,

вулиця Незалежності, будинок 73

Р/р UA818201720343130001000001505

у ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Електронна пошта: post@koveladm.gov.ua

Начальник Ковельської РВА
Волинської області



/ Черен О. М./

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Вельт Капітал»

Код ЄДРПОУ: 402266233

80362, Львівська область, Львівський район, смт.

Куликів, вулиця Шевченка, будинок 80б.,

тел. +380968460660

UA903253650000002600701862196

в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365

Директор



/ Павленко Т.Є./

Календарний графік виконання робіт

по «Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Сайзав' Шацького району Волинської області (коригування) (код ДК 021.2015 (СРУ): 45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершення чи незавершеного будівництва та об'єктами цивільного будівництва)» в рамках впровадження проекту: «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Сайзав'»

№ п/п	№ об'єкта, код	Найменування робіт	2023 рік												2024 рік			
			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень
1	02-01	Погодоловочний																
2	02-02	Регістрація																
3	02-03	Грибальна камера																
4	02-04	Візок біологічної очистки																
5	02-05	Вторинний відстійник ді 6,0 м (роз. 1, 5, 2, 5, 3)																
6	02-06	Виробничий корпус																
7	02-07	Термічний лоток																
8	02-08	Будівля поліграфічної																
9	02-09	Грунтова дренажна робота																
10	06-01	Пасивний резервуар																
11	06-02	Грибальна камера																
12	06-03	Розподільний резервуар																
13	06-04	Розподільний резервуар																
14	06-05	Розподільний резервуар																
15	06-06	Каналізація КІ																
16	06-07	Каналізація КІ																
17	06-08	Каналізація КІ																
18	06-09	Каналізація КІ																
19	06-10	Каналізація КІ																
20	06-11	Каналізація КІ																
21	06-12	Каналізація КІ																
22	06-13	Каналізація КІ																
23	06-14	Каналізація КІ																
24	06-15	Каналізація КІ																
25	06-16	Каналізація КІ																
26	06-17	Каналізація КІ																
27	06-18	Каналізація КІ																
28	06-19	Каналізація КІ																
29	06-20	Каналізація КІ																
30	06-21	Каналізація КІ																
31	06-22	Каналізація КІ																
32	07-01	Вертикальне																
33	07-02	Вертикальне																

