

Додаткова угода №7
До Договору № 1 від 22.08.2022 року

м. Ковель

« 30 » квітень 2024р.

Ковельська районна військова адміністрація Волинської області в особі начальника Черен Ольги Миколаївни, що діє на підставі Указу Президента «Про утворення військових адміністрацій» від 22 лютого 2022 року №68/2022, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року №389-VIII (зі змінами), Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року №586-XIV (зі змінами) (далі за текстом - Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал» в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, що діє на підставі статуту (далі за текстом - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони,

керуючись нормами статей 651–654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, ЗУ «Про публічні закупівлі», Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості)» уклали цю додаткову угоду (далі- Додаткова Угода) до Договору №1 від 22.08.2022 року про наступне:

1. Сторони погодились у зв'язку з уточненням фінансування на 2024 рік доповнити та конкретизувати п. 4.1. Договору №1 від 22.08.2022 року.
2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у такій редакції:
*«4.1. Ціна цього Договору визначається згідно пропозицією переможця процедури закупівлі.
Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: 18 390 000,00 (вісімнадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч гривень, 00 коп.) з ПДВ.
На момент реєстрації договору фінансові зобов'язання Замовника виникають лише в межах наявних бюджетних призначень, а саме на 6 600 000,00 (Шість мільйонів шістсот тисяч гривень, 00 коп.) в т.ч. 20 відсотків»*
4.1.1 Вартість фінансування робіт у 2022 році збільшити на 3909345,00 грн з ПДВ»
4.1.2. Вартість фінансування робіт у 2024 році становить 8 022 160,32грн. (Вісім мільйонів двадцять дві тисячі сто шістдесят гривень 32 копійки) з ПДВ.
3. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, у якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.
4. Усі правовідносини, що виникають з цієї Додаткової угоди або пов'язані з нею, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Додаткової угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Додаткової угоди, регулюються цією Додатковою угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
5. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору № 1 від 22.08.2022 року
6. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

Додаток:

1. Календарний графік фінансування
2. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

**Ковельська районна військова адміністрація
Волинської області**

Код ЄДРПОУ 04051402

45000, Україна, Волинська область, місто Ковель,
вулиця Незалежності, будинок 73

Р/р UA818201720343130001000001505

у ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Електронна пошта: post@koveladm.gov.ua

**Начальник Ковельської РВА
Волинської області**



Черен О. М./

ВИКОНАВЕЦЬ:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Вельт Капітал»**
Код ЄДРПОУ: 402266233

80362, Львівська область, Львівський район,
сmt. Куликів, вулиця Шевченка, будинок 80б.,
тел. +380968460660

UA903253650000002600701862196

в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365

Директор



Павленко Т.Є./

ДОДАТОК №1
до додаткової угоди №7
до Договору № 1 від 22.08.2022 року

Календарний план фінансування робіт по об'єкту

«Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Світязь Шацького району Волинської області (коригування) у рамках впровадження проекту:
«Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» (Код ДК 021:2015 (CPV): 45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва

У 2024 році	8 022 160,32 грн
-------------	------------------

ЗАМОВНИК:

Ковельська районна військова адміністрація
Волинської області
Код ЄДРПОУ 04051402
45000, Україна, Волинська область, місто Ковель,
вулиця Незалежності, будинок 73
Р/р UA818201720343130001000001505
у ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Електронна пошта: post@koveladm.gov.ua

Начальник Ковельської РВА
Волинської області



/ Череп О. М. /

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Вельт Капітал»
Код ЄДРПОУ: 402266233
80362, Львівська область, Львівський район,
сmt. Куликів, вулиця Шевченка, будинок 80б.,
тел. +380968460660
UA903253650000002600701862196
в ПАТ «Кредобанк», МФО 525365

Директор



/Павленко Т.Є./

Календарний графік виконання робіт

по «Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Світязь Шацького району Волинської області (коригування) (код ДК 021:2015 (CPU): 45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва)» в рамках впровадження проекту: «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь»

№ п/п	№ об'єкт.	Найменування робіт	2023 рік												2024 рік					
			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
1	02-01	Поклоуповач горизонтальний																		
2	02-02	Решітка																		
3	02-03	Приймальна камера																		
4	02-04	Блок біологічної очистки																		
5	02-05	Вторинний відстійник Д 6,0 м (поз. 5.1, 5.2, 5.3)																		
6	02-06	Виробничий корпус																		
7	02-07	Технологічні лотки																		
8	02-08	Будівля протидіючої																		
9	02-09	Пуско-запусковальні роботи																		
10	06-01	Піскові майданчики																		
11	06-02	Приймальний резервуар зливної станції																		
12	06-03	Резервуари накопичувальні очищеної води (поз. 7, поз. 13)																		
13	06-04	Резервуар дренажної та промислової води (поз. 12)																		
14	06-05	Канал заляз К1																		
15	06-06	Канал заляз К1н																		
16	06-07	КНС N1																		
17	06-08	КНС N2																		
18	06-09	КНС N2-1																		
19	06-10	КНС N2-2																		
20	06-11	КНС N3																		
21	06-12	КНС N4																		
22	06-13	КНС N5																		
23	06-14	КНС N6																		
24	06-15	КНС N7																		
25	06-16	КНС N1-1																		
26	06-17	КНС N9																		
27	06-18	КНС																		
28	06-19	Зовнішня мережа очисних споруд																		
29	06-20	Шестий колодязь																		
30	06-21	КНС N3-1																		
31	06-22	ІРЧ																		
32	07-01	Вертикальне планування, благоустрій, озелення, мас. огорожа, сходів																		
33	07-02	Зовнішня лінія електропостачання-0,22кВ																		

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДИРЕКТОР



Директор
ТЗОВ "Велет Капітал"
Начальник
Ковельської РВА