

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до Договору № 100 від 28 серпня 2019 року

м. Вінниця

«29» грудня 2023 року

Сторони: Замовник, Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради» (КНП «ВОКШВЦ ВОР»), в собі директора Трет'якова Максима Сергійовича, що діє на підставі Статуту, та Підрядник, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-ГАРАНТ", в особі директора Яцукова Євгенія Геннадійовича, що діє на підставі Статуту, разом - Сторони, керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням затримки фінансування витрат замовника уклали цю Додаткову угоду про таке:

1. Змінити п.4 Договору та викласти його в наступній редакції:

«4. Підрядник розпочне виконання робіт на протязі 10 (десяти) днів з дня підписання Договору підряду і виконає роботи з 6 вересня 2019 року до 31 грудня 2024 року, при умові безперервного фінансування».

2. Змінити п. 39 Договору та викласти його в наступній редакції:

«39. Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів в сумі 2 374 054,70 грн. (два мільйони триста сімдесят чотири тисячі п'ятдесят чотири гривні 70 копійок) у 2019 році, решта за наявності бюджетних асигнувань у 2024 році».

3. Змінити п.69 Договору та викласти його в наступній редакції:

«69. Строки Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 31 грудня 2024 року».

4. Всі інші умови вищезазначеного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у попередній редакції і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

5. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

6. Строк дії цієї Угоди з моменту підписання і до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до виконання своїх обов'язків Сторонами.

7. Ця Угода укладається і підписується у 3-х (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, 2 (два) примірника - Замовнику, 1 (один) - Генпідряднику.

8. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ДОДАТКИ:

1. Додаток №1 - План фінансування робіт на об'єкті

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Вінницький обласний клінічний шкірно-
венерологічний центр Вінницької обласної Ради»

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Магістратська,
буд. 21

р/р UA108201720344321022400025130

в Держказначейській службі України м. Києва,
МФО 820172

Код ЄДРПОУ 05484155

тел. 0432-67-12-88; 67-12-85

ПІН 054841502286

Директор



Трет'яков М.С.

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-ГАРАНТ»

Україна, м. Вінниця вул. Хмельницьке Шосе
13 оф.315

Код ЄДРПОУ: 33966190

р/р UA233052990000026006036100755

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО (код банку) 305299

Директор



Яцуков Є.Г.

Додаток №1
до Додаткової угоди № 4
від «29» грудня 2022 року
до Договору №100 від 28.08.2019 року

План фінансування робіт на об'єкті

**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО
КЛІНІЧНОГО ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ ПО
ВУЛИЦІ МАГІСТРАТСЬКА, 21 у м.ВІННИЦЯ (ДК021-2015: 45453000-7 —
Капітальний ремонт і реставрація) (джерело фінансування-кошти обласного
бюджету, бюджет розвитку)**

Роки	Сума	Примітка
2019	2 374 054, 70 грн.	
2020/2021/2022/2023	-	
2024	2 767 792,74 грн.	
Всього	5 141 847,44 грн.	

ЗАМОВНИК Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради» Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 21 р/р UA108201720344321022400025130в Держказначейській службі України м. Києва, МФО 820172 Код ЄДРПОУ 05484155 тел. 0432-67-12-88;67-12-85 ІПН 054841502286 Директор  Трет'яков М.С.	ПІДРЯДНИК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖК-ГАРАНТ» Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 13, офіс 315 Код ЄДРПОУ: 33966190 р/р UA233052990000026006036100755 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (код банку) 305299 Директор  Євгеній ЯЦУКОВ
---	--