

Додаткова угода № 1
до Договору №384 від 31 жовтня 2023р.

м. Житомир

"25" грудня 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» (КНП «Овруцький ЦПМСД»), в особі директора **Шевчука Олександра Івановича**, що діє на підставі Статуту, надалі – **«Замовник»**, з однієї сторони, та **ФОП Вознюк Роман Миколайович**, далі - **Підрядник**, в особі **Вознюка Р.М.** який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №23050000000037119 від 21.09.2016, з другої сторони, а разом та при спільному згадуванні у тексті цієї угоди – Сторони, керуючись пунктом 6.6 Договору №384 від 31 жовтня 2023р. (далі – Договір) та пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» у зв'язку з несприятливими погодними умовами та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 3.2 Договору, Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились внести зміни в п.3.2 Договору на виконання робіт в частині періоду їх виконання в порядку, зазначеному в п.53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 №668 із змінами, далі –Загальні умови, а також відповідно до ч.1 ст.617 Цивільного кодексу України, ч.2 ст. 218 Господарського кодексу України та викласти в такій редакції:

Дата закінчення проведення робіт: 31.05.2024 року.

П.6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, після чого він не повинен змінюватись і діє до моменту його остаточного виконання Сторонами, але в будь-якому випадку до 31.05.2024р., а в частині виконання зобов'язань щодо гарантії якості робіт (послуг), безкоштовного гарантійного обслуговування на строк не менший ніж той, що зазначено у п.4.8. даного Договору».

2.Інші умови договору залишаються незмінними та обов'язковими для виконання кожною зі сторін.

3.Ця додаткова угода набирає законної сили з моменту її підписання та скріплення печатками сторін.

4.Додаткова угода № 1 складена у двох примірниках – по одному для кожної з Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною договору №384від 31.10.2023 року.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Овруцький центр первинної медико-
санітарної допомоги»
11101, Житомирська обл., Коростенський р-н.,
м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 41-В
р/р UA 363116470000026000300242343
в «АТ Ощадбанк»
Код ЄДРПОУ 38796636
МФО 311647
ПІН 387966306166
Тел. +380976519049
e-mail: ovrtsentr@ukr.net

Директор

Олександр ШЕВЧУК

МП



ПІДРЯДНИК

ФОП Вознюк Роман Миколайович

10019м.Житомир,провул.Паперовий,14
кв.10

UA103253650000002600501806277 в

АТ «Кредобанк » МФО 325365

Ідентиф.код № 2990016153

Тел.(0412)55-28-15

e-mail: skefald-2@ukr.net

ФОП

Роман ВОЗНІЮК

МП

