

ЧРБ 69

Додаткова угода № 7
до договору підряду від 29.09.2020 № 33

м. Рівне

01.12.2023

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Ярусевича Андрія Ярославовича, котрий діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 239 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 № 86) та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.07.2021 № 76-к, далі – **Замовник**, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Случ"** в особі директора **Григоренка Володимира Володимировича**, діючого на підставі Статуту, далі **Підрядник**, з другої сторони (далі разом – Сторони), відповідно до ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України та п.11.3. Договору підряду від 29.09.2020 № 33 уклали цю додаткову угоду по об'єкту **"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"** до договору підряду від 29.09.2020 № 33 (далі – Договір) щодо наступного:

1. Внести зміни до Договору, зокрема:

1.1. Пункт 2.1. змінити і викласти в наступній редакції: "2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток 3 в новій редакції) становить **всього 129 799 830 грн 00 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2023 рік - 0 грн 00 коп. (Нуль грн 00 коп.) (з ПДВ).**

Згідно із п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Зі спеціального фонду бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань, установлених кошторисами".

1.2. Пункт 4.3. змінити і викласти в такій редакції "4.3. Сторони погодилися, що строком закінчення виконання Робіт є: 28.12.2024, згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток 2)".

1.3. Відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" та підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами), пункт 11.1. змінити і викласти в наступній редакції: "11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором".

1.4. Додаток № 1 до Договору підряду "План фінансування" викласти в новій редакції, що додається.

1.5. Додаток № 2 до Договору підряду "Календарний графік" викласти в новій редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору підряду від 29.09.2020 № 33 лишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду від 29.09.2020 № 33 та набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін.

4. Ця додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

5. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін, що скріплені печатками:

Підрядник:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "Случ"**

12700, Житомирська обл.,

Баранівський р-н.,

м. Баранівка, другий провулок

Мічуріна, буд., 8

ЄДРПОУ 39053746

IBAN: UA 92 322313 0000026000000039692

ПАТ "Укрексімбанк", м. Київ

UA 58 820172 0355309017700703783

Держказначейська служба України,

м. Київ

ПІН 390537406022

Витяг з реєстру ПДВ № 1806024500003

Замовник:

**Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної
державної адміністрації**

Адреса: 33028 м. Рівне, майдан Просвіти, 1

IBAN: UA _____

Держказначейська служба України,

м. Київ

код ЄДРПОУ 36565276

тел./факс (0362) 63-29-74

Не платник ПДВ

Директор



Володимир ГРИГОРЕНКО

Директор департаменту

Андрій ЯРУСЕВИЧ

Додаток 1

до договору підряду від 29.09.2020 № 33 в новій редакції:

Загальний план фінансування

Найменування об'єкту	На 2020 р. (тис. грн), в т.ч. ПДВ	На 2021 р. (тис. грн), в т.ч. ПДВ	На 2022 р. (тис. грн.), в т.ч. ПДВ	На 2023 р. (тис. грн.), в т.ч. ПДВ	На 2024 р. (тис. грн.), в т.ч. ПДВ
"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"	0	2179,500	0,000	0,000	127620,330

План
фінансування робіт по об'єкту:

Найменування об'єкту	рік	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Всього (тис. грн), в т.ч. ПДВ
"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"	2023											0,000

Підрядник

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "Слuch"Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної державної
адміністрації


Директор

Директор департаменту



Володимир ГРИГОРЕНКО

Андрій ЯРУСЕВИЧ



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт в 2020 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"	—	—

виконання робіт в 2021 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"	01.04.	28.12.

виконання робіт в 2022 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"	—	—

виконання робіт в 2023 році по об'єкту:


Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"	—	—

виконання робіт в 2024 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
"Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с. Вири вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області"	01.01.	28.12.

Підрядник**Замовник**Товариство з обмеженою відповідальністю
"Будівельна компанія "Случ"Департамент з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації

Директор



Володимир ГРИГОРЕНКО

Директор департаменту

Андрій ЯРУСЕВИЧ

