

ПРОТОКОЛ
щодо прийняття рішення уповноваженою особою
Департаменту з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації

«01» грудня 2023 року

м. Рівне

Про внесення змін до договору підряду
від 29.09.2020р. № 33, що укладений за
результатами проведення процедури закупівель
відкритих торгів за предметом закупівлі:
Будівництво загальноосвітньої школи II-III
ступенів за адресою: с.Вири вул.Шкільна, 33
Сарненського району Рівненської області
код згідно ДК 021:2015 - 45210000-2 –
Будівництво будівель – ідентифікатор
закупівлі UA-2020-07-23-000030-а

Керуючись вимогами статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX, Положення про уповноважену особу, що затверджене Наказом Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації від 07.07.2021р. № 86, з метою організації закупівлі замовника встановлено наступне.

За результатом проведеної закупівлі UA-2020-07-23-000030-а за процедурою закупівлі відкриті торги за предметом закупівлі: Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с.Вири вул.Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області код згідно ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель, укладено договір із Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Случ» (код ЄДРПОУ 39053746) – договір підряду № 33 від 29.09.2020р. на очікувану вартість 129799830,00 грн. (з ПДВ), який набув чинності з дати підписання, та оприлюднено інформацію про договір про закупівлю, укладений за результатом проведення процедури закупівель відкриті торги (ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-23-000030-а). Однак, у зв'язку зі специфікою фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів та згідно із п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами. За спеціальним фондом бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань встановлених кошторисами та згідно ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та у відповідності до п. 11.3, 11.5 Договору, було укладено додаткову угоду № 7 до договору підряду № 33 від 29.09.2020р.

Враховуючи вищевикладене вважаю за необхідне внести зміни до договору підряду № 33 від 29.09.2020р. із застосуванням пп. 4 п. 19 Особливостей та п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX «продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю». Задля виконання функцій, покладених на уповноважену особу, внести зміни до договору підряду №33 від 29.09.2020р. та викласти п. 2.1. розділу 2 «Ціна договору», викласти п. 4.3. розділу 4 «Виконання робіт», викласти п. 11.1. розділу 11 «Заклучні положення», Додаток 1 до

договору підряду від 29.09.2020р. № 33 «План фінансування», Додаток 2 до договору підряду від 29.09.2020р. № 33 «Календарний графік», в наступній редакції:

2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток 3) і становить всього 129 799 830 грн. 00 коп. (з ПДВ), в тому числі на 2023 рік – 0 грн. 00 коп. (нуль грн. 00 коп.) (з ПДВ).

Згідно із п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами. За спеціальним фондом бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань встановлених кошторисами.

4.3. Сторони погодилися, що строком закінчення виконання Робіт є: 28.12.2024р., згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток 2).

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Додаток 1 до договору підряду від 29.09.2020р. № 33 «План фінансування» викласти в новій редакції.

Додаток 2 до договору підряду від 29.09.2020р. № 33 «Календарний графік» викласти в новій редакції.

Відповідно до п. 19 Особливостей у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

Згідно з частиною 1 статті 10 Закону України "Про публічні закупівлі" від 19.09.2019р. № 114-IX, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 41 цього Закону України "Про публічні закупівлі" від 19.09.2019р. № 114-IX – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

Зважаючи на викладене вище та з метою забезпечення потреб замовника у закупівлі товарів, робіт і послуг та пов'язаного з цим організацією закупівель, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору підряду № 33 від 29.09.2020р. за результатами проведення процедури закупівель відкриті торги за предметом закупівлі: Будівництво загальноосвітньої школи II-III ступенів за адресою: с.Вири вул.Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області код згідно ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель - ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-23-000030-а, шляхом укладання додаткової угоди;

2. Оприлюднити, в порядку ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX, повідомлення про внесення змін до договору підряду № 33 від 29.09.2020р. укладений між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Случ».

