

м. Сміла

"29" 12 2023 р.

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (далі - Замовник), в особі начальника управління Авраменка Євгенія Олександровича, що діє на підставі Положення про управління та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ» (далі - Підрядник), що діє на підставі Статуту, в особі начальника дільниці Удалова Миколи Сергійовича, що діє на підставі довіреності від 01.09.2023 року, з іншої сторони, при спільному згадуванні - Сторони, а кожен окремо - Сторона, на підставі листа Підрядника від 21.12.2023 р. № 325 р щодо виникнення об'єктивних обставин які унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені Договором про закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету № 33-7461-СФ від 29.09.2023 року (далі - Договір), керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, дійшли спільної згоди укласти дану додаткову угоду (далі - Угода) до Договору, про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Договору щодо виконання робіт і викласти пункт 3.1. та пункт 10.2. Договору в новій редакції:
 - «Пункт 3.1. Строк (термін) виконання Робіт: з дати підписання Договору до **30.06.2024 року** (згідно Календарного графіка виконання робіт)».
 - «Пункт 10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до **30.06.2024 року** або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».
2. Додаток 2 - «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається).
3. Додаток 3 - «Календарний план-графік фінансування робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається).
4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Угоду складено при повному розумінні Сторонами її умов у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одній для кожної із Сторін.
6. Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.
7. Додатки до Угоди які є невід'ємною її частиною:
 - Додаток 1 «Календарний графік виконання робіт».
 - Додаток 2 «Календарний план-графік фінансування робіт».

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ»
юридична та поштова адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастопольська, буд. 58	юридична та поштова адреса: 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 1-А
Код ЄДРПОУ 25673697	Код ЄДРПОУ 33658865
IBAN: <u>UA308201720344231021400036870</u> Держказначейська служба України м. Київ	Р/р <u>UA213282090000026006311137001</u> в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» МФО 328209
Телефон: (04733) 24304 Електронна адреса: gkxsmila@ukr.net	Телефон: (048) 7847530 Електронна адреса: rost-pto@ukr.net
 Начальник управління Є.О. АВРАМЕНКО	 Начальник дільниці М.С. УДАЛОВ

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна м. Сміла Черкаської обл.»

Загальні строки виконання робіт

№ п/п	Адреса об'єкту	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	Вул. Мічуріна м. Сміла Черкаської обл.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна м. Сміла Черкаської обл.	29.09.2023 р.	30.06.2024 р.

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради



Начальник управління

Є.О. АВРАМЕНКО

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«РОСТДОРСТРОЙ»



Начальник дільниці

М.С. УДАЛОВ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна м. Сміла Черкаської обл.»

№ п/п	Адреса об'єкту	Перелік робіт	Порядок здійснення оплати
1	Вул. Мічуріна м. Сміла Черкаської обл.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна м. Сміла Черкаської обл.	1 670 189 грн. 91 коп. до 31.12.2023 р.
			6 451 280 грн. 44 коп. до 30.06.2024 р.

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Начальник управління

Є.О. АВРАМЕНКО

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«РОСТДОРСТРОЙ»

Начальник ділянки

М.С. УДАЛОВ