

ДОДАТКОВА УГОДА № 8/13-22

до договору генпідряду від 29.11.2022 року № 13-22 на виконання будівельно-монтажних робіт за об'єктом: "Капітальний ремонт КЗ "НВО" Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт», Студентський бульвар, 21"

м. Кропивницький

"30" жовтня 2023 року

Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради в особі начальника Білоконя Сергія Валентиновича, діючого на підставі Положення, далі "Замовник", з однієї сторони і

ФОП Збуцький К.М. в особі директора Збуцького Костянтина Михайловича, діючого на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має ліцензію № 15-ЛІ від 24.04.2018 р., видану Держархбудінспекцією України далі "Генпідрядник", з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись пунктом 12.2 договору генпідряду від 29.11.2022 року № 13-22 уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до пункту 3.1 договору генпідряду від 29.11.2022 року № 13-22 та викласти його в новій редакції, а саме:

"3.1. Ціна договору динамічна.

Загальна ціна договору розрахована на підставі кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" та складає:

4 653 000.00 грн. без ПДВ.

(Чотири мільйона шістсот п'ятдесят три тисячі гривень 00 копійок)
у тому числі вартість обладнання 121 121.94 грн."

2. Зменшити видатки на утримання служби Замовника на 2 018.40 грн та викласти пункт 3.3 договору генпідряду від 29.11.2022 року № 13-22 в новій редакції, а саме:

"3.3. Видатки на утримання служби Замовника, відповідно до проєктно-кошторисної документації по Об'єкту, складають 114 799.20 грн з ПДВ."

3. Всі інші умови договору генпідряду від 29.11.2022 року № 13-22 на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт КЗ "НВО" Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт», Студентський бульвар, 21" не обговорені даною додатковою угодою залишаються без змін та мають юридичну силу у частині, що не суперечить дійсній додатковій угоді.

4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору генпідряду від 29.11.2022 року № 13-22 на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт КЗ "НВО" Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт», Студентський бульвар, 21".

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН ЗАМОВНИК ГЕНПІДРЯДНИК

УКБ Кропивницької міської ради,
код ЄДРПОУ 23227605
25006, м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 41,
тел./факс 35 83 40,
р/р UA 498201720344201030400030350
в ДКСУ м. Київ

ФОП Збуцький К.М.
код ЄДРПОУ 2743411074
Кропивницький р-н, с. Сонячне,
вул. Сонячна, 72
тел./факс +380664813333
р/р UA 44305299000026003035105259
в ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО 305299

Начальник УКБ

Білокінь С.В.

М.П.

Директор

Збуцький К.М.

М.П.

