

**Додаткова угода №3
до ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ
№ 173 від 21 квітня 2023 року**

с. Чернеччина

19 12 2023 року

Відділ освіти Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області, в особі начальника Жмурко Альони Григорівни, яка діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будресурспостачання», в особі директора Кіншакова Віталія Вікторовича, який діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, надалі іменовані як Сторони, а кожна окремо – Сторона, домовились внести в Договір підряду № 173 від 21 квітня 2023 року, надалі Договір, наступні зміни та доповнення:

1. Внести зміни до пунктів 3.6., 4.2. Договору.

Пункт 3.6. Договору викласти в наступній редакції:

3.6. Дата закінчення Робіт за узгодженням Сторін – до 22.12.2025. Термін виконання робіт у 2023 році до 15.08.2023. Роботи в наступних роках проводитимуться відповідно з фактичним фінансуванням в 2024 та 2025 роках. Виконання Робіт може бути закінчено достроково з обов'язковим дотримання вимог щодо якості Робіт.

Пункт 4.2. Договору викласти в наступній редакції:

4.2. Загальна ціна Договору (тверда) становить 1038841,20 грн (один мільйон тридцять вісім тисяч вісімсот сорок одна гривня 20 копійок) в т.ч. ПДВ 173140 грн 20 коп. та включає відшкодування витрат Підрядника, плату за виконані ним роботи та вартість матеріалів і їх транспортування до місця виконання робіт та вивезення будівельного сміття.

У тому числі на 2023 рік – 456767,61 грн (чотириста п'ятдесят шість тисяч сімсот шістьдесят сім гривень 61 копійка), в т.ч. ПДВ – 76127,93 грн (сімдесят шість тисяч сто двадцять сім гривень 93 копійки), на 2024 рік – 424782,08 грн (чотириста двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 08 копійок), в т.ч. ПДВ – 70797,01 грн (сімдесят тисяч сімсот дев'яносто сім гривень 01 копійка), на 2025 рік – 157291,51 грн (сто п'ятдесят сім тисяч двісті дев'яносто одна гривня 51 копійка), в т.ч. ПДВ – 26215,25 грн (двадцять шість тисяч двісті п'ятнадцять гривень 25 копійок).

2. Викласти в новій редакції:

- Додаток № 3 «Календарний план фінансування»;
- Додаток № 4 «Календарний план фінансування на 2023 рік».

3. Решта умов Договору залишається незмінною і обов'язковою до виконання Сторонами.

4. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Відділ освіти Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області
42744, вул. Готеляка, 14 с. Чернеччина
Охтирського району, Сумської області
Адреса для листування: 42703,
пров. Друкарський, буд. 4 м. Охтирка
Охтирського району, Сумської області
р/р UA428201720344251015400025479
Банк: ДКСУ м. Київ, МФО: 820172,
ЄДРПОУ 41834905

Підрядник:


Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будресурспостачання»
Адреса: 40021, м. Суми,
провулок Громадянський, буд. 8
р/р UA283204780000026004924912777
в АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 40698016
ППН 406980118194
тел. (095) 497-89-39



Начальник

Альона ЖМУРКО

М.П.



Директор

Віталій КІНШАКОВ

М.П.

Календарний план фінансування

**на здійснення робіт по об'єкту " Капітальний ремонт (заміна вікон) для
Соняченського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (будівлі школи) за адресою: вул.
Ластовича 33, с. Сонячне, Охтирського району, Сумської області (коригування)"**

Джерело фінансування	гривень			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Усього
Роботи за рахунок коштів місцевого бюджету	456767,61	424782,08	157291,51	1038841,20

Начальник відділу освіти Чернечинської сільської
ради

Альона ЖМУРКО

Директор ТОВ «Будресурспостачання»

Віталій КІНШАКОВ

Додаток №4

до Договору № 173 від 31.04.2023

Календарний план фінансування на 2023 рік

на здійснення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт (заміна вікон) для Соняченського НВК: ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ (будівлі школи) за адресою: вул. Ластовича 33, с. Сонячне, Охтирського району, Сумської області (коригування)»

гривень

№ пп	Джерело фінансування	2023 рік												
		місяці												Всього
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Роботи за рахунок коштів місцевого бюджету					191000,00			265767,61					456767,61

Начальник відділу освіти Чернечинської
сільської ради



Альона ЖМУРКО

Директор ТОВ «Будресурспостачання»



Віталій КІНШАКОВ