

**Додаткова угода №1  
до Генерального договору №222/2023 від 20 червня 2023 року**

м. Новояворівськ

«18» грудня 2023 року

**Підрядник:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Житло Буд Сервіс» в особі генерального директора Добуша Ігоря Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Замовник:** Відділ освіти Новояворівської міської ради в особі начальника Дороша Михайла Петровича, який діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Новояворівської міської ради №2533 від 17 серпня 2023 року, з другої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, уклали цю Додаткову угоду №1 (далі – Додаткова угода №1) до Генерального договору № 222/2023 від 20 червня 2023 року (далі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку із збільшенням фінансування витрат Замовника Сторони домовилися перенести суму фінансування 5 913 004,80 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч чотири гривні 80 копійок) з ПДВ з 2024 року на 2023 рік.

2. У зв'язку із перенесенням з 2024 року на 2023 рік фінансування робіт у сумі 5 913 004,80 грн. з ПДВ, Сторони домовилися викласти у новій редакції пункт 4.1 Договору:

«4.1. Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: **12 413 659,20 грн (дванадцять мільйонів чотириста тринадцять тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять гривень 20 копійок) з ПДВ.**

Вид договірної ціни – тверда. Розрахунок договірної ціни, складений відповідно до пропозиції Виконавця є невід'ємною частиною цього договору.

4.1.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить 7 380 433,20 грн. (сім мільйонів триста вісімдесят тисяч чотириста тридцять три гривні 20 копійок) з ПДВ.

4.1.2. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах становить 5 033 226,00 грн. (п'ять мільйонів тридцять три тисячі двісті двадцять шість гривень 00 копійок) з ПДВ.».

3. У зв'язку із перенесенням з 2024 року на 2023 рік фінансування робіт у сумі 5 913 004,80 грн. з ПДВ Сторони домовилися викласти у нових редакціях Додаток №2 і Додаток №3 до Договору (Додаток №2 і Додаток №3 у нових редакціях додаються до цієї Додаткової угоди №1).

4. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до розділу 10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН, та викласти розділ 10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН Договору у новій редакції:

**«6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Відділ освіти Новояворівської міської ради</b><br><br>Місцезнаходження: 81054, Україна, Львівська обл., м. Новояворівськ, вулиця І.Мазепа, 9.<br>Код ЄДРПОУ 44008653<br>Р/р<br>UA658201720344291010100179648<br><br>Р/р<br>UA258201720344291010100179648<br><br>в ДКСУ м. Київ.<br>МФО 820172<br>Начальник<br><br>Дорош М.П. | <b>Товариство з обмеженою відповідальністю «Житло Буд Сервіс»</b><br>81054, Львівська обл., Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Січ. Стрільців, 10<br>Код згідно з ЄДРПОУ 37606590<br>п/р UA423065000000026007300010269 в АТ «АБ «Радабанк», МФО 306500<br>тел. (+38 03256) 40 015<br><a href="mailto:t-gbs@ukr.net">t-gbs@ukr.net</a><br><br><br>Генеральний директор<br>Добуш І.І. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

6. Ця Додаткова угода №1 набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.  
7. Ця Додаткова угода №1 складена в 2 (двох) оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.  
8. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін:

### ЗАМОВНИК

### ПІДРЯДНИК

**Відділ освіти Новояворівської міської ради**

Місцезнаходження: 81054, Україна, Львівська обл., м. Новояворівськ, вулиця І.Мазепи, 9.

Код ЄДРПОУ 44008653

Р/р

UA ~~658201720344291010100179648~~

Р/р

UA ~~258201720344221010100179648~~

в ДКСУ м. Київ,

МФО 820172

Начальник

Дорош М.П.

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Житло Буд Сервіс»**

81054, Львівська обл., Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Січ. Стрільців, 10

Код згідно з ЄДРПОУ 37606590

п/р UA423065000000026007300010269 в АТ

«АБ «Радабанк», МФО 306500

тел. (+38 03256) 40 015

t-gbs@ukr.net

Генеральний директор

Добуш І.І.

Додаток №2  
до Генерального договору  
№222/2023 від 20.06.2023 р.  
в редакції Додаткової угоди №1 від «18» грудня 2023 р. до  
до Генерального договору №222/2023 від 20.06.2023 р.

### КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

*«Будівництво спортзалу в Бердихівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новояворівської міської ради  
по вул. Шкільна, 27 с. Підлуби Яворівського району Львівської області. Коригування»  
(Код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)*

| Перелік видів робіт (основні етапи виконання робіт) | Терміни виконання   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Загальнобудівельні роботи                           | 2023 рік – 2024 рік |
| Опалення                                            | 2023 рік            |
| Вентиляція                                          | 2023 рік            |
| Внутрішні мережі водопроводу і каналізації          | 2023 рік            |
| Електромонтажні роботи                              | 2023 рік            |
| Блискавкозахист покрівлі                            | 2023 рік            |
| Теплові мережі                                      | 2024 рік            |
| Зовнішні мережі водопроводу і каналізації           | 2024 рік            |
| Брукування і озеленення                             | 2023 рік – 2024 рік |

від ЗАМОВНИКА

Начальник

Добуш М.П.

від ПІДРЯДНИКА

Генеральний директор

Добуш І.І.

Додаток №3  
до Генерального договору  
№222/2023 від 20.06.2023 р.  
в редакції Додаткової угоди №1 від «18» грудня 2023 р. до  
до Генерального договору №222/2023 від 20.06.2023 р.

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Будівництво спортзалу в Бердихівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новояворівської міської ради  
по вул. Шкільна, 27 с. Підлubi Яворівського району Львівської області. Коригування»  
(Код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)

1. На підставі Генерального договору №222/2023 від 20 червня 2023 року Сторони склали цей Календарний план-графік фінансування робіт:

| Назва робіт                                                                                                                                                                                                                                          | Обсяги фінансування по роках, грн. з ПДВ |              | Загальна вартість робіт, грн. з ПДВ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 р.                                  | 2024 р.      |                                     |
| «Будівництво спортзалу в Бердихівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новояворівської міської ради по вул. Шкільна, 27 с. Підлubi Яворівського району Львівської області. Коригування»<br>(Код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) | 7 380 433,20                             | 5 033 226,00 | 12 413 659,20                       |

2. Календарний план-графік фінансування робіт складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною Генерального договору №222/2023 від 20 червня 2023 року.

3. Календарний план-графік фінансування робіт набирає чинності з моменту підписання його Сторонами.

### ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### ЗАМОВНИК

Відділ освіти Новояворівської міської ради  
Код в ЄДРПОУ 44008653  
Юридична адреса: 81054, Україна, Львівська область, місто Новояворівськ, вул. І. Мазепи, буд. 9  
Р/р UA65820172034629101000179648

Р/р UA258201720346291010400179648

Начальник



Дорош М.П.

#### ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Житло Буд Сервіс»  
81054, Львівська обл., Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Січ. Стрільців, 10  
Код згідно з ЄДРПОУ 37606590  
п/р UA423065000000026007300010269  
в АТ «АБ «Радабанк», МФО 30650  
тел. (+38 03256) 40 015  
[t-gbs@ukr.net](mailto:t-gbs@ukr.net)

Генеральний директор



Добуш І.І.