

Додаткова угода № 15

до договору № 411 від 16 грудня 2019 року

м.Радивилів

«22» 12 2023 року

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради в особі начальника відділу Ковалевської Ірини Миколаївни, що діє на підставі Положення (далі – Замовник) з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «РівнеБудКонсалт» в особі уповноваженої особи Матвеева Олександра Андрійовича, що діє на підставі доручення від 17.08.2023, зареєстрованого за № 3493, що діє на підставі статуту, (далі – Підрядник), з другої сторони, разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 411 від 16 грудня 2019 року (надалі – Додаткова угода та Договір відповідно) про наступне:

1. Сторони погодили пункт пункт 4.1, пункт 22.1 викласти у новій редакції.

«4.1. Ціна Договору визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», погоджена Сторонами у Договірній ціні (Додаток № 3) та становить **9 522 220 грн.00 коп (дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі двісті двадцять гривень 00 коп.)** в т.ч. ПДВ – 1 587 036,67 грн:

- 2019 рік - 688000,00 (шістсот вісімдесят вісім тисяч грн 00 коп) в т.ч. ПДВ – 114666,67рн;
- 2020 рік – 0,00 грн, 2021 рік – 0,00 грн;
- 2022 рік – 598164,00 грн (п'ятсот дев'яносто вісім тисяч сто шістдесят чотири грн 00 коп. в т.ч. ПДВ – 99694,00 грн ;
- 2023 рік – 2951210,00грн (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті десять грн 00 коп) в т.ч. ПДВ – 491868,33 грн;
- 2024 рік – 5284846,00грн (п'ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок шість грн 00 коп), в т.ч. ПДВ - 880807,67 грн».

2.Додатки № 1 – «План фінансування», № 2 – «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 411 від 16 грудня 2019 року викласти у новій редакції.

3. У всьому іншому, що не передбачено умовами цієї Додаткової угоди, Сторони керуються умовами Договору та нормами чинного законодавства України.

4. Ця додаткова угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами та діє протягом строку Договору.

5. Ця додаткова угода складена у двох автентичних примірниках українського мовою, по одному для кожної із Сторін, та є невід'ємною частиною Договору

Замовник:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради

Адреса: 35500, Рівненська обл.,

м.Радивилів,

вул.І.Франка, буд. 13

р/р UA 988201720344201012400098077

UA 418201720344271012100098077

в ДКСУ м.Київ

код ЄДРПОУ 40998949

Начальник

І.М.Ковалевська

Підрядник:

ТОВ «РівнеБудКонсалт»

Адреса: 33018 м.Рівне,

вул.Курчатова,1, оф.203

Код ЄДРПОУ 41602796

р/р UA973052990000026002020703719

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел. 0980664552

Уповноважена особа

О.А.Матвеев



Додаток №1  
до додаткової угоди №15 від 28.12 2023 року  
до договору №411 від 16 грудня 2019 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

"Реконструкція будівлі комунального закладу "Радивилівський міський будинок культури" Радивилівської міської ради по вул.Кременецька,1 в м.Радивилів Рівненської області (влаштування шатрового даху,зовнішнє опорядження фасадів,заміна вікон та зовнішніх дверей)" - коригування (грн)

| № за/п | Джерела та напрями фінансування                                                                                          | Загальна сума | 2019      | 2020 | 2021 | 2022      | 2023 рік  |          |           |           |           |           |            |            | 2024 рік          |            | Примітка                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                          |               |           |      |      |           | лютий     | березень | травень   | червень   | липень    | вересень  | грудень    | Всього     | червень - грудень | Всього     |                                                                                                    |
| 1      | Влаштування шарового даху, встановлення блискавозахисту, горище, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх | 8875076,48    | 478918,75 |      |      | 164503,14 |           | 70770,00 | 454056,00 | 159590,00 | 485119,20 | 127992,00 | 1615419,08 | 2912946,28 | 5318708,31        | 5318708,31 | Програма енергоефективності Радивилівської територіальної громади на 2019 - 2025 роки              |
| 2      | Входи                                                                                                                    | 647143,52     | 174681,25 |      |      |           | 425002,80 |          |           |           |           |           | 38263,72   | 463266,52  | 9195,75           | 9195,75    | Програма соціально-економічного розвитку Радивилівської територіальної громади на 2021 - 2025 роки |
|        | Всього                                                                                                                   | 9522220,00    | 653600,00 | 0    | 0    | 164503,14 | 425002,80 | 70770,00 | 454056,00 | 159590,00 | 485119,20 | 127992,00 | 1653682,80 | 3376212,80 | 5327904,06        | 5327904,06 |                                                                                                    |

Замовник:

Підрядник:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради

Адреса: 35500, Рівненська обл., м.Радивилів  
вул. І.Франка, 13

р/р UA988201720344201012400098077

UA 418201720344271012100098077 в ДКСУ м.Київ

код ЄДРПОУ 40998949

Начальник відділу

Ірина КОВАЛЕВСКА



ТОВ "РівнеБудКонсалт"

Адреса: 33018, м.Рівне  
вул. Курчатова, 1, оф.203

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

код ЄДРПОУ 41602796

Уповноважена особа



Олександр МАТВЕЄВ

Додаток №2 до додаткової угоди  
№ 15 від 28.12.2023 року  
до договору № 411 від 16.12.2019

### КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

"Реконструкція будівлі комунального закладу "Радивилівський міський будинок культури" Радивилівської міської ради по вул. Кременецька, 1 в м.Радивилів Рівненської області (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей)" - коригування (грн). Виконавець робіт - ТОВ "РівнеБудКонсалт"

| №з<br>а/п | Перелік видів робіт                                                                   | Загальна<br>вартість робіт | Вартість робіт, передбачених до виконання в окремі періоди (грн) |      |      |           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |                                                                                       |                            | 2019                                                             | 2020 | 2021 | 2022      | Всього на<br>2023 | до<br>03.03.2023 | до<br>08.05.2023 | до<br>09.06.2023 | до<br>04.07.2023 | до<br>15.09.2023 | до<br>22.12.2023 | Всього на<br>2024 | до<br>31.12.2024 |
| 1         | Влаштування шатрового даху, встановлення блискавозахисту, горище Зовнішнє опорядження | 4112290,28                 |                                                                  |      |      | 173161,20 | 2659863,10        | 70770,00         | 454056,00        | 159590,00        | 485119,20        | 127992,00        | 1362335,90       | 1279265,98        | 1279265,98       |
| 2         | фасадів                                                                               | 3873926,20                 | 60148,00                                                         |      |      |           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3813778,20        | 3813778,20       |
| 3         | Входи                                                                                 | 647143,52                  | 183877,00                                                        |      |      | 425002,8  | 38263,72          |                  |                  |                  |                  |                  | 38263,72         |                   |                  |
| 4         | Заміна вікон та зовнішніх дверей, вогезахисна обробка дерев'яних конструкцій          | 888860,00                  | 443975,00                                                        |      |      |           | 253083,18         |                  |                  |                  |                  |                  | 253083,18        | 191801,82         | 191801,82        |
|           | Разом                                                                                 | 9522220,00                 | 688000,00                                                        | 0,00 | 0,00 | 598164,00 | 2951210,00        | 70770,00         | 454056,00        | 159590,00        | 485119,20        | 127992,00        | 1653682,80       | 5284846,00        | 5284846,00       |

#### Замовник:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради  
Адреса: 35500, Рівненська обл., м.Радивилів  
вул. І.Франка, 13  
р/р UA988201720344201012400098077  
UA 418201720344271012100098077 в ДКСУ м.Київ  
код ЄДРПОУ 40998949

#### Підрядник:

ТОВ "РівнеБудКонсалт"  
Адреса: 33018, м.Рівне  
вул. Курчатова, 1, оф.203  
р/р UA973052990000026002020703719  
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"  
код ЄДРПОУ 41602796

Уповноважена особа



Ірина КОВАЛЕВСЬКА

