

ДОДАТКОВА УГОДА № 6

до Договору про надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) ігрового національного фільму

«Смак свободи»

(реєстр №112 від «15» грудня 2020 р.)

м. Київ

« 15 » 09 2023 р.

Державне агентство України з питань кіно, в особі Голови Державного агентства України з питань кіно Кудерчук Марини Миколаївни, яка діє на підставі Положення про Державне агентство України з питань кіно (в подальшому -- Держкіно), з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАНЗАФІЛЬМ»**, в особі директора Кравченко Юлії Віталіївни, що діє на підставі модельного статуту (в подальшому -- Продюсер-Виконавець), з другої сторони, надалі разом за текстом визначаються як Сторони, домовились укласти цю Додаткову угоду (надалі - Угода) до Договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму «Смак свободи», реєстр №112 від «15» грудня 2020 року (надалі - Договір), про наступне:

1. Пункт 6.1. Договору викласти в наступній редакції:

«6.1. Держкіно надає субсидію на виробництво Фільму в розмірі, передбаченому п. 4.1 цього Договору, за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України:

— у 2020 р. за КПКВК 3826030 у сумі 4 499 803,44 грн. (чотири мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот три грн. 44 коп.) без ПДВ;

— у 2021 р. за КПКВК 3826030 у сумі 17 999 213,76 грн. (сімнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч двісті тринадцять грн. 76 коп.) без ПДВ;

— у 2023 р. за КПКВК 0419030 у сумі 2 499 890,80 грн. (два мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто грн. 00 коп.) без ПДВ.»

2. Усі інші положення Договору залишаються без змін.

3. До цієї Додаткової угоди №__ до Договору додається Додаток № 3 та № 4 в оновленій редакції.
4. Ця Угода підписана у трьох ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Держкіно передаються 2 (два) примірники Угоди, Продюсеру-Виконавцю – 1 (один) примірник.
5. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму, реєстр №112 від «15» грудня 2020 р.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

ДЕРЖКІНО

Державне агентство України
з питань кіно

02156, м. Київ, вул. Кіото, 27
ЄДРПОУ 37508051
UA498201720343150008000079316
ДКСУ м. Київ
МФО 820172

Голова Держкіно

/Кудерчук М.М./

ТОВ «Ганзафільм»

Україна, 04080, м. Київ,
вул. Кирилівська, буд. 1-3
ЄДРПОУ 40572373
ПІН 405723726503
ІВАН: UA 053005280000026002455023278
в АТ «ОПЕ Банк»

Директор

/Кравченко Ю.В./

О.В. Терещенко
А.В. Мельник
А.В. Мельник

Погоджено:

Голова
 Державного агентства України з питань кіно

Кудерчук М.М.



Кравченко Ю.В.

" " 2023 р.

2023 р.

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
 виробництва (створення) ігрового національного фільму
"Смак свободи"

Хронометраж	117	хвилин		
Кількість локацій (об'єктів)	39 (50)	од.		
Загальний термін постановки	34	міс.		
1. Режисерська розробка	1	міс.	грудень 2020	січень 2021
2. Підготовчий період	4	міс.	січень 2021	травень 2021
3. Знімальний період	6	міс.	травень 2021	серпень 2021
виходячи з:				

	Інтер'єр	Натура	Павільйон	Всього
1. Корисний хронометраж (хв.)	52	32	13	96
2. Середня виробка корисного хронометражу за	2,30	1,81	2,53	
3. Кількість знімальних змін	23	18	5	45
4. Допоміжний час (днів)	6	4		10
5. Переїзди	2	3		5
Всього робочих днів	30	25	5	60
Перелік локацій (об'єктів) Україна:				
1 Автошлях вздовж поля		1,0		1,0
2 Шалман/Кафе/Кухня/Двір	1,0	1,0		2,0
3 Кімната Варі	1,0			1,0
4 Дорога вздовж приватного сектору		0,5		0,5
5 Вокзал/каса/площа	0,5			0,5
6 Вагон потягу	0,5	0,5		1,0
7 Ряди великого ринку		1,0		1,0
8 Кав'ярня-зала/вбиральня	1,0			1,0
9 Вулиці міста/Кіоск преси		1,0		1,0
10 Трамвай	0,5	0,5		1,0
11 Торговий центр	1,0			1,0
12 Дорогий готель. Рецепція	0,5			0,5
13 Ресторан французької кухні	0,5			0,5
14 Бар-кухня бару	0,5			0,5
15 Кухня періжскової	0,5			0,5
16 Кухня кондитерської	0,5			0,5
17 Ресторан/кухня/зала/тераса		2,0		2,0
18 Нічне перехрестя		1,0		1,0
19 Санаторій/кімната/душ/вбиральня	1,0			1,0
20 Санаторій кіхня/кабінет лікаря	1,0			1,0
21 Будівля санаторію/подвір'я		1,0		1,0
22 Автобусна зупинка (дороги, КПП поліції)	0,5	0,5		1,0
23 Подвір'я старого будинку		1,0		1,0
24 Стара квартира, вітальня	1,0			1,0
25 Парк, лавка, галявина		1,0		1,0
26 Кав'ярня/тераса		1,0		1,0
27 Центральна площа		1,0		1,0
28 Бар	0,5			0,5
29 Піцерія	0,5	0,5		1,0
30 Банк	1,0			1,0
31 Старе приміщення під кафе	1,0	1,0		2,0
32 Козина ферма		1,0		1,0
33 Сироварня	1,0			1,0
34 Клуб	0,5	0,5		1,0
35 Приватний будинок	0,5	0,5		1,0
36 Пошта	4,0			4,0
37 Магазин будівельних матеріалів	1,0			1,0

А/І/І

Ю.В. Кравченко

Ю.В. Кравченко

38	Супермаркет продуктів	1,0			1,0
6.	Вихідні дні	15	11	4	30
	Всього календарних днів	45	36	9	90

Планова консервація	3	міс.	серпень 2021	листопад 2021
4. Монтаж-тонувальний період, у т.ч.:	23	міс.	листопад 2021	вересень 2023
Монтаж та фіналізація Фільму	8	міс.	листопад 2021	червень 2022
Позапланова консервація (введення військового стану, бойові дії)	10	міс.	липень 2022	квітень 2023
Показ фільму Держкіно	1	міс.	травень 2023	травень 2023
Позапланова консервація	3		червень 2023	серпень 2023
Ліквідація справ	1	міс.	серпень 2023	вересень 2023
Дата запуску фільму у виробництво			15 грудня 2020	
Дата надання Держкіно Акта про завершення виробництва Фільму			30 вересня 2023	
Орієнтовний кошторис витрат в сумі, в т.ч.:			31 248 635,00 грн. без ПДВ	100,00%
за рахунок Продюсера			6 249 727,00 грн. без ПДВ	20,00%
за рахунок Держкіно			24 998 908,00 грн. без ПДВ	80,00%

Додаток № 4 ДП № 2809
до Договору № 112 від 15.12.2020 р.

**ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
виробництва ігрового національного фільму "Смак свободи"
ТОВ "ГАНЗАФІЛЬМ"**

Висота попередньої оплати	Термін виробництва		Контрольна вартість фільму згідно кошторису витрат	Попередня оплата		Акції/Преміальний акт, в т.ч. за попередню оплату в тому числі				Фінансування по роках
	Початок/Кінець	кількість робочих днів		сума попередньої оплати	Дата оплати	Дата пролонгації акту/акту за фільм в цілому	Сума за пролонгацією актом	Сума попередньої оплати	Остаточний розрахунок за актом	
	30 грудня 2020			4 499 803,44	30 грудня 2020					4 499 803,44
18%	30 червня 2021	123								
	09 липня 2021									
	09 липня 2021			17 999 213,76	09 липня 2021					17 999 213,76
72%	09 липня 2022	255	24 998 908,00							
Акції за фільм (заг.)	30 вересня 2023	320								
Всього по фільму										24 998 908,00

Прийняття: направлення державної підтримки 2

Горайдо: використання попередньої оплати 12 місяців

Державне агентство
України з питань кіно

Голова

Курчук
М.М.

ТОВ "ГАНЗАФІЛЬМ"
Директор
Кравченко Ю.В.



Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Large handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.