

Додаткова угода № 5
до Договору про закупівлю робіт
№ 5/5-Т від 28.08.2023 зі змінами внесеними
додатковими угодами №1 від 03.10.2023, № 2 від 01.11.2023,
№3 від 11.12.2023, №4 від 31.01.2024

м. Вінниця

«05» 02 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1», в особі **директора Ліваковського Костянтина Сергійовича**, який діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ», в особі директора **Атаманюка Олега Миколайовича**, що діє на підставі Статуту (далі – **Підрядник**), з іншої сторони, далі разом – **Сторони**, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, п. 5.1 та п. 19.1.3 Договору №5/5-Т від 28.08.2023 зі змінами внесеними додатковими угодами №1 від 03.10.2023, №2 від 01.11.2023, №3 від 11.12.2023, №4 від 31.01.2024 (надалі – **Договір**), уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. В зв'язку з продовженням робіт на об'єкті: «Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по Хмельницькому шосе, 96 в м.Вінниці (коригування)» та продовження фінансування робіт в 2024 році, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до п. 3.1.2 розділу 3 Договору, виклавши його в новій редакції наступного змісту:

«3.1.2. Сума асигнувань на 2023 рік за рахунок коштів міського бюджету становить **5 278 848,23 грн** (п'ять мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот сорок вісім гривень 23 коп.), в тому числі ПДВ – 879 808,04 грн.

Сума асигнувань на 2024 рік становить **14 989 021,10 грн** (чотирнадцять мільйонів дев'яносто вісімдесят дев'ять тисяч двадцять одна гривня 10 коп.), в том числі ПДВ – 2 292 949,34 грн, з яких:

- за рахунок коштів міського бюджету - **14 684 724,23 грн** (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот двадцять чотири гривні 23 коп.), в тому числі ПДВ – 2 242 233,19 грн.

- за рахунок коштів НСЗУ – **304 296,87 грн** (триста чотири тисячі двісті дев'яносто шість гривень 87 коп.), в тому числі ПДВ – 50 716,15 грн.».

2. В зв'язку зі зміною сум бюджетних асигнувань на 2024 рік за рахунок коштів міського бюджету та коштів НСЗУ, Сторони домовились додаток 7 до договору «План фінансування будівництва «Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по Хмельницькому шосе, 96 в м.Вінниці (коригування)» викласти в новій редакції, який додається до даної додаткової угоди.

3. Інші умови Договору, не порушені даною додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і діє до закінчення терміну дії Договору.

ЗАМОВНИК

**Комунальне некомерційне підприємство
"Вінницька міська клінічна лікарня №1"**
ЄДРПОУ 05484126

21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96
р/р UA 678201720344331001100031448
р/р UA 518201720344361001400031448
УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області,
МФО 820172

р/р UA 103204780000026007924447108
АБ «УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478

Телефон/факс: (0432) 56-02-19,
ПІ № 054841202281

vin.mki@ukr.net

КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ №1

Директор

М.П.

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СПРЕДОМ»**

ЄДРПОУ/ДРФО 39177989

21000, м. Вінниця, вул. Василенка Костянтина, 20
р/р UA 943052990000026003046105420

в АТ КБ «Приватбанк», МФО 302689

р/р UA 63 820172 0355979039100777989

р/р UA 05 820172 0355309590000707841

в у Державна казначейська служба України,
м.Київ, МФО 820172

тел. +380674303930

e-mail: spredom@ukr.net

«СПРЕДОМ»

Директор

М.П.

Олег АТАМАНЮК

План фінансування будівництва
«Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул. Хмельницьке шосе, 96
в м. Вінниці (коригування)»

Періоди	Місяць року	Капітальні вкладення (грн.)	
		На фінансування будівельно – монтажних робіт (закупівлю матеріалів), за джерелами фінансування	
		За рахунок коштів міського бюджету	За рахунок коштів НСЗУ
1	2	3	
2023 рік	Серпень		
	Вересень		
	Жовтень		
	Листопад	1 736 260,84	
	Грудень	3 542 587,39	
2024 рік	Січень		
	Лютий	3 625 000,00	
	Березень	3 625 000,00	
	Квітень	3 625 000,00	
	Травень	3 625 000,00	
	Червень	184 724,23	304 296,87

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
"Вінницька міська клінічна лікарня №1"
ЄДРПОУ 05484126
21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96
р/р UA 678201720344331001100031448
р/р UA 518201720344361001400031448
УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області,
МФО 820172
р/р UA 103204780000026007924447108
АБ «УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478
Телефон/факс: (0432) 56-02-19,
ПІ № 054841202281
vin_mkl1@ukt.net

Директор

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СПРЕДОМ»
ЄДРПОУ/ДРФО 39177989
21000, м. Вінниця, вул. Василенка Костянтина, 20
р/р UA 943052990000026003046105420
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 302689
р/р UA 63 820172 0355979039100777989
р/р UA 05 820172 0355309590000707841
в у Державна казначейська служба України,
м.Київ, МФО 820172
тел. +380674303930
e-mail: spredom@ukr.net

Директор

Олег АТАМАНЮК

