

Додаткова угода № 5
до Договору про закупівлю робіт №487 від 21.12.2019 року

м. Хмельницький

28.12. 2023 року

Замовник: Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в особі начальника головного управління Круги Олександра Володимировича, що діє на підставі Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з однієї Сторони, і

Підрядник: Приватне підприємство "Будремпроект-Стандарт", в особі директора Богданова Сергія Сергійовича, що діє на підставі Статуту, які спільно за текстом цього Договору іменуються Сторони, а кожне окремо Сторона,

в зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника та керуючись положенням п. 11.2 Договору про закупівлю робіт №487 від 21.12.2019 року (далі - Договір) Сторони за взаємною згодою Сторін уклали цю Додаткову угоду до Договору, про таке:

1. Пункт 1.1. Розділу 1 «Предмет договору» Договору викласти в наступній редакції:

«1.1. Підрядник зобов'язується до 31.12.2024 року виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на **реконструкцію даху з надбудовою 5-го мансардного поверху адміністративного будинку головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Герцена, 10, м. Хмельницький**, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.».

2. Абзац 3 п. 3.1. Розділу 3 «Сума, що визначена у договорі» Договору викласти в наступній редакції:

«Фінансування робіт в 2021; 2022 та 2023 роках становить 0,00 грн.».

3. Абзац 4 п. 3.1. Розділу 3 «Сума, що визначена у договорі» Договору викласти в наступній редакції:

«Фінансування робіт в 2024 році становить 3 877 862,70 грн. (три мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 70 коп.) в межах бюджетних призначень.».

4. Абзац 5 п. 3.1. Розділу 3 «Сума, що визначена у договорі» Договору виключити.

5. Абзац 1 п. 5.1. Розділу 5 «Порядок виконання робіт» Договору викласти в наступній редакції:

«5.1. Строк виконання робіт – до **31.12.2024.**».

6. Пункт 11.1. Розділу 11 «Термін дії Договору» Договору викласти в наступній редакції:

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до **31.12.2024 року** включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, а у частині гарантійних зобов'язань – до перебігу строку, зазначеного у розділі 9 Договору.».

7. Інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

8. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для кожної із Сторін.

9. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

Додатки:

1. Договірна ціна на 2024 рік;


2. Календарний графік виконання робіт на 2024 рік;
3. План фінансування будівництва на 2024 рік.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Головне управління
Пенсійного фонду України
в Хмельницькій області

29013, м. Хмельницький
вул. Герцена, 10,
р/р UA133157840000000025609303827
в ХОУ АТ "Державний ощадний
банк України"
код ЄДРПОУ 21318350


М.П. _____ О.В.Крупа

Підрядник:

Приватне підприємство
"Будремпоект-Стандарт"

29000, м. Хмельницький,
вул.Європейська, 5 кім.35
Р/р № UA 56 325365 000000
2600801999594 в Хмельницькій філії
ПАТ "Кредобанк"
код ЄДРПОУ 37411921
Ліцензія № 51-Л від 08.11.2017
ІПН № 374119222250
свідоцтво № _____
Тел./факс. (0382) 630 230


М.П. _____ С.С.Богданов

Замовник Головне управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області
(назва організації)
Підрядник ПП "Будремпроєкт - Стандарт"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція даху з надбудовою 5-го мансардного поверху адміністративного будинку головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за адресою: м.Хмельницький, вул. Герцена,10, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 28 грудня 2023 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Розділ І. Будівельні роботи	1029,82779	1029,82779	-	
	Розрахунок N1	Прямі витрати, в тому числі				
	Розрахунок N2	Заробітна плата	171,00592	171,00592	-	
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	749,86661	749,86661	-	
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	108,95526	108,95526	-	
3	Розрахунок N5	Загальновиборничі витрати	60,9346	60,9346	-	
		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4	Розрахунок N6	В т.ч. зворотні суми	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	
7	Розрахунок N9	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	1090,76239	1090,76239	-	
		Прибуток	42,47776	42,47776	-	

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	4,22139	-	4,22139
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10)	1137,46154	1133,24015	4,22139
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	1137,46154	1133,24015	4,22139
		Податок на додану вартість	227,49232	-	227,49232
		Всього по Розділу I	1364,95386	1133,24015	231,71371
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування	2094,0907		
		Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2094,0907		
		Разом по Розділу II	418,81814	-	418,81814
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2512,90884		
		Всього по Розділу II	3877,8627		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)			
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Крупа О.В.

Керівник генеральної
підрядної організації

Богданов С.С.

Додаток №2

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник

головного управління Пенсійного фонду
України в Хмельницькій області

Олександр КРУПА

2023 року



Календарний графік виконання робіт:

«Реконструкція даху з надбудовою 5-го мансардного поверху адміністративного будинку головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Герцена, 10, м. Хмельницький» на 2019-2024 рік

Виконавці робіт	Одиниця виміру	Кількість	Кошторисна вартість (тис.грн.)	Виконано 2019	Виконано 2020	Виконано 2021-2023	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кошторисна вартість) (тис.грн.)			
							2024			
Приватне підприємство «Будремпроєкт-Стандарт»	-	-	10470,20000	5186,92440	1405,41290	0	травень	червень	липень	Всього
							1200,000	1500,000	1177,8627	3877,86270



Директор приватного підприємства «Будремпроєкт-Стандарт»

Сергій БОГДАНОВ

Додаток №3

«ПОГОДЖЕНО»

Директор приватного підприємства «Будремпроєкт-Стандарт»

Сергій БОГДАНОВ

«28» _____ 2023 року



Календарний план фінансування робіт:

«Реконструкція даху з надбудовою 5-го мансардного поверху адміністративного будинку головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Герцена, 10, м. Хмельницький» на 2019-2024 рік

Виконавці робіт	Одиниця виміру	Кількість	Кошторисна вартість (тис.грн.)	Виконано 2019	Виконано 2020	Виконано 2021-2023	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кошторисна вартість) (тис.грн.)			
							травень	червень	липень	Всього
Приватне підприємство «Будремпроєкт-Стандарт»	-	-	10470,20000	5186,92440	1405,41290	0	1200,000	1500,000	1177,8627	3877,86270



Начальник головного управління
Пенсійного фонду України в Хмельницькій області

Олександр КРУПА