

Додаткова угода № 9
до Договору підряду Договору № 586-к від «26» листопада 2020 р
на виконання підрядних робіт по об'єкту
**«Реконструкція системи опалення з ліквідацією пічного опалення у ЗДО №29 на вул.
Чайковського, 22»**
(ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013) (ДК 021: 2015: Інші завершальні роботи – 45450000-6)

м. Львів

«29» грудня 2023 року

Відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради в особі начальника відділу Сороківського Андрія Юрійовича, що діє на підставі Положення, затвердженого наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 05.05.2017 р. №216р, надалі – Замовник, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіскотломонтаж-Львів» в особі директора Липовецького Сергія Олександровича, надалі – Виконавець, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього договору, з іншої сторони (далі - Сторони),

на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 24 лютого 2022 року та подальших Указів Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», повідомлення Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 про підтвердження введення воєнного стану як форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які є надзвичайними, невідворотними і об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності по договору, що унеможливають виконання їх взаємних зобов'язань щодо забезпечення виконання умов договору у встановлені терміни внаслідок настання таких обставин, а також керуючись положеннями розділів 9 та 11 Договору № 586-к від «26» листопада 2020 р. (далі — «Договір»), уклали цю Додаткову угоду до Договору про таке:

1. Внести зміни і доповнення в п. 2.1 договору та викласти його у такій редакції:

«2.1. Загальна вартість Робіт згідно з договірною ціною становить: **2 239 548,00 грн. (два мільйони двісті тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сорок вісім грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 373 258,00 грн.(триста сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят вісім грн. 00 коп.)**

Фінансування робіт по даному договору в 2020-2022 роках становить **1 968 013,27 грн.(один мільйон дев'ятсот шістдесят вісім тисяч тринадцять грн. 27 коп.) з ПДВ.**

Фінансування робіт по даному Договору у 2023 році не проводилось.

Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у наступних бюджетних періодах за наявності підтвердження кошторисними призначеннями становить **271 534,73 грн. (двісті сімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять чотири грн. 73 коп.) з ПДВ.»**

2. Внести зміни в п. 15.9 розділу 15 Договору та викласти його у такій редакції:

«15.9. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до 31.12.2024 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.»

3. Внести зміни в Додаток №1 «Графік виконаних робіт» та викласти його в новій редакції (Додається).

4. Інші умови Договору, не змінені цією Додатковою Угодою, залишаються незмінними.

5. Дана додаткова угода прочитана сторонами, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується підписами уповноважених представників сторін і є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2024 року та повного виконання зобов'язань Сторонами.

7. Додаток до додаткової угоди:

Додаток 1. Графік виконаних робіт

Юридичні адреси, телефони, банківські реквізити та підписи Сторін.

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Галицького та Франківського
районів управління освіти департаменту
розвитку Львівської міської ради
79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85
UA 423204780000025450000000277
в АБ «Укргазбанк»
МФО320478

ЄДРПОУ 41321572



Начальник

Андрій СОРОКІВСЬКИЙ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів»

79044, м. Львів, вул. Природна, 5Б, оф. 20
Офіс: 79021 м. Львів, вул. Садова, 2а
UA 69 3209 8400 0002 6002 2104 3429 1
в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК",
МФО 320984
ЄДРПОУ 37801512
ПІН 378015113057
Свідоцтво платника ПДВ № 200000685



Директор

Сергій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

Додаток № 1

До додаткової угоди №9
від «29 грудня» 2023 р.
до Договору № 586-к
від «26» листопада 2020р.

Графік виконання робіт

«Реконструкція системи опалення з ліквідацією пічного опалення у ЗДО №29 на вул.
Чайковського, 22»
(ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013) (ДК 021: 2015: Інші завершальні роботи – 45450000-6)

№ пп	Етапи робіт	Терміни виконання
1	«Реконструкція системи опалення з ліквідацією пічного опалення у ЗДО №29 на вул. Чайковського, 22»	до 31 .12. 2024 р.

Замовник:



Начальник

Андрій СОРОКІВСЬКИЙ

Підрядник:

Директор

М.п



Сергій ЛИПОВЕЦЬКИЙ