

**Додаткова угода №1
до Договору підряду
№208 від 07 листопада 2023 р.**

с/мт Доманівка

«25» грудня 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Доманівська багатопрофільна лікарня» Доманіської селищної ради, в особі головного лікаря Гузенко Лілії Юріївни, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ППБ БУДІВНИК», в особі директора Андрія Ільченко, який діє на підставі Статуту, (далі – Підрядник), з другої сторони, а разом – Сторони, склали цю додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку із виконанням запланованих робіт не в повному обсязі, передбачених у 2023 році, Сторони дійшли згоди про необхідність перенесення незакінчених робіт на 2024 рік в сумі 50 529,00 грн. та внести відповідні зміни, а саме, викласти п.3.1. Договору в новій редакції:

3.1. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід'ємною частиною цього Договору, та становить 1 622 201,00 грн. (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі двісті одна гривня 00 копійок) без ПДВ, а саме у 2023 р. вартість договору становить 638 033, 00 грн. (шістсот тридцять вісім тисяч тридцять три гривні 00 копійок) без ПДВ, у 2024 р. вартість договору становить 984 168,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто шістдесят вісім гривень 00 копійок) без ПДВ

2. Викласти Додаток №1 в новій редакції:

Додаток №1
до Договору підряду №208 від 07 листопада 2023 р.

План фінансування будівництва на весь період будівництва, грн. з/без ПДВ:

Найменування робіт	2023 р.		2024 р.	
	Джерело фінансування / дата фінансування	Сума, грн.	Джерело фінансування / дата фінансування	Сума, грн.
1	2	3	4	5
Демонтаж та розбирання тротуарного бетонного каменю	Місцевий бюджет / 20.11.2023 р.	26 602,00		
Влаштування покриття типу 1 та 2	Місцевий бюджет / 20.11.2023 р.	320 974,00		
Влаштування мощення на головному вході	Місцевий бюджет / 20.12.2023 р.	287 013,00		
Інші витрати	Місцевий бюджет / 20.12.2023 р.	3 444,00		
Влаштування пандусу	Місцевий бюджет / 20.12.2023 р.			50 529,00

Демонтаж та розбирання тротуарного бетонного каменю		Не визначено	46 408,00
Влаштування покриття типу 1, 2 та 3		Не визначено	868 594,00
Влаштування сходів та інші роботи		Не визначено	18 637,00
РАЗОМ	638 033,00		984 168,00

3. Викласти Додаток №2 в новій редакції:

Додаток №2

до Договору підряду № 208 від 07 листопада 2023 р.

Календарний план виконання робіт

Найменування робіт	2023 рік	2024 рік
Капітальний ремонт та вимощення тротуарів поліклінічного відділення КНП «Доманівська БЛ» ДСР, за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул.Пірогова,6»	12	1-12
Демонтаж та розбирання тротуарного бетонного каменю		
Влаштування покриття типу 1 та 2		
Влаштування мощення на головному вході		
Інші витрати		
Влаштування пандусу		
Демонтаж та розбирання тротуарного бетонного каменю		
Влаштування покриття типу 1, 2 та 3		
Влаштування сходів та інші роботи		

4. Дана Додаткова угода укладена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу, набирає чинності з дати її укладання і є невід'ємною частиною Договору №208 від 07 листопада 2023 р.
5. Інші умови даного Договору залишаються незмінними і обов'язковими до виконання Сторонами

Замовник	Підрядник
КНП «Доманівська багатопрофільна лікарня» ДСР	ТОВ «ППБ-Будівник»
Головний лікар	Директор
Лілія ГУЗЕНКО	Андрій ІЛЬЧЕНКО