

Додаткова угода № 5
до Договору № 39 від «24» липня 2023р.

м. Миколаїв

«4» вересня 2023 р

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (надалі іменується – «Замовник»), в особі заступника директора департаменту – начальника відділу закупівель, планування та організації діяльності Лебідя Євгена Васильовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони та

Фізична особа-підприємець Канівченко Віктор Григорович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія АБ № 047061 (надалі іменується - «Виконавець»), з іншої сторони, а кожна окремо – «Сторона», відповідно до ст.ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України уклали дану Додаткову угоду № 5 від «4» вересня 2023р. до Договору № 39 від 24 липня 2023р. на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 82 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 20 А, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі» та виконання функції замовника експертизи ПКД за усіма напрямками, відповідно до п. 7.1 цього Договору дійшли згоди про наступне:

1. У зв'язку з виникненням обставин непереборної сили, що унеможливають терміни виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 82 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 20 А, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі» та виконання функції замовника експертизи ПКД за усіма напрямками, вирішено внести зміни в пункт 8.2 Договору і викласти в наступній редакції:

«8.2. Строк дії Договору відповідно календарного плану але не пізніше 13.10.2023 року».

2. Додаток № 2 до Договору № 39 від 24.07.2023 року «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН» викласти в новій редакції.

3. Інші умови Договору № 39 від 24.07.2023 р. залишити без змін.

4. Дана угода є невід'ємною частиною Договору № 39 від 24.07.2023 р., укладена в двох примірниках однакової юридичної сили, набуває чинності з дня її підписання сторонами і діє протягом строку основного Договору.

5. До цієї Додаткової угоди додається:

1. «Календарний план».

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Фізична особа-підприємець
Канівченко Віктор Григорович

54001, вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA708201720344281009400099436
Держказначейська служба України,
м. Київ МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41210490
тел. (0512) 37-01-28

54017, вул. Дунаєва, 40/2, м. Миколаїв,
Миколаївська область
UA763225400000026000101080633
в АТ «Комерційний індустріальний банк»
МФО 322540
Код ЄДРПОУ (ПН) 2359301973
тел. (050) 318 0408

Заступник директора департаменту – начальник відділу закупівель, планування та організації діяльності

Є.В. Лебідь



В.Г. Канівченко

Додаток №2
до Договору № 39
від «24» липня 2023р.

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗРОБКИ ПКД
ТА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ЕКСПЕРТИЗИ ПКД ЗА УСІМА
НАПРЯМКАМИ**

№ ч/ч	Найменування робіт	Розрахункова ціна, грн.	Термін виконання		Примітки
			Початок	Закінчення	
1	Розробка ПКД на стадії «Робочий проєкт» по Об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 82 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 20 А, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі» та виконання функції замовника експертизи ПКД за усіма напрямками	60 619,00	липень 2023р.	жовтень 2023р.	
2	ВСЬОГО	60 619,00			

Всього до сплати: 60 619,00 грн. (шістдесят тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень) 00 коп. без ПДВ

ЗАМОВНИК:

Департамент енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Заступник директора департаменту –
начальник відділу закупівель, планування
та організації діяльності



Є.В. Лебідь
(ПІБ)

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа-підприсмець
Канівченко Віктор Григорович

ФОП Канівченко В.Г.



Канівченко В.Г.
(ПІБ)