

Додаткова угода №1
до Договору на виконання робіт №66 від 19.09.2023 року

«10» 11 2023 р.

сmt. Кушугум

Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області (далі – Замовник) в особі селищного голови **Сосуновського Володимира Сергійовича**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії №2 від 18.11.2020 року, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Клеріті Екшенз»** далі – Підрядник), в особі директора **Трішук Максима Миколайовича** який діє на підставі Статуту із другої сторони (далі – Сторони), керуючись положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, а також Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і Робіт для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», в умовах воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року (зі змінами), уклали цю додаткову угоду до **Договору на виконання робіт №66 від 19.09.2023 року** про наступне:

1. У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, враховуючи додаткові обсяги робіт, які виникли під час виконання робіт та, які неможливо було передбачити під час розробки проекту будівництва, Сторони прийшли до згоди викласти Додаток 1 Договірної ціна та Додаток 2 Зведений кошторисний розрахунок в новій редакції, що додається.
2. Керуючись положеннями абз.3 п.11.4. Договору Сторони домовились викласти п.3.1. Договору в наступній редакції:

« 3.1. Ціна Договору є твердою Загальна сума Договору згідно Договірної ціни, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 1 до Договору), становить: 3 055 027,27 грн. (три мільйони п'ятдесят п'ять тисяч двадцять сім грн. 27 коп.), без ПДВ.»

3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.
4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
5. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

ЗАМОВНИК:

ПІДРЯДНИК:

Кушугумська селищна рада
Запорізького району Запорізької області

Підрядник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Клеріті Екшенз»

70450, Запорізька область, Запорізький район,
сmt.Кушугум, вул. Соборна, 23
р/р UA388201720344250010000020566
в УДКСУ у Запорізькій області
МФО 820172
ЄДРПОУ 24912102
Kushugum_selrada@ukr.net
тел. 061-223-43-22

43010, Україна, м. Луцьк, вулиця Глушець,
будинок 40, офіс 175
UA053133990000026008055760914
в АТ КБ «ПриватБанк»
МФО313399

ЄДРПОУ 43494314



/В.С.Сосуновський/



Трішук М.М.

133 863,99

Замовник Кушугумська селищна рада Запорізького району, Запорізької області

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Клеріті Екшенз"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА.

"Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Комбайна 42 - вулиць Зарічна 69-146 смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області, Запорізької області" (код за ДК 021:2015-45233000-9-Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 вересня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	2603,64152	2603,64152	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	364,30399	364,30399	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2170,48232	2170,48232	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	68,85521	68,85521	-
3	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	227,68093	227,68093	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2831,32245	2831,32245	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	47,03587	47,03587	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	23,91759	-	23,91759

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.4 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	2902,27591 152,75136	2878,35832 -	23,91759 152,75136
		Разом договірної ціни	3055,02727	2878,35832	176,66895
		Всього договірної ціни	3055,02727		

