

Додаткова угода № 4
до Договору про закупівлю робіт № 82 від «24» березня 2023р.

м. Вінниця

«22» грудня 2023р.

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3», в особі директора Шуткевич Наталії Григорівни, що діє на підставі Статуту, (далі-Замовник), - з однієї сторони та


Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ», в особі директора Атаманюка Олега Миколайовича, що діє на підставі Статуту, (далі-Підрядник), - з другої сторони, разом- Сторони, уклали цю додаткову угоду про закупівлю робіт про таке (далі- додаткова угода №4 від 14 грудня 2023р) :

1. Сторони домовились зменшити вартість виконаних робіт, шляхом викладення п.3.1 Договору у наступній редакції :
3.1.Договірна ціна (ціна Договору) є динамічною та визначається на підставі Додатку №1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі і становить **6 252 470,38 (шість мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят грн. 38 коп.) з ПДВ.**
Замовник бере на себе фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень коштів. Виконання робіт здійснюється за рахунок власних коштів замовника в розмірі 623 371,96 грн. з ПДВ та співфінансування за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 5 629 098,42 грн. з ПДВ.
2. Інші умови договору залишаються незмінними і є обов'язками до виконання Сторонами
3. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору та діє протягом дії Договору.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК


КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3»
21019, Вінницька область, м. Вінниця,
вул. Синьоводська, 142,
Код за ЄДРПОУ 01982755
р/р UA583204780000026001924447030
АБ «УКРГАЗБАНК»,
р/р UA4482017203443610022100029649
в ДКСУ м.Київ
Тел.(0432) 60-58-12.
Ел. пошта: info@vnlk3.vn.ua
Директор



Наталія ШУТКЕВИЧ

ПІДРЯДНИК

ТОВ «СПРЕДОМ»
21027, м. Вінниця, вул. Василенка Константина, 20
ЄДРПОУ 39177989
р/р UA943052990000026003046105420
АТ КБ «Приватбанк»
тел. 067-430-39-30



Олег АТАМАНЮК

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
(назва організації)
ТОВ "СПРЕДОМ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" -
ділення "Міський центр мікрохірургії ока" по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138) (коригування) , що здійснюється
в 2023 році

ої ціни:

ідно з


поточних цінах станом на р.

позначення	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
		всього	у тому числі:		
			будівельних робіт	інших витрат	
2	3	4	5	6	
Прямі витрати, у тому числі		4632,25757	4632,25757	-	
Заробітна плата		1043,57077	1043,57077	-	
Вартість матеріальних ресурсів		3574,85265	3574,85265	-	
Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		13,83415	13,83415	-	
Загальновиборничі витрати		414,29893	414,29893	-	
Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-	
в т.ч. зворотні суми		-	-	-	
Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	
Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-	
Інші супутні витрати		-	-	-	
Разом		5046,55650	5046,55650	-	
Прибуток		102,76838	102,76838	-	
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		61,06710	-	61,06710	
		61,06710	-	61,06710	

2	3	4	5	6
Кошти на покриття ризиків				-
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами				-
Разом (ч.ч 1-10)			5149,32488	61,06710
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані		5210,39198	-	-
складовими вартості будівництва (без ПДВ)				
Разом договірна ціна крім ПДВ		5210,39198	5149,32488	61,06710
Податок на додану вартість		1042,07840	-	1042,07840
Всього договірна ціна		6252,47038		
В т.ч. зворотні суми:				



Н.Г.



Атаманюк О.М.