

Додаток № 1 до Договору № 173
від 16 » серпня 2022 року

Календарний графік виконання робіт

на: «Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності вулиці Благовіщенська в м. Золотоноша Золотоніської міської територіальної громади»

№ з/п	Основні види робіт	Термін виконання робіт
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування	Серпень 2022 р.
2	Перевезення відходів від фрезерування	
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м ²	
4	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м ² до 25 м ²	
5	Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	
6	Навантаження сміття вручну	
7	Перевезення сміття	

ЗАМОВНИК:

УЖКГ ВК Золотоніської МР

19700 м. Золотоноша
вул. Садовий проїзд, 8
UA 488201720344280021000037039
В ДКСУ м. Київ
ЕДРПОУ 33365678
Тел.. (04737) 23948; 23057

ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство «РІАЛБУД»

Ідентифікаційний код: 36432040
Адреса місцезнаходження: Київська область,
Богуславський район, м. Богуслав,
вул. Шевченка, 31, 09701
п/р: UA063052990000026006010109426,
МФО 305299 в Київському АТ КБ
«Приватбанк»
ПІН364320410032
тел.0972820675, e-mail: tag10@ukr.net

Начальник



Артем ХАРІН /

м.п.

Директор



Олексій ГОРБАЧ /