

**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»)
ПРОТОКОЛ**

11 серпня 2022р. №276

м. Черкаси

УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА – Лариса КОВАЛЬ

ЗАМОВНИК:

Найменування: Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради

Код за ЄДРПОУ: 03357168

Місцезнаходження: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, м. Черкаси, 18036

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та затвердження Змін до річного плану закупівель на 2022 рік.
2. Розгляд пропозиції щодо укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель за предметом закупівлі – *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Калиновий" м. Черкаси (реконструкція)» за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання.*
3. Розгляд пропозиції щодо укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель за предметом закупівлі – *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Хімселище" м. Черкаси (реконструкція)» за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання.*

РОЗГЛЯДАЛОСЬ:

1. Розгляд та затвердження Змін до річного плану закупівель на 2022 рік.

За результатом проведення спрощених закупівель були укладені Договори підряду з ТОВ "СУ №609 СПЕЦБУД", а саме:

№57 від 28.02.2022р. на виконання робіт по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Калиновий" м. Черкаси (реконструкція)» за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання, на загальну суму 1 123 298,35 грн.;

№62 від 23.02.2022р. на виконання робіт по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Хімселище" м. Черкаси (реконструкція)» за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання, на загальну суму 664 267,14 грн.

09.08.22р. та 11.08.22 р. начальником ВТВ Гапичом С.В. були надані службові записки з наступною інформацією: «Під час виконання робіт по об'єктах: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні «Калиновий» м.Черкаси» (код CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання)» та «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні «Хімселище» м.Черкаси» (код CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання)» і додаткових обстежень місць встановлення вузлів обліку, виникла необхідність в зміні проектних рішень та виконанні додаткових робіт Підрядником ТОВ «СУ №609 Спецбуд», а також були надані Акти про внесення змін в проектну документацію при встановленні вузлів

обліку холодної води в багатоквартирні будинки (акти від 16.06.2022р., від 17.06.2022р., 23.06.2022р., 30.05.2022 грн., 26.05.2022р., від 11.05.2022р. та 09.05.2022р.).

Згідно з п.5 ч.7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами (далі – Закон), якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність виконання додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість виконання таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру/спрощеної закупівлі.

На підставі вищевикладеного та наданої начальником ВТВ інформації і підтверджуючих документів, Уповноваженою особою розглянуто зміни до річного плану закупівель на 2022 рік в частині:

- включення закупівлі *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Калиновий" м. Черкаси (реконструкція)»* за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання, на суму **116 059,09 грн.**, типом закупівлі «Закупівля без використання електронної системи»;
- включення закупівлі *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Хімселище" м. Черкаси (реконструкція)»* за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання, на суму **27 765,83 грн.**, типом закупівлі «Закупівля без використання електронної системи».

2. Розгляд пропозиції щодо укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель за предметом закупівлі – *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Калиновий" м. Черкаси (реконструкція)»* за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання.

На підставі викладеного в першому питанні даного протоколу та наданої начальником ВТВ інформації і підтверджуючих документів, було вирішено здійснити закупівлю без використання електронної системи закупівель додаткових аналогічних робіт у того самого підрядника, вартість яких не перевищує 50% ціни основного договору, з оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, за предметом *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Калиновий" м. Черкаси (реконструкція)»* за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання, на суму **116 059,09 грн.**

3. Розгляд пропозиції щодо укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель за предметом закупівлі – *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Хімселище" м. Черкаси (реконструкція)»* за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання.

На підставі викладеного в першому питанні даного протоколу та наданої начальником ВТВ інформації і підтверджуючих документів, було вирішено здійснити закупівлю без використання електронної системи закупівель додаткових аналогічних робіт у того самого підрядника, вартість яких не перевищує 50% ціни основного договору, з оприлюдненням в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, за предметом *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Хімселище" м. Черкаси (реконструкція)»* за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання, на суму **27 765,83 грн.**

ВИРІШЕНО:

1. Уповноваженій особі в установленому законодавством порядку належним чином оформити та подати для оприлюднення в електронній системі закупівель зміни до річного плану закупівель на 2022 р.

2. Керуючись п.5 ч.7 ст.3 Закону, укласти договори про закупівлю без використання електронної системи закупівель за предметом закупівлі: *Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Калиновий" м. Черкаси (реконструкція)» за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання; Додаткові роботи по об'єкту: «Встановлення вузлів комерційного обліку води в мікрорайоні "Хімелище" м. Черкаси (реконструкція)» за кодом CPV за ДК 51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання.* Уповноваженій особі оприлюднити в системі закупівель відповідно до п.13 ч.1 ст. 10 Закону «Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель».


Уповноважена особа...



Лариса КОВАЛЬ

Погоджено:

Провідний юристконсульт



Ігор ГРИЩЕНКО