

Сирогина

Договір № 648

м. Київ

"29" серпня 2022 р.

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" в особі директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2022 році надати послуги, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план надання послуг (виконання робіт), в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.

1.2. Найменування послуг (робіт): Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполєва, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витратків.

1.4. Обсяг та конкретні види «Робіт» визначаються в кошторисі, що затверджується «Замовником» після проведення в установленому порядку і отримання висновку експертизи кошторисної документації, в разі її проходження.

1.5. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи кошторисної документації.

1.6. На всі види робіт підрядом встановлено гарантійний термін 3 роки.

2. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 279 931 грн.50 коп. (двісті сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять одна гривня п'ятдесят копійок) в т.ч. ПДВ-20% - 46 655 грн. 25 коп. (сорок шість тисяч шістсот п'ятдесят п'ять гривень двадцять п'ять копійок)

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника. Протягом 90 днів з дня підписання Сторонами Актів виконаних робіт

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

5. Виконання робіт

5.1. Термін надання послуг (виконання робіт): 29 серпня 2022 р. - 30 вересня 2022 р.

5.2. Місце надання послуг за адресою: вул. Академіка Туполєва, 17 у Святошинському районі м. Києва.

5.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- в залежності від обсягів реального фінансування;
- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

6. Організація виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

6.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору та контролюючих органів до прийняття закінчених робіт (об'єкта) Замовником.

6.2. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт, що є додатком до Договору, та є його невід'ємною частиною.

6.3. Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

6.4. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект кошторисної документації разом із змінами до неї, а другий комплект знаходиться у Замовника.

6.5. Підрядник у порядку, визначеному законодавством України та Договором, забезпечує оформлення журналу виконання робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт.

6.6. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо) та відновити благоустрій території будівництва. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

6.7. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, кошторисній документації та Договору.

6.8. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

6.9. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник доручає спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

6.10. Технічний нагляд і контроль за виконання робіт забезпечується шляхом:

- проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залучення незалежних експертів;
- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;
- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і стосовно якості виконаних робіт, відповідності затвердженій кошторисній документації, а також матеріальних ресурсів.

6.11. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.

6.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

6.13. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

6.14. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

6.15. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підприємця. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному, звіті державної будівельної експертизи.

6.16. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підприємцем робіт.

6.17. Відповідальність за дотримання техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підприємець.

7. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

7.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

7.2. Підприємець гарантує досягнення об'єктом показників, визначених у кошторисній документації, якість закінчених робіт, визначених у кошторисній документації та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом трьох років після прийняття об'єкта Замовником.

7.3. Підприємець гарантує відповідність якості використовуваних ним будівельних матеріалів, конструкцій, механізмів та знарядь державним стандартам, а також наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

7.4. Гарантійні строки якості закінчених робіт та експлуатації змонтованих конструкцій визначаються сертифікатами обладнання та діючими нормативними документами від дня їх прийняття Замовником, пусконаладжувальних робіт та випробування при умові виконання балансоутримувачем належних вимог по експлуатації об'єкта.

7.5. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт (Об'єкта).

7.6. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом двох днів після їх виявлення повідомляє про це Підприємця і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

7.7. Якщо Підприємець не з'явиться без поважних причин у запрошений строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підприємця.

7.8. Акт, складений за участю незалежних експертів надсилається Підприємцю для виконання протягом двох днів після складання.

7.9. Підприємець зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

7.10. Якщо Підприємець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підприємця, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат у розмірі 100% та одержаних збитків за рахунок Підприємця.

7.11. Підприємець не несе відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків кошторису, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підприємця, інших незалежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку виконання робіт.

8. Матеріально-технічне забезпечення

8.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підприємця.

9. Залучення субпідприємчих організацій

9.1. Підприємець має право залучати для виконання робіт субпідприємчі організації і забезпечує координацію їх діяльності. Підприємець залучає до надання послуг Субпідприємців. Укладання субпідприємчих договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідприємцями. Субпідприємці, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;
- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;
- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

9.2. Підприємець несе відповідальність перед субпідприємцями за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідприємцями. Підприємець координує виконання робіт субпідприємцями, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

10. Права та обов'язки сторін

10.1. Замовник зобов'язаний:

10.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

10.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.

10.2. Замовник має право:

10.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (капітального ремонту) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підприємством, Замовником або третьою стороною.

10.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

10.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підприємством порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підприємством.

10.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підприємством умов цього Договору.

10.3. Підприємство зобов'язаний:

10.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

10.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

10.3.3. Підприємство зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

10.4. Підприємство має право:

10.4.1. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

10.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підприємство має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

10.5. Підприємство гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

11. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів, що ремонтуються несе Підприємство.

11.2. У разі випадкового пошкодження об'єктів до передачі його Замовнику Підприємство зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підприємство подає Замовнику, для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підприємство може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

11.3. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта не передбачається умовами даного Договору.

12. Відповідальність сторін

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

12.2. У разі невиконання робіт або виконання не в повному обсязі, Підприємство сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки з НБУ від ціни договору за кожний день затримки.

12.3. Підприємство несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

12.4. При несвоєчасному усуненні недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підприємство сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

12.5. Підприємство несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта.

12.6. Підприємство зобов'язаний безумовно повернути кошти в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт на об'єкті по результатах проведення відповідних комплексних контрольних обмірів.

12.7. Підприємство несе відповідальність за зміст (застосовані розцінки вартості виконаних робіт, матеріальні ресурси та ціни на них) та проходження експертизи кошторисної документації.

12.8. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підприємства. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті будівельної експертизи, що видана експертною організацією, яка включена до Переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 204 від 15.08.2017 року..

12.9. Підприємство несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту на якому виконувались ремонтні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

12.10. Підприємство під час виконання робіт та після їх закінчення несе відповідальність за прибирання об'єкта від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тощо.

12.11. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо

усунення негативних наслідків.

12.12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

12.13. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

12.14. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

12.15. Підрядник погоджується на безумовне повернення коштів, у сумі виявленого, за результатами перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

12.16. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.

12.17. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

12.18. Відповідно до ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

13. Форс-мажор

13.1 Жодна з сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання форс-мажорних обставин. Під форс – мажорними обставинами (обставини непереборної сили) розуміються обставини, визначені у пункті 2 статті 14-1 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671/97-ВР (із наступними змінами та доповненнями). Виникнення та припинення форс-мажорних обставин підтверджується двостороннім протоколом, підписаним Сторонами і сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна у трьох денний термін від початку таких обставин сповістити іншу Сторону про початок вказаних обставин з наданням письмового підтвердження (сертифікату), виданого торгово-промисловою палатою. При наявності документально підтверджених форс-мажорних обставин, виконання зобов'язання за договором може бути припинене до моменту закінчення таких обставин. При цьому сторони роблять остаточні розрахунки за договором по факту виконаних зобов'язань на день його дострокового припинення.

13.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

14. Вирішення спорів

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. Спори між Сторонами, по яким не було досягнуто згоди, вирішуються господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. Конфіденційність

15.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

16. Істотні умови договору

Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витрат замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

17. Порядок зміни умов договору

17.1 Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).

17.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

17.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

17.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

17.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

17.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

17.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

18. Строк дії договору

18.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 р.

18.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

19. ІНШІ УМОВИ

19.1. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

19.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

19.3. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 днів.

19.4. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик недержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

19.5. На момент укладення даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

19.6. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

19.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Всі зміни, та додаткові угоди оформляються, за тією ж самою формою, що і основний Договір.

19.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

19.9. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожній із сторін.

20. Додатки до Договору

20.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- календарний план виконання робіт
- кошторисна документація.
- дефектний акт.

21. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 044-403-30-03

р/р № _____

в ГУДКСУ м. Києва

Код банку - 820172

Код за ЄДРПОУ - 42977983

Начальник _____



О. В. Сукенніков

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»

09100, Київська обл., м. Біла Церква,

б-р Олександрійський, буд. 106

код ЄДРПОУ 42977983,

Р/р № UA043052990000026008015012453

МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,

р/р UA768201720355389117000707781

МФО 820172 в Білоцерківському управлінні ДКСУ
Київської області

ІПН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор _____ (Кисіль А.А.)

М.П. " " _____ 2022 р.

Додаток 1
до договору № 648
від 29 серпня 2022р.

Календарний графік виконання робіт

*«Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка
Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні
будівельні роботи).»*

№ п/п	Адреса	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	вул.Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203	З моменту підписання договору	30.09.2022

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації
Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник

О. В. Сукенніков



ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМ ЛАЙН»
09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-р Олександрійський, буд. 106
код ЄДРПОУ 42977983,

Директор А. А. Кисіль (Кисіль А.А.)

Додаток 2
до договору № 648
від 29 серпня 2022р.

План фінансування

«Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполєва, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).»

№ п./п.	Найменування робіт	Терміни фінансування	
1.	«Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполєва, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).»	З моменту підписання договору	До 31.12.2022 р.

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Код за ЄДРПОУ 37498536

Начальник



С. Сукенніков

ПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»
09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-р Олександрійський, буд. 106
код ЄДРПОУ 42977983,

Директор  Кисіль А.А.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Сукенніков О.В.

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 " серпня 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

«Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул.
Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні
будівельні роботи).»

Умови виконання робіт $k=1,2$


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПРОРІЗИ				
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання дверних полотен	м2	2,86	
3	Встановлення дверних блоків	т	0,067	
4	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	т	0,012	
5	Установлення і кріплення наличників	м	5	
СТІНИ зовнішні				
6	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	1,5	
7	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	25	
8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	25	
9	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	25	
10	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	25	
СТІНИ внутрішні				
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	21	
12	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	21	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	21	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21	

1	2	3	4	5
	ГАНОК			
15	Розбирання монолітних бетонних ганків	м3	2,34	
16	Розбирання цегляних ганків без очищення	м3	0,8	
17	Розбирання сходових маршів	м2	1,8	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12	
19	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12	
20	Улаштування ганків із входом та східцями	м2	3,6	
21	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2,34	
22	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,65	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,8	
24	Обрамлення бетонних східців кутиком алюмінієвим	м	6	
25	Виготовлення поручнів	т	0,024	
26	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж поручня)	т	0,024	
27	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	
28	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	7	
29	Установлення дерев'яних поручнів	м	7	
30	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з виготовленням на місці	м	1,6	
31	Улаштування жолобів підвісних	м	1,6	
32	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	12	
33	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	м2	12	
	ВІДМІСТКА			
34	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,84	
35	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	м2	7	
36	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	7	
	ВЕНТИЛЯЦІЯ			
37	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	1	
38	Ремонт радіальних вентиляторів	шт	1	
39	Установка електродвигуна у вентиляторі	шт	1	
40	Ремонт дросель-клапана або шибера	шт	1	
41	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
43	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	7,5	
44	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	7,5	
45	Прочищення вентиляційних коробів	м	19	
46	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2	м2	24	

1	2	3	4	5
	ІНШІ РОБОТИ			
47	Очищення приміщень від сміття	т	11,7	
48	Навантаження сміття вручну	т	11,7	
49	Перевезення сміття до 30 км	т	11,7	

Склав інженер-кошторисник  Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор  Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполєва, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Будівництво розташоване на території Києва
Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальновиборні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірної ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65 тис. люд. год
3,89 тис. люд. год

0,96926 тис. люд. год
0,869 тис. люд. год
91,06551 тис. грн.
14800,00 тис. грн.

279,9315 тис. грн.

229,50583 тис. грн.
- тис. грн.

- тис. грн.
3,77042 тис. грн.
46,65525 тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

Перевірив:

директор Кисіль А.А.



Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує) Сукачів О.В.

Затверджено (схвалено)



Зведений кошторисний розрахунок сумі 279,93150 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"19" серпня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Складений в поточних цінах станом на 19 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).	222,09099	-	-	222,09099
		Разом по главі 2:	222,09099	-	-	222,09099
		Разом по главах 1-7:	222,09099	-	-	222,09099
		Разом по главах 1-8:	222,09099	-	-	222,09099
		Разом по главах 1-9:	222,09099	-	-	222,09099
		Разом по главах 1-12:	222,09099	-	-	222,09099
		Кошторисний прибуток (П)	7,41484	-	-	7,41484
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,77042	3,77042

Замовник Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БУДПРОМЛАЙН"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у
Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 19 серпня 2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	181,01646	181,01646	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	73,49211	73,49211	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	94,19965	94,19965	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	13,32470	13,32470	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	41,07453	41,07453	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		222,09099	222,09099	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	7,41484	7,41484	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,77042	-	3,77042
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		233,27625	229,50583	3,77042

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	233,27625 46,65525 279,93150	229,50583 -	3,77042 46,65525

Керівник підприємства
(організації) замовника



Сукенніков О.В.

Керівник генеральної
підприємної організації

Кисіль А.А.

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

222,09099 тис. грн.

0,96926 тис.люд.год.

91,06551 тис. грн.

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РН6-13-1	ПРОРІЗИ	100 шт	0,01	17128,71	-	171,29	171,29	-	221,2440	-	2,21
2	РН6-14-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 м2	0,0286	17128,71	-	115,36	115,36	-	53,6160	-	1,53
3	Е9-61-10 К=1,15	Знімання дверних полотен	т	0,067	4033,53	-	478,23	464,11	11,92	77,5008	-	5,19
4	ЕН8-11-1 К=1,15	Встановлення дверних блоків	1 т	0,012	7137,70	177,86	746,92	91,08	2,22	0,3634	-	0,02
5	С111-887 К=1,15	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	комплект	1	62243,43	-	12036,61	-	-	87,9474	-	1,06
6	С18888-21 варіант 1	Дверний блок 1200x2050	шт	2	7589,86	-	383,36	-	-	-	-	-
7	ЕН10-40-1 К=1,15	Піна професійна 750 мл	100м	0,05	191,68	-	264,84	39,64	-	10,2396	-	0,51
		Установлення і кріплення налічників			5296,75	-			-			
					792,75	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	РН12-14-3	СТІНИ зовнішні Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,015	1174908, 57	63657,72 19272,50	17623,63	2243,94	954,87 289,09	1798,8960 193,1692	26,98 2,9
9	РН11-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,25	149596,19 37409,30 23153,30	- - -	9352,33	5788,33	- -	238,6200 -	59,66 -
10	РН11-10-6	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	100м2	0,25	14582,23 7454,23	- -	3645,56	1863,56	- -	76,8240 -	19,21 -
11	РН12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,25	2334,21 811,05	- -	583,55	202,76	- -	10,0080 -	2,5 -
12	РН12-28-4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	100м2	0,25	7241,83 1806,01	- -	1810,46	451,50	- -	19,7400 -	4,94 -
13	РН11-50-2	СТІНИ внутрішні Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,21	5201,38 4687,48	513,90 156,19	1092,29	984,37	107,92 32,80	63,5160 1,5646	13,34 0,33
14	РН11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,21	19814,27 9373,23	- -	4161,00	1968,38	- -	106,0920 -	22,28 -
15	ЕН15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,21	12591,66 9148,80	- -	2644,25	1921,25	- -	106,0116 -	22,26 -
16	РН12-49-5	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,21	15123,27 4539,03	- -	3175,89	953,20	- -	52,5960 -	11,05 -
17	РН12-1-3	ТАНОК Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	2,34	3286,80 846,06	2440,74 687,60	7691,11	1979,78	5711,33 1608,98	10,4400 7,6445	24,43 17,89
18	РН12-1-6	Розбирання цегляних ганків без очищення	1 м3	0,8	1459,24 705,05	754,19 214,22	1167,39	564,04	603,35 171,38	8,7000 2,3552	6,96 1,88
19	РН12-3-1	Розбирання сходових маршів	100м2	0,018	102135,84 86489,54	15635,03 4611,23	1838,45	1556,81	281,43 83,00	1086,5520 48,1552	19,56 0,87
20	РН11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,12	5201,38 4687,48	513,90 156,19	624,17	562,50	61,67 18,74	63,5160 1,5646	7,62 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,12	7711,33	936,95	925,36	812,93	112,43	89,1600	10,7
22	РН9-19-3	Улаштування ганків із входом та східцями	м2	3,6	6774,38	262,73	9502,92	7750,58	31,53	2,9394	0,35
23	РН20-15-10	Готування важкого бетону на щбені, клас бетону В15	100м3	0,0234	2639,70	486,76	7705,07	894,12	1752,34	23,5320	84,72
24	ЕН15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,65	147,94	3497,47	7705,07	894,12	532,58	1,4819	5,33
25	ЕН11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,058	329276,45	3063,29	5578,05	3010,46	81,84	517,7520	12,12
26	РН9-21-1	Обрамлення бетонних східців кутиком алюмінієвим	м	6	38210,10	71,68	5578,05	3010,46	71,68	37,8010	0,88
27	С111-1722 варіант 1	Кутик алюмінієвий	м	6	1199,58	-	5578,05	3010,46	-	7,3278	34,07
28	Е9-75-2 к=1,15	Виготовлення поручнів	м	0,024	647,41	-	4337,94	1100,33	-	214,7280	12,45
29	С113-1 варіант 1	Труба профільна 40х25х3	м	10	74792,11	-	4337,94	1100,33	-	-	-
30	РН20-12-1	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,1 т (монтаж поручня)	1т	0,024	18971,22	-	1758,42	1758,42	-	3,3960	20,38
31	РН12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білшом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,018	293,07	-	1758,42	1758,42	-	-	-
32	РН9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	136,49	-	818,94	-	-	-	-
33	РН18-66-1	Установлення дерев'яних поручнів	100м	0,07	25553,20	-	613,28	521,01	-	242,8800	5,83
34	РН8-41-1	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з виготовленням на місці	100м	0,016	21708,61	-	1170,50	-	-	-	-
35	С126-1316-1-В1 варіант 2	Труба 100 мм	м	1,6	117,05	-	1170,50	-	-	-	-
36	РН8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,016	1180,77	-	268,34	262,03	-	106,4520	2,55
37	С126-1316-1-В1 варіант 1	Ринва 130 мм	м	1,6	10917,72	-	268,34	262,03	-	-	-
38	С126-952-2-В1 варіант 3	Кронштейн ринви	шт	2	17234,21	-	310,22	227,79	-	146,6400	2,64
39					12655,03	-	83,69	83,69	-	16,2000	1,13
40					1195,56	-	4942,16	2814,46	-	439,4640	30,76
41					1195,56	-	130,96	130,96	-	91,5720	1,47
42					70602,33	-	290,35	-	-	-	-
43					40206,56	-	99,77	99,77	-	69,7680	1,12
44					8184,71	-	282,29	-	-	-	-
45					8184,71	-	96,82	-	-	-	-
46					181,47	-	-	-	-	-	-
47					-	-	-	-	-	-	-
48					6235,86	-	-	-	-	-	-
49					6235,86	-	-	-	-	-	-
50					176,43	-	-	-	-	-	-
51					-	-	-	-	-	-	-
52					48,41	-	-	-	-	-	-
53					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 & C126-952-2-8-B1	Муфта труби 100 мм		шт	2	73,30	-	146,60	-	-	-	-
40 & C113-2297-1-B1	Воронка ринви Rainway 130 мм		шт	1	306,82	-	306,82	-	-	-	-
41 PH11-35-1	Поліпшене шпукатурення стін по сітці без улаштування каркасу		100м2	0,12	53528,09	-	6423,37	2095,59	-	199,9680	24
42 PH12-28-4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань		100м2	0,12	17463,21	-	869,02	216,72	-	19,7400	2,37
43 PH18-1-6	ВІДМІСТКА				1806,01	-	-	-	-	-	-
44 PH18-5-1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну		100м3	0,0084	27055,08	-	227,26	227,26	-	366,6000	3,08
45 PH18-34-1	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу		100м2	0,07	9121,79	-	638,53	65,93	-	12,0480	0,84
	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації		100м2	0,07	941,79	-	5793,41	380,85	-	65,4240	4,58
46 PH15-115-2	ВЕНТИЛЯЦІЯ				5440,66	-	-	-	-	-	-
47 PH15-117-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т		шт	1	917,81	-	917,81	917,81	-	11,6400	11,64
48 PH15-130-2	Ремонт радіальних вентиляторів		шт	1	15827,81	-	15827,81	15592,52	-	158,3640	158,36
49 PH15-118-1	Установка електродагуна у вентиляторі		шт	1	15592,52	-	16306,90	1488,72	-	15,1200	15,12
50 PH17-14-1	Ремонт дросель-клапана або шибера		шт	1	1488,72	-	1424,92	1397,45	-	17,2440	17,24
51 C126-1286	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні		шт	1	1397,45	-	305,28	305,28	-	3,4155	3,42
52 PH17-12-7	Щиток електричний		шт	1	305,28	-	3291,64	-	-	-	-
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А		100шт	0,01	3291,64	-	218,49	218,49	-	250,1940	2,5
53 C1513-1	Автомат 3-х фазний		шт	1	21849,44	-	287,32	-	-	-	-
54 PH15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм		м2	7,5	287,32	-	417,15	417,15	-	0,7320	5,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	РН15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,075	103682,38 30044,38	-	7776,18	2253,33	-	361,2840	27,1
56	РН15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	0,19	3821,57 3266,78	-	726,10	620,69	-	41,0400	7,8
57	РН12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2	100м2	0,24	7775,51 3447,94	-	1866,12	827,51	-	40,4640	9,71
58	РН20-36-1	ІНШІ РОБОТИ									
		Очищення приміщень від сміття	100т	0,117	28969,75 28969,75	-	3389,46	3389,46	-	392,5440	45,93
59	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,7	144,35 144,35	-	1688,90	1688,90	-	1,9560	22,89
60	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	11,7	311,59 41,59	311,59 41,59	3645,60	-	3645,60 486,60	0,4110	4,81
		Разом прями витрати по кошторису					181016,46	73492,11	13324,70 3328,60		833,3 35,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181016,46				
		Всього по кошторису					222090,99				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					969,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91065,51				

Склад інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

РОЗРАХУНОК

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2022 рік
ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахунки виконано відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281(із змінами) (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196)від 27.07.2018 № 196).

1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати

$$ЗП_{\text{тар}} = 2547,5 \times 2,31 \times 1,28 \times 1,308 = 9852,44$$

(2481x6)+(2600x5)+2684 /12=2547,5

2481 - розмір прожиткового мінімуму з 01 січня 2022 р.

2600 - розмір прожиткового мінімуму 01 липня 2022 р.

2684 - розмір прожиткового мінімуму з 01 грудня 2022 р.

Визначений, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлена Законом України про Державний бюджет України на 2019р.,

2,31 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру трифної ставки (посадового окладу) згідно з Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2019-2020р (далі Галузева угода розділ 2 п.2.9)

1,28 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників 1 розряду до мінімального розміру тарифної ставки (окладу).

1,308 - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-НБД.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" (Ксер.роз = 1,308).

2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

2.1. Доплата за роботу у важких та шкідливих умов праці

$$ЗП_{\text{шк}} = 9852,44 \times 0,04 \times 0,2 = 78,82 \text{ грн.}$$

0,04 - усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з Галузевою угодою додаток 3;

0,2 - усереднена питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначена на підставі даних підрядників;

2.2. Надбавка за високу професійну майстерність

$$ЗП_{\text{майст}} = 9852,44 \times 0,152 \times 0,35 = 524,15 \text{ грн.}$$

0,152 - коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної

ставки робітників розряду 3,8 згідно з Галузевою угодою додаток 3; (3 розр - 12 %, р-16 %, 3,8 роз- 15,2 %)

4

0,35 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначена на підставі даних підрядників;

2.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи

$$ЗП_{\text{важл.р}} = 9852,44 \times 0,2 \times 0,25 = 492,62 \text{ грн.},$$

0,2 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,25 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо важливої роботи, визначена на підставі даних підрядників;

2.4. Надбавка за високі досягнення у праці

$$ЗП_{\text{вис.дос}} = 9852,44 \times 0,5 \times 0,2 = 985,24 \text{ грн.},$$

0,5 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників; згідно з Галузевою угодою додаток 3

0,2 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;

2.5. Доплата за інтенсивність праці робітників

$$ЗП_i = 9852,44 \times 0,12 \times 0,22 = 260,10 \text{ грн.},$$

0,12 - коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати, за інтенсивність праці робітників, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,22 - усереднена питома вага робітників, які одержують доплату за інтенсивність праці робітників, визначена на підставі даних підрядників;

2.6. Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток

$$ЗП_{\text{відпуст}} = (9852,44 + 78,82 + 524,15 + 492,62 + 985,24 + 260,10) \times 0,214 = 2609,38 \text{ грн.},$$

0,214 - коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про відпустки", визначається на підставі даних підрядників;

2.7. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8:

$$ЗП_{\text{тар}} = 9852,44 \text{ грн.}$$

$$ЗП_{\text{додатк}} = 78,82 + 524,15 + 492,62 + 985,24 + 260,10 + 2609,38 = 4950,32 \text{ грн.}$$

$$ЗП_{\text{коштор}} = 9852,44 + 4950,3 = 14802,77 \text{ грн.}$$

ЗП_{коштор} - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗП_{додатк} - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Виходячи із розрахунку розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 приймаємо – **14800** грн.

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахункові загальновиробничі витрати за 2021р

Вихідні дані

№ пп	Найменування	за штатним розкладом	у еквіваленті повної зайнятості
1	Кількість працюючих, люд	27	26
2	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд		
3	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд		
4	Кількість лінійного персоналу "	6	6
5	Кількість робітників, люд	21	20
1.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами за 2021 р без ПДВ	грн	14 220 000
2.	той самий обсяг робіт в розрахунку на одного робітника за штатним розкладом		677 143
3.	Коефіцієнт зайнятості робітників		0,95

Таблиця 1 - Загальновиробничі витрати за статтями витрат

№ пп	Найменування витрат	за бухгалтерською звітністю	розрахункові	Питома вага за гр 4
1	2	3	4	5
	Всього	1 023 840	1 013 770	100
	<i>в тому числі :</i>			
1.1.	Заробітна плата працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу (I блок ЗВВ)	210 112	210 112	20,7
1.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пункті 1.1 (II блок ЗВВ)	46 225	46 225	4,6
1.3.	Те саме, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів (II блок ЗВВ)	99 870	99 870	9,9
1.4.	Решта статей ЗВВ, всього (III блок ЗВВ)	667 633,00	657 563,00	64,9
	<i>в тому числі</i>			
1.4.1.	Витрати на службові відрядження			
1.4.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	29 420	29 420	
1.4.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	15 700	15 700	
1.4.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення		0	
1.4.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	40 600	40 600	
1.4.6.	Витрати на перевезення працівників			
1.4.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової охорони	4500	4500	

1.4.8.	Витратина транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	529 070	519 000	
1.4.9.	Витрати ,пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	15 420	15 420	
1.4.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної,роозмножувальної та іншої оргтехнікиапаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	0		
1.4.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	0		
1.4.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	0		
1.4.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	32 923	32 923	
1.4.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	0		
1.4.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	0		
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	0		
1.4.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	0		
1.4.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників , зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	0		
1.4.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	0		
1.4.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	0		

Таблиця 2 - Дані щодо структури, потужності та рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності організації за 2021р

№ пп	Найменування витрат	показники
1	2	3
1	Кількість працюючих всього	27
1.2.	Кількість працівників апарату управління підприємства,що має статус юридичної особи люд	0
1.3.	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів,які не мають статусу юридичної особи люд	
1.4.	Кількість лінійного персоналу	6
1.5.	Кількість робітників,люд	21
2.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами без ПДВ	14 220 000

3.	Відрахування на соціальні заходи, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів	248 700
4	Загальновиробничі витрати всього, грн	
	<i>у тому числі:</i>	
4.1.	Заробітна плата всього	994 798
	<i>у тому числі працівників :</i>	
4.1.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.1.2.	лінійного персоналу	248 900
4.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, грн	62 225
	<i>у тому числі :</i>	
4.2.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.2.2.	працівників лінійного персоналу	
4.3.	Решта статей ЗВВ, всього	667 633,00
	<i>у тому числі по статтях витрат</i>	
4.3.1.	Витрати на службові відрядження	
4.3.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	29 420
4.3.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	15 700
4.3.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення	11 200
4.3.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	29 400
4.3.6.	Витрати на перевезення працівників	
4.3.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової амортизація витрат на проведення поточного ремонту нетитульних тимчасових споруд	4 500
	витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації	
	витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту	
	витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобіганням нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, обладнання кабінетів з охорони	4 500
	витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал	
	оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної та сторожової охорони в установленому	
	придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування	
4.3.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	529 070
	основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;	
	утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;	343 270
	вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми	185 800
4.3.9.	Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	15 420

4.3.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки апаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	
4.3.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	
4.3.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	
4.3.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	32 923
4.3.14.	Амортизація нетитульних тимчасових сорок, знос пристосувань, пристроїв	
4.3.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проєктно-кошторисних груп	
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	
4.3.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп 1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	
4.3.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	
4.3.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	
4.3.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	

3. Розрахунок показників для обчислення I та III блоків загальновиробничих витрат

1. Коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, кошти на оплату праці яких враховуються у загальновиробничих витратах:			
K= 6 люд : 21 люд	0,29		
2. Показник (П) для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат			
Нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за 2021 р будівельно-монтажних робіт, вартість яких врахована в прямих витратах (люд-год)			49 420
	п 1.4. таблиці 1. графа 4	люд-год	
П=	657 563,0	49 420	13,31
			грн/ люд-год

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

ІНФОРМАЦІЯ

щодо рівня адміністративних витрат за результатами діяльності за 2021р

№ пп	Найменування витрат	тис грн
	Всього адміністративних витрат	290 756
1,0	Заробітна плата працівників апарату управління, робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування та іншого загальногосподарського персоналу будівельних організацій, яка має Статус юридичної особи тис. грн	72 360
2,0	Страхові внески та нарахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників, зазначеної в п.1	18 090
3,0	Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату Управління будівельної організації грн	38 862
	Зокрема :	
3,1	Вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос та ремонт автомобільних гум	38 862
3,2	Податки та інші відрахування, передбачені законодавством, що пов'язані з експлуатацією власниками легкових автомобілів, податок на землю, на якій розміщено гараж, збір за забруднення навколишнього середовища, плата за технічний огляд легкових автомобілів у державній інспекції, тощо	
4,0	Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати :	146 024
4,1	Витрати на придбання канцелярських товарів та приладдя, бланків обліку звітності	32 923
4,2	Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарськi використання (операційне, оренда, страхування майна, ремонт освітлення)	74 681
4,3	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів)	18 500
4,4	Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у т.ч. Витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовлення та зберігання продукції допоміжних другорядних виробництв, будівельної організації	4 500
5,0	Витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків, включаючи оплату за розрахункове-касове обслуговування, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань у т.ч. цінних паперів	15 420
6,0	Витрати на відрядження	

1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат визначається за формулою: $P = AB / T_{\text{нр}}$	5,883
2	де АВ - сума адміністративних витрат за 2021р	290 756
3	Tнр - загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних будівельномонтажних робіт та люд.год. враховані в загальновиробничих витратах, люд.год.	49 420

Будова: Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи).

Таблиця 3. Заробітна плата в експлуатації машин

Звичайні машини

$$M1=(M1.1 \times M1.4 \times Kt + M1.2 \times M1.4 \times Kt + M1.3 \times M1.4 \times Kt) \times Kp2 \times Kлу \times Kс \text{ [грн.]}$$

$$T=M1.1 \times Kt + M1.2 \times Kt + M1.3 \times Kt \text{ [люд.год.]}$$

$$M1_{рт}=(M1.2 \times M1.4 \times Kt) \times Kп2 \times Kлу \times Kс \text{ [грн.]}$$

$$T_{рт}=M1.2 \times Kt \text{ [люд.год.]}$$

$$M1_{п}=(M1.3 \times M1.4 \times Kt) \times Kп2 \times Kлу \times Kс \text{ [грн.]}$$

$$T_{п}=M1.3 \times Kt \text{ [люд.год.]}$$

де: M1 - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год.;

T - підсумкові витрати труда, люд.год.;

M1.1 витрати труда машиністів, люд.год.;

M1.2 витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

M1.3 витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 тарифна ставка машиніста при розряді M1.5, грн./год.;

M1.5 середній розряд ланки робітників, розряд;

KП2 коефіцієнт до заробітної плати;

Kс - усереднений коефіцієнт до заробітної плати, що формується программою;

Kлу - усереднений коефіцієнт до витрат труда за счет летнего удорожания, що формується программою;

Kт - усереднений коефіцієнт до витрат труда, що формується программою;

M1_{рт} - заробітна плата ремонту та техобслуговування, разом, грн.

T_{рт} - витрати труда на ремонт та техобслуговування, разом, люд.год.

M1_п - заробітна плата перебазування, разом, грн.

T_п - витрати труда на перебазування, разом, люд.год.

Експлуатація машин на шахтній поверхні і у підземних умовах

$$M1=(M1_{шп} + M1_{пу}) \times KП2 \times Kс \times Kлу, \text{ грн.} \quad T=T_{шп} + T_{пу}, \text{ люд.год.}$$

де: M1 - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год.;

T - підсумкові витрати труда, люд.год.;

KП2 коефіцієнт до заробітної плати;

Kс - усереднений коефіцієнт до заробітної плати, що формується программою;

Kлу - усереднений коефіцієнт до витрат труда за счет летнего удорожания, що формується программою;

Kт - усереднений коефіцієнт до витрат труда, що формується программою;

На шахтній поверхні

$$M1_{шп}=M1.1 \times Kт \times M1.4 \times Kзш + M1.2 \times Kт \times M1.4 \times Kзш + M1.3 \times Kт \times M1.4 \times Kзш, \text{ грн.} \quad T_{шп}=M1.1 \times Kт + M1.2 \times Kт + M1.3 \times Kт, \text{ люд.год.}$$

де: M1_{шп} - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год. T_{шп} - підсумкові витрати труда, люд.год

M1.1 витрати труда машиністів, люд.год.;

M1.2 витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

M1.3 витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 тарифна ставка машиніста при розряді M1.5, грн./год.;

M1.5 середній розряд ланки робітників, розряд;

Kзш коефіцієнт до тарифної ставки машиніста;

У підземних умовах

$M1_{пу} = M1.6 \times Kт \times M1.9 \times Kзп + M1.7 \times Kт \times M1.9 \times Kзп + M1.8 \times Kт \times M1.9 \times Kзп$, грн. $T_{пу} = M1.6 \times Kт + M1.7 \times Kт + M1.8 \times Kт$, люд.год

де: $M1_{пу}$ - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год. $T_{пу}$ - підсумкові витрати труда, люд.год

$M1.6$ витрати труда машиністів, люд.год.;

$M1.7$ витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

$M1.8$ витрати труда на перебазування, люд.год.;

$M1.9$ тарифна ставка машиніста при розряді $M1.10$, грн./год.; $Kзп$ коефіцієнт до тарифної ставки машиніста;

$M1.10$ середній розряд ланки робітників, розряд;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Витрати труда, люд.год.			Підсумкові витрати труда, (Т) люд.год	Середній розряд ланки робітників	Тарифна ставка, грн./год.	Коефіцієнт до тарифної ставки машиніста	Коефіцієнти до заробітної плати	Заробітна плата разом, грн./маш.год.
		машиністів (M1.1) [M1.6]	ремонт і техобслуг. * (M1.2) [M1.7]	перебазування (M1.3) [M1.8]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CH203-850	Навантажувач	1	0,2	0,03	1,23	4,6	99,83	1	1	122,79
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Компресор	-	0,01	0,01	0,02	4	91,49	1	1	1,82
CH205-101	Бетонозмішувач	1	0,11	0,04	1,15	3,8	89,38	1	1	102,79
CH211-811		1	0,05	0,02	1,07	3	81,04	1	1	86,71

Таблиця 4. Амортизаційні відрахування**M2=A : T; A=(BC-ЛC):C [грн.]**

де: M2 - амортизаційні відрахування, грн./маш.год.;

A - річна сума амортизації, грн.;

BC - первісна (балансова, інвентарно-розрахункова) вартість, грн.;

T - нормативний річний режим експлуатації машини (час роботи за рік), год.;

ЛC - ліквідаційна вартість, грн.;

C - мінімально припустимий строк корисного використання, рік;

Шифр машини	Наименовання машин и механизмов	Річна сума амортизації, грн. (А)	Первісна (балансова, інвентарно-розрахункова) вартість, грн. (BC)	Час роботи за рік, год. (Т)	Ліквідаційна вартість, грн. (ЛC)	мінімально припустимий строк корисного використання, рік (C)	Вартість амортизаційних відрахувань, грн. (M2)
1	2	3	4	5	6	7	8
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	-	-	2040	-	5	12,77
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	-	-	2040	-	5	0,50
CH205-101	Компресор (варіант 1)	-	-	2040	-	5	1,65
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	-	-	2040	-	5	0,84

Таблиця 5. Вартість частин, що швидко спрацьовуютьсяА. Розрахунок за даними підрядника: $M3=M3.1:M3.2$ [грн.]Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M3=M3.3 \times M3.4$ [грн.]де: $M3$ - вартість частин, що швидко спрацьовуються, грн./маш.год.; $M3.1$ - середньозважена ринкова ціна частин, що швидко спрацьовуються, або їх комплектів на машину, грн.; $M3.2$ - середньозважений нормативний ресурс частин, що швидко спрацьовуються, або їх комплектів на машину, маш.год.; $M3.3$ - вартість частин, що швидко спрацьовуються, за Збірником цін для відповідної групи машин, грн.; $M3.4$ - коефіцієнт приведення вартості відповідної групи частин, що швидко спрацьовуються, на період, вказаний у Збірнику поточних цін, до вартості тих частин у момент складання розрахунку.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Середньозважена ринкова ціна оснастки, грн. (M3.1)	Середньозважений нормативний ресурс оснастки, маш.год. (M3.2)	Вартість частин, що швидко спрацьовуються, за Збірником цін, грн. (M3.3)	Коефіцієнт приведення вартості (M3.4)	Вартість частин, що швидко спрацьовуються, грн./маш.год. (M3)
1	2	3	4	5	6	7
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	-	-	4,66	1	4,66
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	-	-	2,43	1	2,43
CH205-101	Компресор (варіант 1)	-	-	2,43	1	2,43
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	-	-	-	1	-

Таблиця 6. Енергоносії

А. Розрахунок за даними підрядника : $M4 = M4.1 \times M4.2 + M4.3 \times M4.4 + M4.5 \times M4.6 + M4.7 \times M4.8 + M4.9 \times M4.10 + M4.11 \times M4.12 + M4.13 \times M4.14 + M4.15 \times M4.16 + M4.17 \times M4.18 + M4.19 \times M4.20 + M4.21 \times M4.22 + M4.23 \times M4.24$ [грн./маш.год.]

Б. Розрахунок за усередненими показниками : $M4 = (M4.1 + M4.3 \times P6 : 100) \times M4.2 \times KД + M4.3 \times M4.4 \times KД + M4.5 \times M4.6 + M4.7 \times M4.8 + M4.9 \times M4.10 + M4.11 \times M4.12 \times KД + M4.13 \times M4.14 \times KД + M4.15 \times M4.16 \times KД + M4.17 \times M4.18 \times KД + M4.19 \times M4.20 \times KД + M4.21 \times M4.22 \times KД + M4.23 \times M4.24$ [грн./маш.год.]

де: M4 - вартість енергоносіїв, грн./маш.год;
 M4.1 - нормативні витрати бензину, кг/маш.год;
 M4.3 - нормативні витрати дизельного палива, кг/маш.год;
 M4.5 - нормативні витрати електроенергії, кВт/год./маш.год;
 M4.7 - нормативні витрати стисненого повітря, м3/маш.год;
 M4.9 - нормативні витрати гідравлічної рідини, кг/маш.год;
 M4.11 - нормативні витрати мазуту, кг/маш.год;
 M4.13 - нормативні витрати суміші газу та моторного палива, кг/маш.год;
 M4.15 - нормативні витрати дров, м3/маш.год;
 M4.16 - відсоток для визначення витрат бензину при запуску машин на дизельному пальному, %;
 P6 - коефіцієнт, що враховує збільшення ціни за рахунок витрат на доставку, зберігання та розвезення по об'єктах;
 KД - коефіцієнт, що враховує збільшення ціни енергоносіїв (M4.2, M4.4, M4.12, M4.14, M4.16) приймаються з урахуванням фактичних витрат на доставку, зберігання та розвезення по об'єктах.

Примітка: При розрахунку за даними підрядника ціни енергоносіїв (M4.2, M4.4, M4.12, M4.14, M4.16) приймаються з урахуванням фактичних витрат на доставку, зберігання та розвезення по об'єктах.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Бензин Норма, кг Ціна, грн.	Дизель-не паливо Норма, кг Ціна, грн.	Електро-енергія Норма, кВт/г. Ціна, грн.	Стис-нене повітря Норма, м3 Ціна, грн.	Гідрав-лічна рідини Норма, кг Ціна, грн.	Мазут Норма, кг Ціна, грн.	Суміш газу та мотор-ного палива Норма, кг Ціна, грн.	Дрова Норма, м3 Ціна, грн.	Відсоток для визна-чення витрат бензину, % (П6)	Вартість енерго-носіїв і гідрав-лічної рідини, грн. (M4)
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	- 68,10	3,47 65,69	- 5,3	- -	0,02 97,10	- 12,37	- 53,00	- -	- 1	229,88
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	- 68,10	- 65,69	- -	- -	- 97,10	- 12,37	- 53,00	- -	- 1	-
CH205-101	Компресор (варіант 1)	- 68,10	3,58 65,69	- 2,9	- -	- 97,10	- 12,37	- 53,00	- -	- 1	235,17
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	- 68,10	- 65,69	- -	- -	- 97,10	- 12,37	- 53,00	- -	- 1	-

М4.17 - нормативні витрати стисненого природного газу, м3/маш.год.;
 М4.19 - нормативні витрати зрідженого нафтового газу, л/маш.год.;
 М4.21 - нормативні витрати охолоджуючої рідини (тосол), кг/маш.год.;
 М4.23 - нормативні витрати охолоджуючої рідини (вода), м3/маш.год.;

М4.18 - ціна стисненого природного газу, грн./м3;
 М4.20 - ціна зрідженого нафтового газу, грн./л;
 М4.22 - ціна охолоджуючої рідини (тосол), грн./кг;
 М4.24 - ціна охолоджуючої рідини (вода), грн./м3;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	Стиснений природний газ Норма, м3 Ціна, грн. М4.17 М4.8	Зріджений нафтовий газ Норма, л Ціна, грн. М4.19 М4.20	Охолод-жуюча рідина - тосол Норма, кг Ціна, грн. М4.21 М4.22	Охолод-жуюча рідина - вода Норма, м3 Ціна, грн. М4.23 М4.24
1	2	22	23/24	25/26	27/28
СН203-850	Навантажувач (варіант 1)	5,33	17,72	14,09	14,02
СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	5,33	17,72	14,09	14,02
СН205-101	Компресор (варіант 1)	5,33	17,72	14,09	14,02
СН211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	5,33	17,72	14,09	14,02

Таблиця 7. Мاستильні матеріали

А. Розрахунок за даними підрядника : $M5 = M5.1 \times M5.2 + M5.3 \times M5.4 + M5.5 \times M5.6 + M5.9 \times M5.10$ [грн./маш.год.],

Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M5 = M5.7 \times M5.8$ [грн./маш.год.]

де: M5 - Вартість мاستильних матеріалів, грн./маш.год.;

M5.1 витрати моторної оливи, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.1 = (M5.11 \times M4.1 + M5.12 \times M4.3 + M5.13 \times M4.17 + M5.14 \times M4.19) : 100$;

M5.11 - норма витрат моторної оливи на 100 кг бензину; M5.12 - норма витрат моторної оливи на 100 кг дизпалива;

M5.13 - норма витрат моторної оливи на 100 м3 стисненого природного газу; M5.14 - норма витрат моторної оливи на 100 л зрідженого газу;

M4.1 - нормативні витрати бензину, кг/маш.год.; M4.3 - нормативні витрати дизельного палива, кг/маш.год.;

M4.17 - нормативні витрати стисненого природного газу, м3/маш.год.;

M4.19 - нормативні витрати зрідженого нафтового газу, л/маш.год.;

M5.2 ціна моторної оливи, грн/кг;

M5.3 витрати пластичних мастил, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.3 = (M5.15 \times M4.1 + M5.16 \times M4.3 + M5.17 \times M4.17 + M5.18 \times M4.19) : 100$;

M5.15 - норма витрат пластичних мастил на 100 кг бензину; M5.16 - норма витрат пластичних мастил на 100 кг дизпалива;

M5.17 - норма витрат пластичних мастил на 100 м3 стисненого природного газу; M5.18 - норма витрат пластичних мастил на 100 л зрідженого газу;

M5.4 ціна пластичних мастил, грн/кг;

M5.5 витрати трансмісійних оливи, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.5 = (M5.19 \times M4.1 + M5.20 \times M4.3 + M5.21 \times M4.17 + M5.22 \times M4.19) : 100$;

M5.19 - норма витрат трансмісійних оливи на 100 кг бензину; M5.20 - норма витрат трансмісійних оливи на 100 кг дизпалива;

M5.21 - норма витрат трансмісійних оливи на 100 м3 стисненого природного газу; M5.22 - норма витрат трансмісійних оливи на 100 л зрідженого газу;

M5.6 ціна трансмісійних оливи, грн/кг;

M5.7 норма витрат мاستильних матеріалів, кг;

M5.8 ціна мاستильних матеріалів, грн/кг;

M5.9 витрати спеціальних оливи, л. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.9 = M5.23 \times M4.1 + M5.24 \times M4.3 + M5.25 \times M4.17 + M5.26 \times M4.19$; 100;

M5.23 - норма витрат спеціальних оливи на 100 кг бензину; M5.24 - норма витрат спеціальних оливи на 100 кг дизпалива;

M5.25 - норма витрат спеціальних оливи на 100 м3 стисненого природного газу; M5.26 - норма витрат спеціальних оливи на 100 л зрідженого газу;

M5.10 ціна спеціальних оливи, грн/л.

Примітка: Якщо для машини визначені одночасно M4.3 і M4.17 (газодизельне паливо), то для витрат моторної оливи і мاستильних визначають витрати еквівалентного умовного дизельного палива ($M4.3^* = 1 \times (M4.17 + 0.5 \times M4.3 + 1)$);

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	M4.1	M4.17	M5.1	M5.3	M5.5	M5.7	M5.9	M5.11	M5.13
		M4.3	M4.19	M5.2	M5.4	M5.6	M5.8	M5.10	M5.12	M5.14
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	-	-	-	-	-	91,20	-	-	-
CH205-101	Компресор (варіант 1)	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	-	-	-	-	-	91,20	-	-	-
		-	-	-	-	-	0,16	-	-	-
		-	-	-	-	-	91,20	-	-	-
		-	-	-	-	-	0,06	-	-	-
		-	-	-	-	-	91,20	-	-	-

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	M5.15	M5.17	M5.19	M5.21	M5.23	M5.25	M5
		M5.16	M5.18	M5.20	M5.22	M5.24	M5.26	
1	2	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	-	-	-	-	-	-	20,98
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	-	-	-	-	-	-	3,65
CH205-101	Компресор (варіант 1)	-	-	-	-	-	-	14,59
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	-	-	-	-	-	-	5,47

Таблиця 8. Ремонт і техобслуговування

А. Розрахунок за даними підрядника: M6 M6=M6.1 : T [грн./маш.год.]

Б. Розрахунок за усередненими показниками: M6=M6.2 x M6.4 [грн./маш.год]

де: M6 - вартість ремонту і техобслуговування, грн./маш.год;

M6.1 - середньорічні витрати на всі види ремонту і технічне обслуговування машин даного типу (виключаючи зарплату), грн;

T - нормативний річний режим експлуатації машини (час роботи за рік), /маш.год./рік;

M6.2 - витрати на ремонт і техобслуговування за Збірником поточних цін, грн;

M6.4 - коефіцієнт приведення вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при ремонті та техобслуговуванні, на період, указаний у Збірнику поточних цін, до вартості цих ресурсів у момент складання розрахунку. За умовчанням дорівнює 1,00.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Середньорічні витрати на всі види ремонту і техобслуговування, грн. (M6.1)		Нормативний річний режим експлуатації машини, год./рік (T)		Витрати на ремонт і техобслуговування за Збірником поточних цін, грн. (M6.2)		Коефіцієнт приведення вартості (M6.4)		Вартість ремонту і техобслуговування, грн./маш.год. (M6)	
		3		4		5		6		7	
1	2										
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	-	-	-	-	8,85	1	1	1	8,85	
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	-	-	-	-	0,98	1	1	1	0,98	
CH205-101	Компресор (варіант 1)	-	-	-	-	6,15	1	1	1	6,15	
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	-	-	-	-	3,47	1	1	1	3,47	

Таблиця 9. Перебазування

А. Розрахунок за усередненими показниками: $M7=(M7.2-M1.3 \times M1.4) \times M7.3$ [грн.]

де: M7 - Перебазування, грн./маш.год.;

M1.3 - нормативні витрати труда на перебазування, люд.год.;

M7.3 - коефіцієнт приведення вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при перебазуванні, вказаний у Збірнику поточних цін, до вартості тих ресурсів у момент складання розрахунку. По умовчанняу равен 1.00.

M7.2 - витрати на перебазування за Збірником поточних цін, грн.;

M1.4 - нормативна тарифна ставка машиніста, грн./год.;

Б. Розрахунок за даними підрядника: $M7=M7.1:K M7-M1.3 \times M1.4$ [грн.]

де: M7 - договірна ціна перебазування без урахування нормативної зарплати машиніста, грн./маш.год.;

M7.1 - вартість перебазування, грн.;

M1.3 - нормативні витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 - нормативна тарифна ставка машиніста при розряді M1.5, грн./год.;

M1.5 - середній нормативний розряд робітників, що керують будівельною машиною;

Примітка: 1. Нормативна зарплата перебазування (M1.3xM1.4) врахована у Розрахунок зарплати машиністів, тому вона відраховується у формулі M7.

2. При від'ємному розрахунковому значенні приймається, що M7 дорівнює нулю (витрати на перебазування не повинні бути меншими за нормативну зарплату перебазування).

Вартість перебазування автокранів та інших машин на базі автомобілів: $M7.1=N \times (2 \times L \times C \times M / 4) \times VCR$ [грн.]

Вартість перебазування машин на буксирі:

Вартість перебазування причіпами-ваговами:

 $M7.1=N \times [(2 \times L \times VCR \times C \times T + 2 \times L \times VCR \times C \times T \times P) \times M1.4 + C \times M \times G \times I + H \times D \times O \times R]$ [грн.] $M7.1=N \times [(2 \times L \times VCR \times C \times T + 2 \times L \times VCR \times C \times T \times P) \times M1.4 + C \times M \times G \times I + H \times D \times O \times R]$ [грн.]

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Віддаль до об'єкту, км	Договір-на ціна авто-біля, грн./маш.го д.	Договір-на ціна маш.год. тягача, грн./маш.го д.	Час чекання пере-возки, год.	Вартість машин супрово-дження, грн.	Середній розряд робіт	Норма-тивна зарплата переба-зування, грн./маш.го д.	Вартість переба-зування, грн.	Витрати на перебазу-вання за Збiр-ником цiн, грн.	Ціна переба-зування без зарплати маши-ніста, грн.
		(L)	(C/M/4)	(C/T)	(T)	(C/M/G/I)	(M1.5)	M1.3xM1.4	(M7.1)	(M7.2)	(M7)
1											
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	-	-	-	-	-	4.6	2.99	-	4.08	4.08
CH205-101	Компресор (варіант 1)	-	-	-	-	-	99.83	0.03	-	1	0.41
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	-	-	-	-	-	91.49	0.91	-	0.41	0.41
		-	-	-	-	-	89.38	3.58	-	3.79	3.79
		-	-	-	-	-	81.04	0.04	-	2.51	2.51
		-	-	-	-	-		1.62	-	1	
		-	-	-	-	-		0.02	-	1	

Таблиця 10. Податки, собори та інші витрати**А. Расчет по даним підрядника:**

податки, собори та обов'язкові платежі: $M8=M8.1 : M8.2$ [грн/маш.год.];
інші прями витрати: $M9=M9.1 : M9.2$ [грн/маш.год.];

де:

$M8$ ціна податків, зборів та обов'язкових платежів, грн./ маш.год.;

$M8.1$ сумарна вартість податків, зборів та обов'язкових платежів за попередній звітний період, що враховується у вартості перевезення будівельних вантажів, грн.

$M8.2$ сумарний наробіток машино-годин усього парку машин управління (дільниці) механізації за попередній звітний період, маш.год.

$M9$ ціна інших прямих витрат, грн./маш.год.;

$M9.1$ сумарна вартість інших прямих витрат (вартість експлуатації та амортизації будівель і споруд автотранспортного підрозділу) за попередній звітний період, грн.;

$M9.2$ сумарний наробіток машино-годин усього парку машин управління (дільниці) механізації за попередній звітний період, маш.год.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Сумарна вартість податків, зборів та обов'язкових платежів, грн. (M8.1)	Сумарний наробіток машино-годин усього парку машин, маш.год. (M8.2)	Ціна податків, зборів та обов'язкових платежів, грн./маш.год. (M8)	Сумарна вартість інших прямих витрат, грн. (M9.1)	Сумарний наробіток машино-годин усього парку машин, маш.год. (M9.2)	Ціна інших прямих витрат, грн./маш.год. (M9)	Інші витрати, грн./маш.год. (M8+M9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CH203-850	Навантажувач (варіант 1)	-	-	-	-	-	-	-
CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	-	-	-	-	-	-	-
CH205-101	Компресор (варіант 1)	-	-	-	-	-	-	-
CH211-811	Бетонозмішувач (варіант 1)	-	-	-	-	-	-	-

Склав

Вітюк Н.В.

Перевірив

Кисіль А.А.

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

- 3 -

41 ДІЛ Т2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,55852		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СН270-135	Перфоратори електричні	0.42	-	-	0.26	-	-	-	-	-	-
0,62796		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підсумки по енергоносіях										
	Електроенергія, кВт-год	0.84	-	-	0.57	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	

Склав

Вітюк Н.В.

Перевірив

Кисіль А.А.

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи).

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи).	73,49211	94,19965	-	13,32470	3,32860	76,82071	41,07453
	Разом: будівельні роботи	73,49211	94,19965	-	13,32470	3,32860	76,82071	41,07453

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

ПТ73 = 0,96926;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

ПТ31И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 181,01646;

п.1.5. Загальноновиробничі витрати - всього, тис. грн.

ПТ74 = 41,07453;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

ПТ13 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,96926 + 0) X 1 = 7,41484;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис. грн.:

= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 181,01646 + 41,07453 - 0 = 222,09099;

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

- 2 -

41_ДЦ_ДЦ

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн
= $p2.2 \times 0,15 = 222,09099 \times 0,15 = 33,3136485$;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

= $p2.1 : p2.3 = 7,41484 : 33,3136485 = 0,222576642$;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

= $L(p2.4) = L(0,222576642) = 0$;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= $p2.1 \times W(p2.5) + p2.3 \times V(p2.5) = 7,41484 \times W(0) + 33,3136485 \times V(0) = 7,41484$;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

ИНП147 = 1;

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

A1471 = 3,89;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 0,96926;

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4. = $p.10.1 \times (p.10.2 + p.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (0,96926 + 0) \times 1 = 3,77042$;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2. = 0;

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість на трудові місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-години праці, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в прямих витратах загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внаслідок загальноновиробничих витрат	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від загальноновиробничих витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH6-13-1	0,01	221,2440	0,12	26,5493	141,78	3764,16	17128,71	4596,43	7,48	1654,91	10015,50
2	PH6-14-1	0,0286	53,6160	0,12	6,4339	141,78	37,64	171,29	45,97	7,48	16,55	100,16
3	E9-61-10	0,067	77,8642	0,12	9,3437	141,78	912,20	4033,53	1088,06	7,48	401,05	2401,31
4	EH8-11-1	0,012	87,9474	0,12	10,5537	141,78	26,09	115,36	31,12	7,48	11,47	68,68
			1,06		0,63		1324,75	6960,09	1822,66		582,42	3729,83
					0,13		88,76	466,33	122,12		39,02	249,90
							1496,30	7589,86	1998,96		657,85	4153,11
							17,96	91,08	23,99		7,89	49,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	EH10-40-1	0,05	10,2396 0,51	0,12	1,2288 0,06	141,78	174,21 8,71	792,75 39,64	212,73 10,64	7,48	76,59 3,83	463,53 23,18
8	PH2-14-3	0,015	1992,0652 29,88	0,12	239,0478 3,59	141,78	33892,20 508,38	168868,69 2533,03	44607,40 669,11	7,48	14900,65 223,51	93400,25 1401,00
9	PH11-10-5	0,25	238,6200 59,66	0,12	28,6344 7,16	141,78	4059,79 1014,95	23153,30 5788,33	5986,88 1496,72	7,48	1784,88 446,22	11831,55 2957,89
10	PH11-10-6	0,25	76,8240 19,21	0,12	9,2189 2,3	141,78	1307,05 326,76	7454,23 1863,56	1927,48 481,87	7,48	574,64 143,66	3809,17 952,29
11	PH12-27-1	0,25	10,0080 2,5	0,12	1,2010 0,3	141,78	170,27 42,57	811,05 202,76	215,89 53,97	7,48	74,86 18,72	461,02 115,26
12	PH12-28-4	0,25	19,7400 4,94	0,12	2,3688 0,59	141,78	335,85 83,96	1806,01 451,50	471,21 117,80	7,48	147,66 36,92	954,72 238,68
13	PH11-50-2	0,21	65,0806 13,67	0,12	7,8097 1,64	141,78	1107,26 232,52	4843,67 1017,17	1309,20 274,93	7,48	486,80 102,23	2903,26 609,68
14	PH11-26-1	0,21	106,0920 22,28	0,12	12,7310 2,67	141,78	1805,01 379,05	9373,23 1968,38	2459,21 516,44	7,48	793,57 166,65	5057,79 1062,14
15	EH15-182-1	0,21	106,0116 22,26	0,12	12,7214 2,67	141,78	1803,64 378,76	9148,80 1921,25	2409,54 506,01	7,48	792,97 166,52	5006,15 1051,29
16	PH12-49-5	0,21	52,5960 11,05	0,12	6,3115 1,33	141,78	894,85 187,92	4539,03 953,20	1195,45 251,04	7,48	393,42 82,62	2483,72 521,58
17	PH2-1-3	2,34	18,0845 42,32	0,12	2,1701 5,08	141,78	307,68 719,97	1533,66 3588,76	405,09 947,91	7,48	135,27 316,53	848,04 1984,41
18	PH2-1-6	0,8	11,0552 8,84	0,12	1,3266 1,06	141,78	188,09 150,47	919,27 735,42	243,62 194,90	7,48	82,69 66,15	514,40 411,52
19	PH9-3-1	0,018	1134,7072 20,43	0,12	136,1649 2,45	141,78	19305,45 347,50	91100,77 1639,81	24289,37 437,20	7,48	8487,61 152,78	52082,43 937,48
20	PH11-50-2	0,12	65,0806 7,81	0,12	7,8097 0,94	141,78	1107,26 132,87	4843,67 581,24	1309,20 157,10	7,48	486,80 58,42	2903,26 348,39
21	PH13-15-5	0,12	92,0994 11,05	0,12	11,0519 1,33	141,78	1566,94 188,03	7037,11 844,46	1892,89 227,15	7,48	688,90 82,67	4148,73 497,85
22	PH9-19-3	3,6	25,0139 90,05	0,12	3,0017 10,81	141,78	425,58 1532,09	2300,88 8283,16	599,82 2159,35	7,48	187,10 673,56	1212,50 4365,00
23	PH20-15-10	0,0234	555,5530 13	0,12	66,6664 1,56	141,78	9451,96 221,18	41273,39 965,80	11159,58 261,13	7,48	4155,54 97,24	24767,08 579,55
24	EH15-26-1	4,65	7,3278 34,07	0,12	0,8793 4,09	141,78	124,67 579,72	647,41 3010,46	169,86 789,84	7,48	54,81 254,87	349,34 1624,43
25	EH11-29-1	0,058	214,7280 12,45	0,12	25,7674 1,49	141,78	3653,30 211,89	18971,22 1100,33	4977,39 288,69	7,48	1606,17 93,16	10236,86 593,74
26	PH9-21-1	6	3,3960 20,38	0,12	0,4075 2,45	141,78	57,78 346,68	293,07 1758,42	77,19 463,14	7,48	25,40 152,40	160,37 962,22
28	E9-75-2	0,024	242,8800 5,83	0,12	29,1456 0,71	141,78	4132,26 99,17	21708,61 521,01	5684,99 136,45	7,48	1816,74 43,60	11633,99 279,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	PH20-12-1	0,024	106,4520 2,55	0,12	12,7742 0,31	141,78	1811,13 43,47	10917,72 262,03	2800,35 67,21	7,48	796,26 19,11	5407,74 129,79
31	PH12-54-4	0,018	146,6400 2,64	0,12	17,5968 0,32	141,78	2494,87 44,91	12655,03 227,79	3332,98 59,99	7,48	1096,87 19,74	6924,72 124,64
32	PH9-6-1	0,07	16,2000 1,13	0,12	1,9440 0,14	141,78	275,62 19,29	1195,56 83,69	323,66 22,66	7,48	121,18 8,48	720,46 50,43
33	PH18-66-1	0,07	439,4640 30,76	0,12	52,7357 3,69	141,78	7476,86 523,38	40206,56 2814,46	10490,35 734,33	7,48	3287,19 230,10	21254,40 1487,81
34	PH8-41-1	0,016	91,5720 1,47	0,12	10,9886 0,18	141,78	1557,97 24,93	8184,71 130,96	2143,39 34,29	7,48	684,96 10,96	4386,32 70,18
36	PH8-42-2	0,016	69,7680 1,12	0,12	8,3722 0,13	141,78	1187,00 18,99	6235,86 99,77	1633,03 26,13	7,48	521,86 8,35	3341,89 53,47
41	PH11-35-1	0,12	199,9680 24	0,12	23,9962 2,88	141,78	3402,18 408,26	17463,21 2095,59	4590,39 550,85	7,48	1495,76 179,49	9488,33 1138,60
42	PH12-28-4	0,12	19,7400 2,37	0,12	2,3688 0,28	141,78	335,85 40,30	1806,01 216,72	471,21 56,55	7,48	147,66 17,72	954,72 114,57
43	PH18-1-6	0,0084	366,6000 3,08	0,12	43,9920 0,37	141,78	6237,19 52,39	27055,08 227,26	7324,30 61,53	7,48	2742,17 23,03	16303,66 136,95
44	PH18-5-1	0,07	12,0480 0,84	0,12	1,4458 0,1	141,78	204,98 14,35	941,79 65,93	252,29 17,66	7,48	90,12 6,31	547,39 38,32
45	PH18-34-1	0,07	65,4240 4,58	0,12	7,8509 0,55	141,78	1113,10 77,92	5440,66 380,85	1441,83 100,92	7,48	489,37 34,26	3044,30 213,10
46	PH15-115-2	1	11,6400 11,64	0,105	1,2222 1,22	141,78	173,28 173,28	917,81 917,81	240,04 240,04	8,7	101,27 101,27	514,59 514,59
47	PH15-117-1	1	158,3640 158,36	0,105	16,6282 16,63	141,78	2357,55 2357,55	15592,52 15592,52	3949,02 3949,02	8,7	1377,77 1377,77	7684,34 7684,34
48	PH15-130-2	1	15,1200 15,12	0,105	1,5876 1,59	141,78	225,09 225,09	1488,72 1488,72	377,04 377,04	8,7	131,54 131,54	733,67 733,67
49	PH15-118-1	1	17,2440 17,24	0,105	1,8106 1,81	141,78	256,71 256,71	1397,45 1397,45	363,92 363,92	8,7	150,02 150,02	770,65 770,65
50	PH17-14-1	1	3,4155 3,42	0,097	0,3313 0,33	141,78	46,97 46,97	305,28 305,28	77,50 77,50	7,66	26,16 26,16	150,63 150,63
52	PH17-12-7	0,01	250,1940 2,5	0,097	24,2688 0,24	141,78	3440,83 34,41	21849,44 218,49	5563,86 55,64	7,66	1916,49 19,16	10921,18 109,21
54	PH15-114-2	7,5	0,7320 5,49	0,105	0,0769 0,58	141,78	10,90 81,75	55,62 417,15	14,63 109,72	8,7	6,37 47,78	31,90 239,25
55	PH15-121-1	0,075	361,2840 27,1	0,105	37,9348 2,85	141,78	5378,40 403,38	30044,38 2253,33	7793,01 584,47	8,7	3143,17 235,74	16314,58 1223,59
56	PH15-119-1	0,19	41,0400 7,8	0,105	4,3092 0,82	141,78	610,96 116,08	3266,78 620,69	853,10 162,09	8,7	357,05 67,84	1821,11 346,01
57	PH12-31-3	0,24	40,4640 9,71	0,12	4,8557 1,17	141,78	688,44 165,23	3447,94 827,51	910,00 218,40	7,48	302,67 72,64	1901,11 456,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	РН20-36-1	0,117	392,5440 45,93	0,12	47,1053 5,51	141,78	6678,59 781,40	28969,75 3389,46	7842,63 917,58	7,48	2936,23 343,54	17457,45 2042,52
59	РН20-40-1	11,7	1,9560 22,89	0,12	0,2347 2,75	141,78	33,28 389,38	144,35 1688,90	39,08 457,23	7,48	14,63 171,17	86,99 1017,78
60	С311-30-М	11,7	0,4110 4,81	0,12	0,0493 0,58	141,78	6,99 81,78	41,59 486,60	10,69 125,08	7,48	3,07 35,92	20,75 242,78
Разом:			868,75		100,51		14244,80	76820,71	20034,44		6795,29	41074,53

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(14244,80 + 76820,71 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншій за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальногноробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(14244,80 + 76820,71 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(14244,80 + 76820,71 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальногноробничі витрати: **41074,53 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 41074,53 грн.**

Склад інженер-кошторисник Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) СШ № 203 за адресою: вул. Академіка Туполева, 17 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	827,38	88,19	"			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5,92	88,51				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,64	92,73				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4,81	101,19				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	100,51	141,73				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	969,26					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	CH203-850 варіант 1	Навантажувач	маш. год	8,543758608	404,01 3451,76				
10	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,189256	9,79 21,43				
11	CH205-101 варіант 1	Компресор	маш. год	16,7064	366,57 6124,07				
12	CH211-811 варіант 1	Бетонозмішувач	маш. год	0,8266752	99 81,84				
13	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,7	311,59 3645,60				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		13324,70				
		Дизельне паливо	кг	89,456					
		Електроенергія	кВт-год	14					
		Мастильні матеріали	кг	4,775					
		Гідравлічна рідина	кг	0,171					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
14	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,726192					
15	CH270-126	Фарбозпилювачі ручні	маш. год	5,55852					
16	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,62796					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0015847	44240,24 70,11	43000,00 68,14	372,78 0,59	867,46 1,38	30 км.
18	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0323	2852,13 92,12	2289,92 73,96	506,29 16,35	55,92 1,81	30 км.
19	+C111-269 варіант 1	Плитки керамічні	м2	10,659	438,77 4676,85	420,00 4476,78	10,17 108,40	8,6 91,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С111-388-1 варіант 1	Фарба Farbex	т	0,0066834	167735,35 1121,04	163890,00 1095,34	556,42 3,72	3288,93 21,98	30 км.
21	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161	т	0,019906	101037,55 2011,25	98500,00 1960,74	556,42 11,08	1981,13 39,43	30 км.
22	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001652	24047,5 39,73	23285,81 38,47	290,17 0,48	471,52 0,78	30 км.
23	С111-874 варіант 1	Сітка дрітjana ткана з квадратними чарунками	м2	12,96	236,91 3070,35	231,94 3005,94	0,32 4,15	4,65 60,26	30 км.
24	+С111-874 варіант 2	Сітка дрітjana ткана з квадратними чарунками	м2	0,5817	236,91 137,81	231,94 134,92	0,32 0,19	4,65 2,70	30 км.
25	+С111-887 варіант 1	Дверний блок 1200х2050	комплект	1	12036,61 12036,61	11800,00 11800,00	0,6 0,60	236,01 236,01	30 км.
26	+С111-1324 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	0,66924	5435,2 3637,45	4900,00 3279,28	428,63 286,86	106,57 71,31	30 км.
27	+С111-1521 варіант 1	Електроди	т	0,0012822	202347,03 259,45	198000,00 253,88	379,44 0,49	3967,59 5,08	30 км.
28	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,123	223,41 27,48	223,35 27,47	0,06 0,01	- -	30 км.
29	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,168	223,41 37,53	223,35 37,52	0,06 0,01	- -	30 км.
30	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,1203	41,34 211,67	39,73 203,43	0,8 4,10	0,81 4,14	30 км.
31	С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	13,23	166,94 2208,62	163,04 2157,02	0,63 8,33	3,27 43,27	30 км.
32	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,09822	140,69 13,82	137,79 13,53	0,14 0,01	2,76 0,28	30 км.
33	+С111-1722 варіант 1	Кутик алюмінієвий	м	6	136,49 818,94	133,05 798,30	0,76 4,56	2,68 16,08	30 км.
34	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,445	70,75 102,23	68,94 99,62	0,42 0,61	1,39 2,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35 +С111-1847 варіант 1	Болти анкерні		т	0,012	<u>54653,57</u> 655,84	<u>53270,00</u> 639,24	<u>311,93</u> 3,74	<u>1071,64</u> 12,86	30 км.
36 С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами		т	0,0021	<u>69007,35</u> 144,92	<u>67339,52</u> 141,41	<u>314,74</u> 0,66	<u>1353,09</u> 2,85	30 км.
37 +С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм		т	0,00098	<u>44181,03</u> 43,30	<u>43000,00</u> 42,14	<u>314,74</u> 0,31	<u>866,29</u> 0,85	30 км.
38 +С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11		кг	61,88	<u>9,25</u> 572,39	<u>8,54</u> 528,46	<u>0,53</u> 32,80	<u>0,18</u> 11,13	30 км.
39 +С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР		кг	4,4752	<u>100,58</u> 450,12	<u>98,08</u> 438,93	<u>0,53</u> 2,37	<u>1,97</u> 8,82	30 км.
40 +С111-2009-3 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіс		кг	°38,1813	<u>14,82</u> 565,85	<u>14,00</u> 534,54	<u>0,53</u> 20,24	<u>0,29</u> 11,07	30 км.
41 +С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт		м3	0,2079	<u>9328,96</u> 1939,49	<u>8900,00</u> 1850,31	<u>246,04</u> 51,15	<u>182,92</u> 38,03	30 км.
42 +С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт		м3	0,03585	<u>9328,96</u> 334,44	<u>8900,00</u> 319,07	<u>246,04</u> 8,82	<u>182,92</u> 6,55	30 км.
43 +С113-1 варіант 1	Труба профільна 40x25x3		м	10	<u>117,05</u> 1170,50	<u>115,84</u> 1158,40	<u>0,34</u> 3,40	<u>0,87</u> 8,70	30 км.
44 &С113-2297-1-В1 варіант 1	Воронка ринви Rainway 130 мм		шт	1	<u>306,82</u> 306,82	<u>300,00</u> 300,00	<u>0,8</u> 0,80	<u>6,02</u> 6,02	30 км.
45 С115-26	Шайби пружинні двозиткові, діаметр різьби болтів 24 мм, переріз шайб 8x10 мм		т	0,00003	<u>93815,36</u> 2,81	<u>91603,06</u> 2,75	<u>372,78</u> 0,01	<u>1839,52</u> 0,05	30 км.
46 +С123-357 варіант 1	Наличники		м	5	<u>45,04</u> 225,20	<u>44,00</u> 220,00	<u>0,16</u> 0,80	<u>0,88</u> 4,40	30 км.
47 С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм		м2	1,545	<u>441,46</u> 682,06	<u>427,15</u> 659,95	<u>5,65</u> 8,73	<u>8,66</u> 13,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,15	<u>50338,19</u> 7550,73	<u>49061,00</u> 7359,15	<u>290,17</u> 43,53	<u>987,02</u> 148,05	30 км.
49	&C126-952-2-8-B1 варіант 3	Кронштейн ринви	шт	2	<u>48,41</u> 96,82	<u>47,45</u> 94,90	<u>0,6</u> 1,20	<u>0,36</u> 0,72	30 км.
50	&C126-952-2-8-B1 варіант 5	Муфта труби 100 мм	шт	2	<u>73,3</u> 146,60	<u>72,15</u> 144,30	<u>0,6</u> 1,20	<u>0,55</u> 1,10	30 км.
51	+C126-1286 варіант 3	Щиток електричний	шт	1	<u>3291,64</u> 3291,64	<u>3250,00</u> 3250,00	<u>17,14</u> 17,14	<u>24,5</u> 24,50	30 км.
52	&C126-1316-1-B1 варіант 1	Ринва 130 мм	м	1,6	<u>176,43</u> 282,29	<u>175,00</u> 280,00	<u>0,12</u> 0,19	<u>1,31</u> 2,10	30 км.
53	&C126-1316-1-B1 варіант 2	Труба 100 мм	м	1,6	<u>181,47</u> 290,35	<u>180,00</u> 288,00	<u>0,12</u> 0,19	<u>1,35</u> 2,16	30 км.
54	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00091	<u>33960,73</u> 30,90	<u>32883,83</u> 29,92	<u>411</u> 0,37	<u>665,9</u> 0,61	30 км.
55	+C130-62 варіант 1	Двигун вентилятора	шт	1	<u>14818,18</u> 14818,18	<u>14520,00</u> 14520,00	<u>7,63</u> 7,63	<u>290,55</u> 290,55	30 км.
56	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	7,5	<u>736,38</u> 5522,85	<u>720,00</u> 5400,00	<u>1,94</u> 14,55	<u>14,44</u> 108,30	30 км.
57	C1110-10	Болти для кріплення грубої точності з гайками та шайбами БЧК-350	шт	4	<u>31,7</u> 126,80	<u>30,78</u> 123,12	<u>0,3</u> 1,20	<u>0,62</u> 2,48	30 км.
58	C1113-32 варіант 1	Грунтовка ХС-04	т	0,004025	<u>91275,62</u> 367,38	<u>88854,29</u> 357,64	<u>631,61</u> 2,54	<u>1789,72</u> 7,20	30 км.
59	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,0805	<u>1356,17</u> 109,17	<u>641,69</u> 51,66	<u>687,89</u> 55,38	<u>26,59</u> 2,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,385	1203,71 463,43	492,22 189,50	687,89 264,84	23,6 9,09	30 км.
61	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,872	1212,21 2269,26	543,54 1017,51	644,9 1207,25	23,77 44,50	30 км.
62	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,5202	663,12 1008,08	132,68 201,70	517,44 786,61	13 19,77	30 км.
63	+C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	2,958	3660,29 10827,14	2793,27 8262,49	867,02 2564,65	- -	30 км.
64	+C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,0057	2330,93 13,29	1536,16 8,76	794,77 4,53	- -	30 км.
65	+C1513-1 варіант 6	Автомат 3-х фазний	шт	1	287,32 287,32	280,00 280,00	1,69 1,69	5,63 5,63	30 км.
66	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,023	-	-	-	-	-
67	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,04331	53,65 2,32	43,30 1,88	9,3 0,40	1,05 0,04	30 км.
68	+C1555-311 варіант 1	Штукатурка цементно-Вапняна	кг	1334,1	6,48 8644,97	5,85 7804,49	0,5 667,05	0,13 173,43	30 км.
69	+C18888-21 варіант 1	Піна професійна 750 мл	шт	2	191,68 383,36	187,50 375,00	0,42 0,84	3,76 7,52	30 км.
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5687	-	-	-	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
		Разом по розділу III	грн.		94199,68	86399,56	6227,35	1572,77	

Склад інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

в

з

к

р

с

т

ф

х

ц

ш