



УКРАЇНА
КОМАРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 07.12. 2023 року

м. Комарно

№ 730

**Про затвердження обґрунтування підстави
для здійснення закупівлі відповідно до пп. 8 п. 13
Особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених
Законом України “Про публічні закупівлі”, на період
дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування**

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 р. № 1178,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити обґрунтування підстави для здійснення закупівлі відповідно до пп. 8 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2023 року, що додається.
2. Головному спеціалісту відділу юридичної та кадрової роботи Комарнівської міської ради Бурці Андрію Васильовичу забезпечити оприлюднення даного обґрунтування при публікації звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Міський голова

Ігор ЧЕРЕВИЧНИК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Розпорядженням міського голови

від 07.12.

2023 року

№ 730

Обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі — Особливості)

1. Найменування замовника. **Комарнівська міська рада Львівського району Львівської області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26411516**
3. Місцезнаходження. **81562, Україна, Львівська обл., місто Комарно, вулиця Січових Стрільців, 34**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**
5. Вид предмета закупівлі: **Роботи**
6. Конкретна назва предмета закупівлі: **"Аварійно-відновлювальні роботи по будівництву моста через р. Дністер на автомобільній дорозі Монастирець-Поляна (нове будівництво) по ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008р. в с. Монастирець Городоцького району Львівської області". Коригування**
7. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **ДК 021-2015 (CPV) - 45221000-2 – будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів**
8. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: **1 роб., згідно Додатку №2**
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **до 31.12.2023 року.**
11. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-СЕРВІС"**
12. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: **22345320**
13. Ціна договору: **8194521,16 грн (вісім мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі п'ятсот двадцять одна гривня 16 копійок) з ПДВ.**
14. Підстава для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей — **підпункт 8 пункту 13 Особливостей, а саме: «придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути**

передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі».

15. Обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей:

11 травня 2023 року було оголошено закупівлю "Аварійно-відновлювальні роботи по будівництву моста через р. Дністер на автомобільній дорозі Монастирець-Поляна (нове будівництво) по ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008р. в с. Монастирець Городоцького району Львівської області". Коригування (Класифікація за ДК 021-2015 (CPV) - 45221000-2 – будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) ідентифікатор закупівлі UA-2023-05-11-014792-а, за результатами якої був укладений договір №323 від 02.06.2023 р. з ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-СЕРВІС" на суму 16 567 947,00грн.

Згідно пп. 8 п.13 Особливостей 1178 придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Для подальшого виконання робіт по об'єкті: "Аварійно-відновлювальні роботи по будівництву моста через р. Дністер на автомобільній дорозі Монастирець-Поляна (нове будівництво) по ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008р. в с. Монастирець Городоцького району Львівської області". Коригування (Класифікація за ДК 021-2015 (CPV) - 45221000-2 – будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), встановлено, що в ході виконання договору було виявлено необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Внаслідок звернення від підрядника **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-СЕРВІС"** вих №15-М від 16.10.2023 року та керуючись Протоколом засідання робочої групи №б/м від 31.10.2023 року зазначаємо перелік додаткових робіт, які необхідно включити для повного циклу робіт у тому числі, з дотриманням вимог законодавства та Настанов, а саме:

- не враховано вагу, вартість металевих балок зі сталі 15ХСНД в кількості 5,445т
- не враховано виконання робіт по ультразвуковому контролю якості зварних з'єднань головних балок відповідно до січення (полки товщиною – 30мм, стінка товщиною – 12мм)
- враховано роботи із складання та розбирання сталевих траверс (монтажна балка), яких не потрібно так як монтаж головних балок не потребує застосування монтажної балки
- не враховано виготовлення домкратних та балок прогонової будови з монтажними стиками, ребрами жорсткості як зварних та складних металевих конструкцій з монтажем прогонової будови довжиною 33м (проектом передбачено як 24м)
- роботи по розбиранню (розбиванню) залізобетонної кладки перед влаштуванням деформаційних швів не потрібно виконувати
- не враховано свердління отворів д.20мм для кріплення компенсатора К-1

деформаційного шва в кількості 480шт.

- не враховано вагу, вартість та виготовлення листів фасонних ЛО1, ЛО2, ЛФ1, ЛФ2 в кількості 3,03т зі сталі Ст3сп. Було 3,794т стало 6,824т.

- не враховано приварювання та вартість гнучких упорів SD-A-22/125 на головних балках прогонової будови в кількості 1312шт.

- враховано роботи по заглибленню та витягуванню сталевих шпунтових паль які виконуватись не будуть

Враховуючи те, що даний об'єкт знаходився на тривалій консервації (орієнтовно 13 років) та беручи до уваги те, що бетонні елементи належним чином не були захищені та піддавались впливу зовнішнього середовища (дощ, сніг і т.п.) передбачити піскоструменеве очищення та частковий ремонт бетонних поверхонь укріплення існуючого конусу стояна опори №3, ремонт бетонних поверхонь існуючої монолітної залізобетонної плити ПМ2 на опорах №0-№1 та №2-№3.

Без здійснення додаткових будівельних робіт неможливе закінчення основних робіт та здача об'єкта в експлуатацію. Слід зазначити, що додаткові роботи поєднані між собою у технологічному процесі, та виконуються у рамках одного зазначеного об'єкта. Такі роботи технічно та економічно пов'язані з первинним договором №323 від 02.06.2023 р., що укладений між **Комарнівська міська рада Львівського району Львівської області та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-СЕРВІС"**. Тому, в результаті проведеної наради спільно було прийнято рішення про доцільність проведення закупівлі на додаткові роботи.

У зв'язку з цим, укладення прямого договору за пп. 8 п.13 Особливостей 1178 проводиться за сукупності підстав:

1. Договір буде укладено з попереднім виконавцем, а саме: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-СЕРВІС"**, який є виконавцем робіт "Аварійно-відновлювальні роботи по будівництву моста через р. Дністер на автомобільній дорозі Монастирець-Поляна (нове будівництво) по ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008р. в с. Монастирець Городоцького району Львівської області". Коригування (Класифікація за ДК 021-2015 (CPV) - 45221000-2 – будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

2. Такі роботи технічно та економічно пов'язані з первинним Договором №323 від 02.06.2023 р., між **Комарнівська міська рада Львівського району Львівської області та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-СЕРВІС"**.

3. Загальна вартість додаткових робіт становить 8194521,16 грн (вісім мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі п'ятсот двадцять одна гривня 16 копійок) з ПДВ, що не перевищує 50 % вартості первинного договору.

4. Закупівля додаткових аналогічних робіт у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, який був укладений 02.06.2023 р.

Отже, за наявності експертного звіту № 14-0762/01-23 від 27 листопада 2023 року, щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом: "Аварійно-відновлювальні роботи по будівництву моста через р. Дністер на автомобільній дорозі Монастирець-Поляна (нове будівництво) по ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008р. в с. Монастирець Городоцького району Львівської області". Коригування (Класифікація за ДК 021-2015 (CPV) - 45221000-2 – будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) та необхідності виконання додаткових робіт, які стали необхідними для виконання проекту в цілому вже в ході виконання основних робіт, а також з урахуванням тієї обставини, що очікувана вартість додаткових робіт становить 8194521,16 грн (вісім мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі п'ятсот двадцять одна гривня 16 копійок) з ПДВ, що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору (з урахуванням всіх змін та доповнень), а так само за умови, що договір буде

укладено з попереднім виконавцем цих робіт прийнято рішення для закупівлі зазначених додаткових будівельних робіт.

У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 38 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.