

Додаток № 2 до Договору № 53 від 09.04.24р.

Календарний графік виконання робіт
Капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) за адресою:
Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Соборна

№ з/п	Найменування робіт	Рік 2024		
		квітень	травень	червень
1	Земляні роботи			
2	Прокладання мережі водопостачання			
3	Влаштування колодязів та камер			
4	Монтаж запірної арматури			
5	Відновлення існуючого асфальтобетонного покриття			



Від Підприємця:

М.П.

Від Замовника:

М.П.

директор

Козачук П.С.

Григорук Ю.М.



О.І. Гурченко