

Перелік енергоефективних заходів за енергосервісним договором

**Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу
№83 «Лісова казка»
(м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 3/1)**

№ з/п	Найменування заходу	Найменування робіт в межах заходу	Етапи виконання	Строк виконання	Умови впровадження*
1	2	3	4	5	6
1	Встановлення індивідуального теплового пункту з системою автоматичного зйому даних та дистанційним керуванням	Виконання проектно-кошторисної документації	Отримання ТУ, Виконання проектно-кошторисної документації	II-III квартал 2023 року	За умови вчасної видачі технічних умов теплопостачальною організацією
		Виконання монтажних робіт	Виконання монтажних робіт	III-IV квартал 2023 року	
		Виконання пусконаладжувальних робіт	Виконання пусконаладжувальних робіт	III-IV квартал 2023 року	
2	Утеплення горищного перекриття	Виконання проектно-кошторисної документації	Виконання проектно-кошторисної документації	II-III квартал 2023 року	
		Виконання монтажних робіт	Виконання монтажних робіт	III-IV квартал 2023 року	
3	Заміна існуючого лічильника теплової енергії	Виконання проектно-кошторисної документації	Виконання проектно-кошторисної документації	II-III квартал 2023 року	
		Виконання монтажних робіт	Виконання монтажних робіт	III-IV квартал 2023 року	
4	Утеплення фасадів будівлі	Виконання проектно-кошторисної документації	Виконання проектно-кошторисної документації	II-III квартал 2023 року	
		Виконання монтажних робіт	Виконання монтажних робіт	III-IV квартал 2023 року	
5	Надання послуг з енергосервісу	Виставлення актів та протоколів верифікації досягнення економії	Протягом дії енергосервісного договору	01.10.2023-15.12.2037	За умови виконання пункту 1

* Під умовами впровадження слід розуміти технічні вимоги та обмеження (вимоги державних будівельних норм, техніки безпеки та охорони праці, певні етапи підготовчих чи капітальних заходів, що мають передувати впровадженню енергоефективних заходів за енергосервісним договором тощо), дотримання яких є необхідним для здійснення запропонованих заходів енергосервісу.

Директор ТОВ «Агентство енергоефективності»

Даченко Андрій

