

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ № 54-кБ

м. Кривий Ріг

«06» 12 2022р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВОДОКАНАЛ», іменоване надалі Замовник, в особі директора Маркова Сергія Юрійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку,

та **ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖАГРОБУД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»**, іменоване надалі Підрядник, в особі директора Шпака Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року за № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Закону України «Про введення воєнного стану», Цивільним, Господарським кодексами України, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Підрядник зобов'язується виконати роботи за кодом CPV ДК 021:2015 – 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» - «Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області», іменовані надалі «Роботи», а Замовник зобов'язується створити Підрядникові необхідні для виконання робіт умови, прийняти виконані роботи й оплатити їх відповідно до умов Договору.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Робіт, доручених до виконання Підряднику, визначається відповідно до проектно-кошторисної документації, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

2.2. Роботи здійснюються матеріалами Підрядника. Ціни матеріалів Підрядника, погоджуються із Замовником.

2.3 Орієнтовна вартість виконання робіт згідно договірної ціни складає 12 293 632 грн. 80 коп. (дванадцять мільйонів двісті дев'яносто три тисячі шістьсот тридцять дві грн, 80 коп.), в тому числі ПДВ 2 048 938 грн. 80 коп. (два мільйони сорок вісім тисяч дев'яносто тридцять вісім грн. 80 коп.), з них:

у 2022 році – 8 158 856 грн. 40 коп. (вісім мільйонів сто п'ятдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят шість грн. 40 коп.), в тому числі ПДВ 1 359 809 грн. 40 коп. (один мільйон триста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'ять грн. 40 коп.);

у 2023 році – 4 134 776 грн. 40 коп. (чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі сімсот сімдесят шість грн. 40 коп.), в тому числі ПДВ 689 129 грн. 40 коп. (шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сто двадцять дев'ять грн. 40 коп.),

за умови наявності бюджетних призначень.

2.4. Договірна ціна Робіт визначена відповідно до кошторисних норм України згідно з «Настановою з визначення вартості будівництва» затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Зміна договірної ціни оформлюється сторонами додатковою угодою.

2.5. Оплата *Замовником* виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок *Підрядника* протягом 30 банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2в та виставленого на оплату рахунку, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок КП «Кривбасводоканал» в ГУДКСУ. Розрахунок за виконані Роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.

2.6. Замовник може затримати платежі за роботи, виконані Підрядником з порушенням технології проведення робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, на період до усунення виявлених порушень.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Підрядник зобов'язаний:

- виконати усі роботи, визначені у кошторисній документації;
- на вимогу Замовника надавати копії рахунків-фактур, накладних, залізничних накладних, видаткових накладних, сертифікатів та інших документів;
- забезпечувати контроль за якістю матеріалів, що застосовуються при проведенні ремонту, згідно ДСТУ та технічних умов;
- у випадку псування матеріалів, устаткування й іншого майна Замовника, нести повну матеріальну відповідальність за нанесений збиток;
- повідомляти Замовника про необхідність виконання додаткових робіт і зміни вартості робіт зі складанням додаткової дефектної відомості (актів) та кошторису, погоджених обома сторонами;
- забезпечувати залучення для виконання робіт робітників і фахівців у достатній кількості і необхідної кваліфікації з метою дотримання термінів виконання робіт;
- дотримуватись вимог закону й інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку проведення підрядних робіт;
- надавати акти виконаних робіт за формою КБ-2в надавати Замовнику на паперових носіях.
- нести всю повноту відповідальності за порушення природоохоронного законодавства з відшкодуванням матеріального збитку, нанесеного у результаті господарської діяльності.

3.2. Замовник зобов'язаний:

- передавати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію;
- приймати участь у комісійному складанні дефектних актів та кошторисів в разі необхідності виконання додаткових робіт;
- здійснювати розрахунки з Підрядником за виконані роботи, згідно підписаних актів виконаних робіт за формою КБ-2в.
- здійснювати технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт та підписувати акти прихованих робіт, виконавчу документацію.

3.3. Підрядник має право:

- вимагати виконання умов Договору у повному обсязі;
- вносити на розгляд сторін пропозиції щодо поліпшення виконання робіт та зменшення їх вартості;
- відмовитись від виконання умов Договору у разі систематичного порушення Замовником його умов;
- ставити питання про дострокове припинення терміну дії Договору в разі систематичного порушення Замовником умов Договору.

3.4. Замовник має право:

- вимагати належного виконання умов Договору;
- затримувати виконання умов Договору в частині проведення розрахунків у разі, якщо Підрядник не буде виконувати його умови належним чином;

- відмовитись від оплати за Договором, якщо у встановлені ним терміни Підрядник не усунув порушення, виявлені при виконанні робіт, або зробив це з порушенням встановленим норм, правил, тощо, які містять вимоги щодо якості проведення таких робіт;
- розірвати Договір у односторонньому порядку у разі систематичного (2 та більше) порушення умов Договору Підрядником, при цьому оплаті буде підлягати та частина виконаних робіт, яка буде прийнята Замовником відповідним актом виконаних робіт за формою КБ-2в.
- відмовитись від приймання робіт та підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2в у разі порушення Підрядником умов даного договору.

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 4.1.** Терміни виконання робіт в межах бюджетних асигнувань, за узгодженням Сторін становлять до кінця дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
- 4.2.** Можливе дострокове закінчення робіт, якщо Підрядник не претендує на додаткову винагороду.
- 4.3.** Перегляд строків виконання робіт може здійснюватись з незалежних від Підрядника обставин, якщо він без затримки письмово сповістив Замовника про їх появу.
- 4.4.** Строки виконання робіт можуть переглядатись при наявності обставин непереборної сили, відсутності коштів на фінансування, появі додаткових робіт тощо.
- 4.5.** У разі затримки фінансування Сторони мають право призупинити взяті на себе обов'язки по Договору до моменту виділення асигнувань з бюджету або інших джерел фінансування на дані види Робіт.

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- 5.1.** Відповідальність за дотримання вимог безпеки при експлуатації машин і механізмів, електро- і пневмоінструмента, включаючи засоби захисту, оснащення, переданих Замовником у тимчасове користування Підряднику покладається на Підрядника.
- 5.2.** При виконання робіт на об'єктах Замовника відповідальність за стан охорони праці і безпечне виконання робіт покладається на Підрядника, який зобов'язується :
- 5.2.1.** Виконувати вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів Підрядника на об'єктах Замовника встановлені наказом МНС України № 964 від 09.07.12 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.08.12 р. за № 1299/21611 «Про затвердження правил охорони праці на автомобільному транспорті».
- 5.2.2.** Допуск до виконання робіт оформляти актом-допуском.
- 5.2.3.** Перед початком робіт забезпечити проходження вступного інструктажу в кабінеті охорони праці Замовника, згідно «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за № 231/10511.
- 5.2.4.** Забезпечити виконання вимог правил охорони праці, трудової дисципліни і внутрішнього розпорядку Замовника.
- 5.2.5.** Розслідування й облік нещасних випадків, що відбулися з персоналом Підрядника під час проведення робіт, здійснювати згідно «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою КМУ № 337 від 17.04.2019 року.

6. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 6.1.** Здача і приймання робіт за цим договором здійснюється за актом здачі-приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, підписання якого визначає момент передачі готових робіт.
- 6.2.** Акт підписується обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2в, надається обґрунтування із зазначенням причин відмови

з складанням відповідного акту, в якому вказуються всі претензії, виявлені під час виконання робіт та встановлюються терміни їх усунення.

7. ГАРАНТІЇ І ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА

7.1. Підрядник встановлює гарантійний термін на виконанні роботи три роки з моменту підписання представниками Замовника та Підрядника акта прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в.

7.2. Підрядник усуває виниклі в гарантійний період недоліки за власний рахунок.

7.3. Термін гарантії продовжується додатково на три роки, з часу усунення недоліків на об'єкті.

7.4. Виконані Підрядником роботи за своєю якістю повинні відповідати умовам даного договору.

8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Усі суперечки і розбіжності між сторонами, що можуть виникнути у відношенні даного Договору, сторони будуть по можливості вирішувати шляхом переговорів і консультацій уповноважених представників сторін.

8.2. Суперечка, неврегульована сторонами, підлягає передачі на розгляд і розв'язання у господарський суд відповідно до діючого законодавства України.

8.3. Позовна давність для вимог, які випливають з неналежної якості виконаних Підрядником робіт по капітальному ремонту мереж та споруд водопостачання, визначається з дня підписання акта виконаних робіт і складає три роки, а у разі якщо недоліки не мали бути виявлені за звичайного способу прийняття робіт-10 (десять) років.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, якщо воно з'явилося наслідком дії обставин нездоланної сили, якість: стихійні лиха, війни і воєнні дії, страйки, масові безладдя і хвилювання, аварії і катастрофи, а також акти органів державної влади і/або керування, що роблять неможливим виконання договору, і які безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за договором продовжується відповідно до часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини.

9.2. При настанні вище зазначених обставин нездоланної сили, винна сторона повинна в п'ятиденний термін з моменту настання даних подій, сповістити про них іншу сторону. Наявність зазначених обставин повинне бути підтверджене відповідно до вимог діючого законодавства України. Недотримання зазначених умов позбавляє сторону права посилається на форс-мажорні обставини.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених даним Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

10.2. У випадку порушення з вини Підрядника терміну закінчення робіт, передбачених Договором, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості робіт з яких прострочено виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вказаної вартості таких робіт.

10.3. У випадку, якщо протягом встановленого даним Договором гарантійного терміну виявиться, що роботи виконані з вини Підрядника з порушенням технічних умов, зазначених у п.7.4. даного Договору, Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості робіт, виконаних з порушенням ТУ.

10.4. У випадку порушення терміну початку виконання робіт понад 5 робочих днів, за умови отримання попередньої оплати Підрядником, останній на вимогу Замовника зобов'язаний повернути отримані грошові кошти на протязі 3-х робочих днів, а за порушення зазначеного

терміну повернення коштів сплатити пеню за кожний день затримки з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, за кожний день затримки.

10.5. Якщо після закінчення 90 календарних днів, роботи Підрядником не виконано, й узяті Підрядником зобов'язання за попередньою оплатою не будуть виконані або виконані частково, то сума передньої оплати (її частина) підлягає поверненню на рахунок КП «Кривбасводоканал» в ГУДКСУ протягом 1 банківського дня. За кожен день прострочення повернення попередньої оплати нараховується пеня на рівні облікової ставки Національного банку України із застосування коефіцієнту 1,2 за кожен день прострочення до моменту повернення суми попередньої оплати.

11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1 Підрядник як безпосередньо, так і через третіх осіб гарантує та зобов'язується не здійснювати будь-які матеріальні чи нематеріальні заохочення, неправомірні вигоди, обіцянки, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, гарантії тобто не пропонувати, не обіцяти, не давати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам Замовника та особам, які пов'язані будь-якими відносинами з Замовником, що є відповідальними за умови поставки, реалізацію товару та виконання інших зобов'язань, передбачених цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дії чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Підрядника, з метою просування чи продажу свого товару.

11.2. У разі виявлення Замовником вчинення Підрядником перелічених дій, Підрядник за кожний такий випадок, підтверджений безперечними доказами, зобов'язаний сплатити Замовнику штраф 30% від суми закупівлі. Сплата вказаного штрафу не звільняє Підрядника від компенсації нанесених Замовнику збитків. Окрім цього, Замовник має безумовне право негайно відмовитися від даного договору в односторонньому порядку, шляхом його розірвання без підписання сторонами додаткових документів. Договір вважається розірваним з моменту відправлення Замовником Підряднику письмового повідомлення.

11.3. У разі надходження до Підрядника зі сторони осіб Замовника вимог чи пропозицій матеріальних чи нематеріальних заохочень, неправомірної вигоди, обіцянки, зацікавленнь, гарантій, стимулювань у формі грошової нагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь Підрядника, останній на підставі підтверджуючих безперечних доказів має право негайно відмовитися від даного договору в односторонньому порядку, шляхом його розірвання без підписання сторонами додаткових документів. Договір вважається розірваним з моменту відправлення Підрядником Замовнику письмового повідомлення. Крім того, Замовник зобов'язаний сплатити штраф 30% від суми Договору.

Вимога чи пропозиція може надійти на торговельних майданчиках чи в інших місцях.

11.4. Сторони договору зобов'язані у строк 5 робочих днів інформувати одна одну про недотримання антикорупційних зобов'язань. У випадку недотримання строків надання інформації або підтвердження факту порушення антикорупційних зобов'язань однією стороною інша вправі відмовитися від договору з відшкодуванням збитків.

11.5. У письмовому повідомленні сторона зобов'язана посилатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, працівником або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, а також діях, що порушують вимоги застосовного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

11.6. Сторони цього договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому сторони докладають розумні зусилля. Щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції.

11.7. Сторони гарантують конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього договору, а відсутність негативних наслідків як для сторони, що звернулась, в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, що звернулась, які повідомили про факт порушень.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані Сторонами.

12.2. Усі додатки і протоколи до Договору складають його невід'ємну частину.

12.3. Договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами і діє до кінця дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

12.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

12.6. Підрядник підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах..

12.7. Замовник підтверджує, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

12.7. Договір складений у 2 примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної із сторін.

12.8. Підписанням цього Договору Сторони добровільно надають свою згоду на обробку, зберігання та використання своїх персональних даних (персональних даних уповноважених осіб, представників), отриманих на паперових та електронних носіях (договорах, угодах, довіреностях, копіях паспорту, індивідуального податкового номеру, та інші), та які стали відомі в результаті здійснення правових і ділових відносин в рамках цього Договору з метою здійснення прав або виконання обов'язків, передбачених даним Договором.

12.9. Сторони зобов'язуються додержуватися принципів та правил обробки персональних даних, конфіденційності, забезпечити захист персональних даних при їх обробці та дотримуватись вимог Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» (із змінами і доповненнями).

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК


Дочірнє підприємство «Криворіжагробуд»
приватного акціонерного товариства
«Криворіжгазбуд» (ДП «Криворіжагробуд»
ПрАТ «Криворіжгазбуд»)

50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Толстого, буд. 67
рахунок UA 233052990000026002000400720
в Криворізькій філії АТ КБ «Приватбанк»
код за ЄДРПОУ 32627129,
ПІН № 326271204181,
Тел. (098) 656-73-51
e-mail: krgazstroj@ukr.net

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Кривбасводоканал»

50027, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6а
рахунок UA 468201720344301005100048807
в ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ, М.КИЇВ
код за ЄДРПОУ 03341316,
ПІН № 033413104842,
Тел./факс 92-27-19, 92-27-08



14. ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

Директор
ДП «Криворіжагробуд»
ПрАТ «Криворіжгазбуд»



В.О. Шпак

ЗАМОВНИК

Директор
КП «Кривбасводоканал»



С.Ю. Марков

Додаток № 1 до Договору № 34-КБ від 06.12. 2022 року

Замовник: КП "Кривбасводоканал"
Підрядник: ДП "КРИВОРІЖАГРОБУД" ПрАТ "КРИВОРІЖАЗБУД"


ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області
(найменування об'єкта будівництва)

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	10116,765	10116,765	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	145,356	145,356	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	9660,714	9660,714	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	310,695	310,695	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	101,714	101,714	-
	Разом		10218,479	10218,479	-
3	Розрахунок N9	Прибуток	17,378	17,378	-
4	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	8,837		8,837
	Разом договірна ціна крім ПДВ		10244,694	10235,857	8,837
	Податок на додану вартість		2048,93880	-	2048,93880
6	Всього договірна ціна		12293,63280	10235,857	2057,77580
	в т.ч. зворотні суми:				
	-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу)		419,061		

Підрядник: Директор ДП "Криворіжагробуд" ПрАТ "Криворіжазбуд" **В.О. Шпак**
Замовник: Директор КП "Кривбасводоканал" **С.Ю. Марков**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРИВБАСВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційний код 03341316
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ



Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 10

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,27169;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, тис. грн.:
= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИП147 = 3,89 X (2,27169 + 0) X 1 = 8,837.

Всього коштів на покриття адміністративних витрат: 8,837 тис. грн.

Склад : Директор ДП "Криворіжгазробуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:

Інженер Шпак С.Г. Бірюк

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 9

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,27169

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку, тис.грн.:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (2,27169 + 0) X 1 = 17,378

Всього кошторисного прибутку: 17,378 тис. грн.

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:

Інженер Велф С.І. Білоусов

Додаток № 1а до Договору № 51-КБ від 06.12. 2022 року

Замовник: КП "Кривбасводоканал"
Підрядник: ДП "КРИВОРІЖАГРОБУД" ПрАТ "КРИВОРІЖГАЗБУД"

ДОГОВІРНА ЦІНА (Обсяги робіт на 2022 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області
(найменування об'єкта будівництва)

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	6722,54600	6722,54600	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	82,88700	82,88700	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	6424,89800	6424,89800	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	214,76100	214,76100	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	60,89200	60,89200	-	
		Разом	6783,43800	6783,43800	-	
3	Розрахунок N9	Прибуток	10,34700	10,34700	-	
4	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,26200	-	5,26200	
		Разом договірна ціна крім ПДВ	6799,04700	6793,78500	5,26200	
6		Податок на додану вартість	1359,80940	-	1359,80940	
		Всього договірна ціна	8158,85640			
		в т.ч. зворотні суми:				
		-вартість матеріальних ресурсів від розпорядження (демонтажу) крім ПДВ	297,82400			



Підрядник: Директор ДП "Криворіжагробуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд" В.О. Шпак
Замовник: Директор КП "Кривбасводоканал" С.Ю. Марков
(підпис)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис (Обсяги робіт на 2022 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

Кошторисна вартість 6783,438 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,3526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 146,195 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	E1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,032	28673,42 1589,02	27084,40 7729,90	58264	3229	55035 15707	19,5500 62,4750	39,73 126,95
2	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,297	20805,25 20805,25	- -	6179	6179	- -	261,8000 -	77,75 -
3	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,339	11775,72 11775,72	- -	3992	3992	- -	150,4500 -	51 -
Разом прямі витрати по розділу 1							68435	13400	55035 15707	- -	168,48 126,95
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.							68435		15707		

	Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по розділу 1								14202 27,77 4337 82637 82637				
4 ЕН22-8-15 к дем.=0,6	Розділ 2. Демонтаж (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 900 мм Брухт металевий (зворотні матеріали)	1000м	0,301	433851,06 144383,82	289467,24 31571,66	130589	43460	87129 9503	1331.3400 279,0017	400,73 83,98			
5 С1545-104		т	54,1499	5500,00 -	- -	297824	-	- -	- -	- -			
	Разом прямі витрати по розділу 2												
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Вартість зворотних матеріалів, грн. Всього по розділу 2												
						130589	43460	87129 9503		400,73 83,98			
6 ЕН22-11-12 К=1,13	Розділ 3. Трубопровід Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 800 мм з гідравлічним випробуванням у траншею Труба ПЕ 100 SDR17-800х47,4мм питна 10 бар	1000м	0,284	335034,35 91644,02	243390,33 67150,71	95150	26027	69123 19071	952.8386 625,8799	270,61 177,75			
7 С113-1391		м	286,84	22398,89 -	- -	6424898	-	- -	- -	- -			
8 Е1-27-1		1000м3	0,520	6681,64 -	6681,64 1689,42	3474	-	3474 878	- 15,1575	- 7,88			
	Разом прямі витрати по розділу 3												
						6523522	26027	72597 19949		270,61 185,63			

	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по розділу 3	6523522 6424898 45976 22173 42,89 6697 6545695 6545695				82887 214761 45159	839,82 396,56
	Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Вартість зворотних матеріалів, грн. Всього по кошторису	6722546 6722546 6424898 128046 60892 116,22 18149 6783438 297824 6783438					
	Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.	1352,6 146195					

Склад : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:

Григор *В.О. Шпак*

Розцінки відновлення технічного забруднення на
капторисній документачії, що введена експертною
Майстер Виготовлення
Табко А.В.

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів
до Договорної ціни (Обсяги робіт на 2022 рік)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	839,82	98,70				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	396,56	113,88				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	116,22	156,16				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1352,6					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
6	СН201-12	II. Будівельні машини і механізми							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,451908	356,41				
7	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	108,1794	873,88				
					303,05				
					32783,77				

8	CH215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	34,8563	<u>885,37</u> 30860,72	-	-	-	-
9	CH225-5915	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм, потужність 15 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	45,313904	<u>194,55</u> 8815,82	-	-	-	-
10	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,11	<u>568,65</u> 3474,45	-	-	-	-
11	CH206-247	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	86,36	<u>637,28</u> 55035,50	-	-	-	-
12	CH204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	45,313904	<u>518,78</u> 23507,95	-	-	-	-
13	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	29,6480848	<u>632,61</u> 18755,67	-	-	-	-
14	CH215-703	Крани-трубоукладацьки для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	32,94144	<u>1234,15</u> 40654,68	-	-	-	-
		Разом по розділу II	грн.		214761	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
15	C142-10-2	Вода	м3	247,1084	-	-	-	-	-
16	C113-1391	Труба ПЕ 100 SDR17-800x47,4мм питна 10 бар	м	286,84	<u>22398,89</u> 6424897,61	<u>20991,67</u> 6021250,62	<u>1240,48</u> 355819,28	<u>166,74</u> 47827,71	
17	C1545-104	Брушт металевий (зворотні матеріали)	т	54,1499	<u>5500</u> 297824,45	<u>5500</u> 297824,45			
		Разом по розділу III	грн.		6424898	6021251	355819	47828	

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірів:

Григорук С.І. Білобогослав

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 4

загальноновиробничі витрати до Договірної ціни (Обсяги робіт на 2022 рік)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області	1236,38	116,22	18149	128046	32162	8643	1938	60892
Разом:		1236,38	116,22	18149	128046	32162	8643	1938	60892

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

Перевірив:

С.Г. Білошанова

В.О. Шпак

Додаток № 16 до Договору № 54-КБ від 06.12. 2022 року

Замовник: КП "Кривбасводоканал"
Підрядник: ДП "КРИВОРІЖАГРОБУД" ПрАТ "КРИВОРІЖАЗБУД"

ДОГОВІРНА ЦІНА (Обсяги робіт на 2023 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області
(найменування об'єкта будівництва)

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	3394,219	3394,219	-
		Заробітна плата	62,469	62,469	-
		Вартість матеріальних ресурсів	3235,816	3235,816	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	95,934	95,934	-
2		Загальновиробничі витрати	40,822	40,822	-
3		Разом	3435,041	3435,041	-
4		Прибуток	7,031	7,031	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,575	-	3,575
6		Разом договірна ціна крім ПДВ	3445,647	3442,072	3,575
		Податок на додану вартість	689,12940	-	689,12940
		Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	4134,77640		
		-вартість матеріальних ресурсів-від розбирання (демонтажу) об'єкта будівництва	121,237		

Підрядник:
Директор ДП "Криворіжягробуд" ПрАТ "Криворіжжазбуд" В.О. Шлак
Замовник:
Директор КП "Кривбасводоканал" С.Ю. Марков
(підпис)



Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис (Обсяги робіт на 2023 рік)

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

Кошторисна вартість 3435,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,978 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Середній розряд робіт													3,9 розряд	
№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
												на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Розділ 1. Розбирання покриттів та основ														
1	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0078	36021,70	18312,98	281	138	143	203,9000	1,59			
2	С311-15	Перевезення сміття до 15 км	т	1,248	17708,72	5880,96	219	-	46	59,0153	0,46			
3	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,052	4103,06	2609,95	213	78	31	0,2240	0,28			
4	С311-15	Перевезення сміття до 15 км	т	9,1	1493,11	480,65	1595	-	25	18,3700	0,96			
5	РН20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,10348	2012,08	1874,72	208	14	194	1,6900	0,17			
							2516	230	2286	4,0635	2,72			
Разом прямі витрати по розділу 1									381		3,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2516 611 296 0,58 90 2812				
		Всього по розділу 1					2812				
		Розділ 2. Земляні роботи									
6 E1-12-14		Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,22905	28673,42 1589,02	27084,40 7729,90	6568	364	6204 1771	19,5500 62,4750	4,48 14,31
7 E1-164-2		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3330	20805,25 20805,25	- -	6928	6928	- -	261,8000 -	87,18 -
8 E1-166-1		Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2910	11775,72 11775,72	- -	3427	3427	- -	150,4500 -	43,78 -
9 E1-27-1		Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,87812	6681,64 -	6681,64 1689,42	12549	-	12549 3173	- 15,1575	- 28,47
10 E1-27-7 K=19		Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,02452	71092,62 -	71092,62 17975,38	1743	-	1743 441	- 161,2758	- 3,95
11 E1-30-1		Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,54377	341,19 -	341,19 86,27	527	-	527 133	- 0,7740	- 1,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					31742	10719	21023 5518		135,44 47,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31742 16237 8388 17,24 2693 40130				

Всього по розділу 2											
										40130	
Розділ 3. Демонтаж											
12	ЕН22-8-15 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 900 мм	1000м	0,012	433851,06 144383,82	289467,24 31571,66	5206	1733	3473 379	1331,3400 279,0017	15,98 3,35
13	ЕН22-8-16 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм	1000м	0,037	476235,01 163410,29	312824,72 32115,48	17621	6046	11575 1188	1506,7800 284,0891	55,75 10,51
14	ЕН22-8-14 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	1000м	0,078	337244,92 124270,69	212974,23 21249,70	26305	9693	16612 1657	1145,8800 191,7601	89,38 14,96
15	С1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	22,043	5500,00 -	- -	121237	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.											
Загальноновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Вартість зворотних матеріалів, грн.											
Всього по розділу 3											
Розділ 4. Трубопровід											
16	ЕН22-11-12 К=1,13	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 800 мм з гідравлічним випробуванням у траншею	1000м	0,032	335034,35 91644,02	243390,33 67150,71	10721	2933	7788 2149	952,8386 625,8799	30,49 20,03
17	С113-1391	Труба ПЕ 100 SDR17-800x47,4мм питна 10 бар	м	32,32	22398,89 -	- -	723932	-	- -	- -	- -
18	ЕН22-60-13	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 800 мм	10 м	8,1	1872,91 577,88	1294,37 427,20	15171	4681	10484 3460	5,6500 3,8952	45,77 31,55

19	C113-1391	Труба ПЕ 100 SDR17-800x47,4мм питна 10бар	м	81,81	22398,89	-	1832453	-	-	-	-
20	ЕН22-47-12	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 800 мм	100м	0,81	14556,05	220,97	11790	10432	179	124,0000	100,44
21	ЕН22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	12878,64	83,09	212	151	67	0,8246	0,67
22	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	5,05	42468,48	12145,54	1585	-	61	310,4000	1,55
23	E1-27-1	Засилання трубопроводу м'яким ґрунтом товщ.300мм	1000м3	0,20892	30205,02	4496,41	1396	-	22	46,3270	0,23
24	ЕН6-1-2	Улаштування бетонних упорів на кутах повороту	100м3	0,0132	313,93	-	607	606	1396	-	-
25	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,35	6681,64	6681,64	4079	-	353	15,1575	3,17
Разом прямі витрати по розділу 4				1,35	3021,26	-	2601946	18803	19908	-	184,78
Разом будівельні роботи, грн.					-		2601946		6051		55,65
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.							2563235				
Загальновиробничі витрати, грн.							24854				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11830				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22,6				
Всього будівельні роботи, грн.							3529				
Всього по розділу 4							2613776				
26	ЕН22-34-9 K=1,13	Розділ 5. Фасонні частини Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 800 мм	10 шт	0,7	34205,38	23734,16	23944	7330	16614	102,3780	71,66
27	C113-1331	Втулка під фланець Дн=800мм, L=261мм	шт	1	10471,22	7994,41	31573	-	5596	75,9039	53,13
28	C1533-10	Фланець під втулку Д800мм	шт	1	31572,96	-	44154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					44153,86	-			-	-	-

29	C113-1012	Відвод зварний 30град. Дн=800мм, L=1837мм	шт	4	77513,50	-	310054	-	-	-	-
30	C113-1293	Муфта GF SDR Дн=800мм, L=484мм	шт	2	98969,37	-	197939	-	-	-	-
31	EN22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	5492,57 2516,09	2976,48 1106,07	549	252	297	24,6000 11,4566	2,46 1,15
32	C113-1307	Втулка під фланець SDR17 Дн110мм, L=150мм	шт	1	292,58	-	293	-	-	-	-
33	C130-969	Фланець під втулку Ду100мм	шт	1	1316,94	-	1317	-	-	-	-
34	EN22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0118	8251,52 6478,68	420,56 158,14	97	76	5 2	67,3600 1,5694	0,79 0,02
35	C113-1121	Сідельце універсальне під хомути з фланцевим відводом Ду100мм, L=180мм	шт	1	8211,84	-	8212	-	-	-	-
36	C113-1885	Хомути з нержавіючої сталі для з'єднання сідельців Дн=800мм	шт	4	4790,88	-	19164	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	637296	7658	16916	-	74,91
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	637296		5709	-	54,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					612722				
		всього заробітна плата, грн.					13367				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					6359				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					12,15				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					1897				
		Всього будівельні роботи, грн.					643655				
		Всього по розділу 5					643655				
		Розділ 6. Запірна арматура									
37	EN22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	322,49	17,82	322	208	18	2,2400	2,24
38	C1630-67	Засувка чавунна 30ч6бр Ду=100мм, L=230мм	шт	1	207,69 5553,31	6,70 -	5553	-	7	0,0665	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	5875	208	18	-	2,24
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	5875		7	-	0,07

[illegible]

51	ЕН8-5-9 тех. ч. п.3.3.8 к=1,1	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної] / мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	1,79	1922,97 1201,47	- -	3442	2151	- -	12,9580	23,19
52	C1422-10936	Цегла керамічна, марка М100	1000шт	0,716	7530,30	-	5392	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	65712	7379	4123	-	78,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65712	1285	1285	-	10,16
		Всього по розділу 7					69959				
		Разом прямі витрати по кошторису					3394219	62469	95934		639,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3394219		22175		200,31
		Вартість зворотних матеріалів, грн. Всього по кошторису					3235816 84644 40822 78,99 12334 3435041				
		Всього по кошторису					121237 3435041				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					919,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96978				

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:

Головний інженер С.І. Білоусов

Вузівське будівництво територіальної забудови м. Криворіжжя
кошторисний розрахунок на будівництво газопроводу

Д

Жаботинський

2019.05.28

Криворіжжя

Підсумкова відомість ресурсів

до Договорної ціни (Обсяги робіт на 2023 рік)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	639,79	97,64				
2			розряд	3,9					
3			люд.год	197,99	110,71				
4			розряд	4,6					
5			люд.год	2,32	111,47				
6			люд.год	78,99	156,16				
6.1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	919,09					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					

	II. Будівельні машини і механізми								
7	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,155532	<u>977,51</u> 152,03				
8	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,697932	<u>356,41</u> 605,16				
9	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	44,26692	<u>303,05</u> 13415,09				
10	CH215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	7,6709	<u>885,37</u> 6791,58				
11	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,1968	<u>155,12</u> 185,65				
12	CH225-5915	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм, потужність 15 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	39,222792	<u>194,55</u> 7630,79				
13	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	28,5144724	<u>568,65</u> 16214,75				
14	CH206-247	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	9,734625	<u>637,28</u> 6203,68				
15	CH206-339	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,3114748	<u>622,83</u> 194,00				
16	CH204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	39,222792	<u>518,78</u> 20348,00				

17	CN204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,1968	140,55 168,21				
18	CN205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,36153	337,71 122,09				
19	CN202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,3559804	632,61 9081,74				
20	CN215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	10,536768	1234,15 13003,95				
21	CN233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,72306	6,13 4,43				
22	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	10,348	175,29 1813,90				
	Разом по розділу II		грн.	95934					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
23	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,000118	17830,67 2,10	16533,63 1,95	947,42 0,11	349,62 0,04	
24	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	51419,22 77,13	50000,00 75,00	411 0,62	1008,22 1,51	
25	C113-1012	Відвод зварний 30град. Дн=800мм L=1837мм	шт	4	77513,50 310054,00	75646,47 302585,88	347,16 1388,64	1519,87 6079,48	
26	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000356	3454,34 1,23	2885,33 1,03	501,28 0,18	67,73 0,02	
27	C142-10-2	Вода	м3	27,9390684	- -	- -	- -	- -	

28	C113-1307	Втулка під фланець SDR17 Дн110мм, L=150мм	шт	1	<u>292,58</u> 292,58	<u>281,24</u> 281,24	<u>5,6</u> 5,60	<u>5,74</u> 5,74
29	C113-1331	Втулка під фланець Дн=800мм, L=261мм	шт	1	<u>31572,96</u> 31572,96	<u>29967,40</u> 29967,40	<u>1370,53</u> 1370,53	<u>235,03</u> 235,03
30	C113-259	Гільза-труба ст. Дн=920х8мм, L=300м	шт	2	<u>1392,62</u> 2785,24	<u>1331,44</u> 2662,88	<u>33,87</u> 67,74	<u>27,31</u> 54,62
31	C111-1748	Жмут смоляний	кг	0,27459	<u>50,45</u> 13,85	<u>49,12</u> 13,49	<u>0,34</u> 0,09	<u>0,99</u> 0,27
32	C1630-67	Засувка чавунна 30ч6бр Ду=100мм, L=230мм	шт	1	<u>5553,31</u> 5553,31	<u>5427,54</u> 5427,54	<u>16,88</u> 16,88	<u>108,89</u> 108,89
33	K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>3428,99</u> 17144,95	<u>2994,17</u> 14970,85	<u>367,58</u> 1837,90	<u>67,24</u> 336,20
34	C113-753	Люк полімер. тип Л (А-15)	шт	2	<u>660,04</u> 1320,08	<u>623,25</u> 1246,50	<u>23,85</u> 47,70	<u>12,94</u> 25,88
35	C111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,024138	<u>47876,7</u> 1155,65	<u>46296,30</u> 1117,50	<u>641,64</u> 15,49	<u>938,76</u> 22,66
36	C113-1293	Муфта GF SDR Дн=800мм L=484мм	шт	2	<u>98969,37</u> 197938,74	<u>97451,00</u> 194902,00	<u>781,63</u> 1563,26	<u>736,74</u> 1473,48
37	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,61248	<u>1120,82</u> 686,48	<u>581,40</u> 356,10	<u>517,44</u> 316,92	<u>21,98</u> 13,46
38	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	<u>198,5</u> 19,85	<u>194,19</u> 19,42	<u>0,42</u> 0,04	<u>3,89</u> 0,39
39	K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4570,53</u> 4570,53	<u>4113,33</u> 4113,33	<u>367,58</u> 367,58	<u>89,62</u> 89,62
40	K585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3618,61</u> 7237,22	<u>3205,00</u> 6410,00	<u>342,66</u> 685,32	<u>70,95</u> 141,90

41 C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	0,004117	<u>32466,61</u> 133,67	<u>31457,23</u> 129,51	<u>372,78</u> 1,53	<u>636,6</u> 2,63
42 C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,05104	<u>2352,34</u> 120,06	<u>1511,45</u> 77,14	<u>794,77</u> 40,57	<u>46,12</u> 2,35
43 C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,74976	<u>2695,12</u> 2020,69	<u>1847,50</u> 1385,18	<u>794,77</u> 595,89	<u>52,85</u> 39,62
44 C113-1121	Сідельце універсальне під хомути з фланцевим відводом Ду100мм, L=180мм	шт	1	<u>8211,84</u> 8211,84	<u>8048,68</u> 8048,68	<u>2,14</u> 2,14	<u>161,02</u> 161,02
45 C121-650	Стремянка С-3	шт	1	<u>1489,29</u> 1489,29	<u>1454,17</u> 1454,17	<u>5,92</u> 5,92	<u>29,2</u> 29,20
46 C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,00872	<u>3021,26</u> 12111,39	<u>2095,00</u> 8398,27	<u>867,02</u> 3475,64	<u>59,24</u> 237,48
47 C113-1391	Труба ПЕ 100 SDR-17-800x47,4мм питна 10 бар	м	114,13	<u>22398,89</u> 2556385,32	<u>20991,67</u> 2395779,30	<u>1240,48</u> 141575,98	<u>166,74</u> 19030,04
48 C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	5,05	<u>313,93</u> 1585,35	<u>306,00</u> 1545,30	<u>1,77</u> 8,94	<u>6,16</u> 31,11
49 C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	1,4742	<u>3,65</u> 5,38	<u>2,90</u> 4,28	<u>0,68</u> 1,00	<u>0,07</u> 0,10
50 C1533-10	Фланець під втулку Д800мм	шт	1	<u>44153,86</u> 44153,86	<u>42900,00</u> 42900,00	<u>388,1</u> 388,10	<u>865,76</u> 865,76
51 C130-969	Фланець під втулку Ду100мм	шт	1	<u>1316,94</u> 1316,94	<u>1289,67</u> 1289,67	<u>1,45</u> 1,45	<u>25,82</u> 25,82
52 C113-1885	Хомути з нержавіючої сталі для з'єднання сідельця Дн=800мм	шт	4	<u>4790,88</u> 19163,52	<u>4695,87</u> 18783,48	<u>1,07</u> 4,28	<u>93,94</u> 375,76

53	C1422-10936	Цегла керамічна, марка М100	1000шт	0,716	<u>7530,3</u> 5391,69	<u>6250,00</u> 4475,00	<u>1132,65</u> 810,98	<u>147,65</u> 105,71
54	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	2,85	<u>1149,23</u> 3275,31	<u>481,80</u> 1373,13	<u>644,9</u> 1837,97	<u>22,53</u> 64,21
55	C1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	22,043	<u>5500</u> 121236,50	<u>5500</u> 121236,50		
		Разом по розділу III	грн.		3235816	3053592	156435	25789

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірів:

Григорук *В.І. Білоусов*

Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 4
загальноновиробничі витрати до Договорної ціни (Обсяги робіт на 2023 рік)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решті статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області	840,1	78,99	12334	84644	21334	5869	1285	40822
Разом:		840,1	78,99	12334	84644	21334	5869	1285	40822

Склав : Директор ДП "Криворіжгазбуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Перевірив:

Григорук

С.Г. Григорук

Додаток № 2
до Договору № 54-КБ від 06.12 2022 року

ПОГОДЖЕНО:

Директор
КП «Кривбасводоканал»
С.Ю. Марков
«06» грудня 2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор
ДП «Криворіжгазбуд»
В.О. Шпак
«06» грудня 2022 р.

Графік виконання робіт

по об'єкту: «Реконструкція лівої нитки напірного колектору від КНС-8, від автодороги пр. 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Сакаганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання 2022-2023 рр.				
		Грудень 2022	Січень 2023	Лютий 2023	Березень 2023	Квітень 2023
1	Закупівля матеріалів					Травень 2023 (до 20 травня 2023 р.)
2	Земляні роботи					
3	Демонтажні роботи					
4	Укладання трубопроводів					
5	Установлення фасонних частин					
6	Установлення запірної арматури					
7	Установлення камер та колодязів					

Графік склад:

Майстер ДП «Криворіжгазбуд»

Мамалига А.О.