


Додаток №2 до Договору
№214 від 12.12.2022р.

Календарний графік виконання робіт

«Додаткові будівельні роботи з капітального ремонту їдальні Браїлівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Чайковського, 33 в смт. Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область» (коригування №2)

Етапи робіт		Термін виконання: 12 грудня 2022 р. – 20 грудня 2022 р.	
№ п/п	Етапи	ХІІ-22р.	
1	Згально-будівельні роботи		x
2	Електромонтажні роботи		x
3	Санітарно-технічні роботи		xx
4	Пусконаладжувальні роботи		

Директор ПП «Будівельник-А»



С.В. Сиройжко