

**Протокольне рішення (протокол) № 81**  
**уповноваженої особи з питань публічних закупівель**  
**відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку**  
**інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області**

м. Подільськ

«19» грудня 2023 року

**Порядок денний:**

1. Про прийняття рішення щодо здійснення закупівлі додаткових робіт без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі робіт відповідно до пп. 8 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — **Особливості**), придбання додаткових робіт за предметом: **«Капітальний ремонт ПРУ за адресою: вул. Каштанова, 9 селище Борщі Подільського району, Одеської області. Корегування.»** (ДК 021-2015 (CPV) 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація). (далі – **Закупівля**).
2. Про затвердження річного плану та оприлюднення річного плану закупівель на 2023 рік в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом (далі — Електронна система).
3. Про оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (далі — Звіт про договір про закупівлю), щодо Закупівлі в електронній системі відповідно до вимог пункту 3-8 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Постанова), враховуючи наказ начальника відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області від «19» грудня 2023 року №29 (далі – Наказ).

Ідентифікатор плану UA-P-2023-12-20-001509-a

**Під час розгляду першого питання порядку денного:**

«22» серпня 2023 року між відділом житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області та ФОП Щербина Артемом Вікторовичем був укладений договір № 42 на виконання робіт: **«Капітальний ремонт ПРУ за адресою: вул. Каштанова, 9 селище Борщі Подільського району, Одеської області (ДК 021-2015 (CPV) 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).**

В ході виконання робіт виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт по даному об'єкту у того самого учасника, в зв'язку із коригуванням проектно - кошторисної документації (**експертний звіт додається**). Такі роботи технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором на загальну вартість 1 990 035 гривень 11 копійок (Один мільйон дев'яност дев'яносто тисяч тридцять п'ять гривень 11 копійок), без ПДВ що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору № 42 від «22» серпня 2023 року.

Підрядник повідомив Замовника у виникненні додаткових видів та обсягів робіт, які не

були враховані проектно/кошторисною документацією та подав Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками.

Згідно із **Постановою, Законом**, враховуючи потреби Відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (далі – **Замовник**), передбачено здійснити **Закупівлю** в обсязі:

1 – робота,

на очікувану вартість закупівлі – **838 579, 48 грн. (Вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять гривень 48 копійок), без ПДВ.**

Таким чином, з огляду на норми Особливостей є необхідність та підстави прийняти рішення щодо здійснення Закупівлі додаткових робіт у ФОП Щербина Артема Вікторовича без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей.

Нові та додаткові роботи, що передбачені у проекті, по суті є продовженням робіт, які технологічно пов'язані з вже виконаними, і становлять невід'ємну частину проекту.

**Під час розгляду другого питання порядку денного:**

На виконання вимог статті 4 Закону «Про публічні закупівлі» для забезпечення наявної потреби Замовника є необхідність у затвердженні річного плану та оприлюднення річного плану закупівель на 2023 рік в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом (далі — Електронна система) із зазначенням у примітках, що Закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей.

**Під час розгляду третього питання порядку денного:**

На виконання вимог пункту 3-8 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» оприлюднити інформацію про *Закупівлю в Електронній системі*.

**ВИРІШИЛА:**

1. Здійснити Закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп.8 п. 13 Особливостей. Придбати додаткові роботи без застосування порядку проведення процедур закупівель, за предметом: **«Капітальний ремонт ПРУ за адресою: вул. Каштанова, 9 селище Борщі Подільського району, Одеської області. Корегування (ДК 021-2015 (CPV) 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).** (далі – **Закупівля**).
2. Затвердити річний план та оприлюднення річного плану закупівель на 2023 рік в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом (далі — Електронна система).
3. Оприлюднити інформацію про Закупівлю в Електронній системі згідно пункту 3- 8 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

Уповноважена особа



**Олена Чибісова**



УКРАЇНА  
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН  
ВІДДІЛ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗВИТКУ  
ІНФРАСТРУКТУРИ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
Одеська область, 66350, Подільський район, с. Куяльник, вул. Куяльницька, 26-А, Код ЄРДПОУ 41882571

---

**НАКАЗ**

19.12.2023

№ 29

**Про внесення змін у додаток  
до наказу №28 від 06.11.2023**

У зв'язку з наявною потребою в закупівлі товарів, робіт і послуг, керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області, **наказує:**

1. Внести зміни у додаток до наказу №28 від 06.11.2023 «Про внесення змін у додаток до наказу №27 від 02.11.2023», виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Затвердити протокольне рішення (протокол) № 81 уповноваженої особи з питань публічних закупівель відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області від «19» грудня 2023 року.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу ЖКГББРІ

Куяльницької сільської ради

Людмила ДУМБРАВА

Додаток  
до наказу начальника відділу  
ЖКГББРІ  
Куяльницької сільської ради  
від 06.11.2023 №28  
(у редакції наказу начальника відділу  
ЖКГББРІ  
Куяльницької сільської ради  
від 19.12.2023 №29)

**Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг**

| №<br>з/п | Товари, роботи і послуги,<br>закупівлю яких необхідно<br>здійснити                                                                                                              | Код за ДК 021:2015<br>Єдиного<br>закупівельного<br>словника              | Обсяг<br>закупівлі |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Придбання додаткових робіт за<br>предметом: «Капітальний ремонт<br>ПРУ за адресою: вул. Каштанова,<br>9 селище Борщі Подільського<br>району, Одеської області.<br>Корегування.» | (ДК 021-2015 (CPV)<br>45453000-7 – Капітальний<br>ремонт і реставрація). | 1 робота           |

Начальник відділу ЖКГББРІ  
Куяльницької сільської ради



Людмила ДУМБРАВА