

ДОГОВІР № 2023/890
ВИКОНАННЯ РОБІТ

м. Івано-Франківськ

" 14 " 04 2023р.

ЗАМОВНИК: Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» в особі Заступника Голови Правління КОСТЮКА Василя Васильовича, який діє на підставі довіреності № 414 від 14.02.2019 р. з однієї сторони, і

ГЕНПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Електросвіт» в особі Директора фінансового КОНТРАКЕВИЧА Олександра Сергійовича, який діє згідно Статуту, переможець відкритих торгів з особливостями з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з: **Реконструкція ПС 110 кВ "Городенка" із модернізацією захистів сторони 110 кВ м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області.**

1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені проектною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Генпідрядник повинен виконати роботи передбачені Договором, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації з охорони праці та пожежної безпеки та вимог Замовника з охорони праці.

2.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Генпідрядник. Генпідрядник зобов'язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування. Якість матеріалів повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам і нормам виробника.

2.3. Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт, несе відповідальність за якість закуплених матеріалів, конструкцій і устаткувань та їх монтаж при виконанні робіт, а також можливість їх експлуатації протягом 10-ти років. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акту здачі-приймання робіт. У разі виявлення протягом гарантійного терміну у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом 5-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Генпідрядника і запрошує його для складання акту про порядок і терміни усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник не з'явиться без поважних причин у, визначений у запрошенні термін, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Генпідрядника. Акт, складений без участі Генпідрядника, надсилається йому для виконання протягом 5-ти днів після складання. Генпідрядник відшкодовує Замовнику вартість проведеної експертизи.

2.4. Генпідрядник засвідчує і гарантує, що його працівники та працівники субпідрядника, які залучатимуться до виконання робіт за даним Договором, мають достатній рівень професійної і кваліфікаційної підготовки для покладення на них завдань, функцій та повноважень.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору визначається приблизною договірною ціною і складає **3 035 538,00 грн.** (Три мільйони тридцять п'ять тисяч п'ятсот тридцять вісім гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20%.

3.2. Договірна ціна даного Договору, вказана в п. 3.1., включає в себе всі витрати, які можуть бути понесені Генпідрядником під час виконання робіт і може бути зменшена лише за взаємною згодою сторін.

3.3 Зміна ціни Договору в обов'язковому порядку погоджується шляхом складання додаткової угоди.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів Замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акту вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстру Актів вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт.

4.2. У випадку наявності вільних коштів Замовник залишає за собою право здійснювати згідно даного Договору авансові платежі.

4.3. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Виконання робіт визначається графіком, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток №1), але не пізніше 31.10.2023 р.

5.2. Генпідрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

5.3. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: виникнення обставин непереборної сили, невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань, внесення змін в проектну документацію, інші умови які можуть вплинути на строки виконання робіт.

5.4. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору.

5.5. За результатами роботи Генпідрядник складає Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акт вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстр Актів вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт і протягом 5-ти банківських днів направляє Замовнику для підписання. Замовник протягом 5-ти банківських днів зобов'язаний розглянути отримані Акти, Довідки підписати та один примірник у цей же термін повернути Генпідряднику.

5.6. Здача-приймання закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

5.7. У разі мотивованої відмови Замовника підписати Акт сторонами складається дефектний Акт з переліком необхідних доробок з термінами їх виконання. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Генпідрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Генпідрядник без затримки не прийме необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Генпідрядника.

5.8. Час вимкнення споживачів з врахуванням часу на оперативні перемикання на повинен перевищувати 12 годин літом та 6 годин у зимові місяці сумарно на добу. У випадку виконання робіт які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами відновлення електропостачання споживачів не повинно перевищувати з врахуванням часу на оперативні перемикання 22 години в літні та 8 годин у зимові місяці сумарно на добу для планових перерв.

5.9. Місце виконання робіт: Івано-Франківська область.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Забезпечити Генпідрядника проектною документацією, погодженою в установленому порядку;

6.1.3. Приймати виконані роботи згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акту вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстру Актів вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт;

6.1.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством;

6.1.5. Згідно поданого листа Генпідрядника проводити всім працівникам, які задіяні у виконанні робіт, вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Генпідрядником чи прийнятті рішення про припинення будівництва, повідомивши про це Генпідрядника у 20-ти денний строк;

6.2.2. Здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці та пожежної безпеки;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути акти приймання виконаних робіт Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів);

6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Генпідрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою стороною;

6.2.7. Вносити зміни у проектну документацію та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищують 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначений Договором;

6.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору;

6.2.9. Вимагати від Генпідрядника дотримання останнім під час виконання робіт за даним Договором правил охорони праці та пожежної безпеки відповідно до вимог цього Договору та чинного законодавства України.

6.2.10. Вимагати від Генпідрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки та правил охорони праці та пожежної безпеки.

6.2.11. Вимагати від Генпідрядника / субпідрядника призупинення виконання робіт, якщо вимоги охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт за даним Договором щодо індивідуального захисного обладнання/спорядження повністю чи частково не дотримані.

6.2.12. Зупиняти роботи Генпідрядника частково, якщо порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки не можуть бути усунені негайно та будуть усунені протягом робочої зміни, без відшкодування будь-яких збитків, які нестиме Генпідрядник за час простою, до повного усунення виявлених порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки. Роботи Генпідрядником продовжуються після повного усунення виявлених порушень.

6.2.13. Зупиняти роботи Генпідрядника повністю, якщо порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки не можуть бути усунені протягом робочої зміни, без відшкодування будь-яких збитків, які нестиме Генпідрядник за час простою, до повного усунення виявлених порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки. Про усунення виявлених порушень та готовність до

продовження робіт Генпідрядник повідомляє Замовника листом. Роботи продовжуються з дозволу представника Замовника, який виявив порушення.

6.2.14. Зупиняти роботи Генпідрядника / субпідрядника частково або повністю у разі виявлення порушень, які вказані у Додатку №5 до Договору.

6.2.15. Скласти на Генпідрядника Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника (додаток №4 до Договору), у якому зазначати виявлені порушення. Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника підписує представник Замовника та представник Генпідрядника на об'єкті. У разі відмови представника Генпідрядника від підписання Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника або його відсутності на об'єкті, про це виконується запис в даному Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника про факт такої відмови / відсутності. У такому разі підписаний Замовником Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника направляється Генпідряднику поштою або із застосуванням електронних засобів і вважається, що Генпідрядник підписав Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт з використанням власних ресурсів у строки, встановлені цим Договором, відповідно до проектної та кошторисної документації;

6.3.2. Після виконання робіт передати Замовнику на використанні матеріали та устаткування документи (сертифікати, технічні умови, технічні паспорти, дозволи та ін.), надання яких передбачено чинними нормативними документами у сфері будівництва.

6.3.3. Вживати заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

6.3.4. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору;

6.3.5. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.6. Надавати до 15 години напередодні дня проведення робіт у оперативно-диспетчерську групу оперативно-диспетчерської служби Замовника, яка задіяна у допуску до роботи бригад Генпідрядника / субпідрядника, копію наряду-допуску.

6.3.6. За свій рахунок своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

6.3.7. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

6.3.8. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва);

6.3.9. Нести ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника;

6.3.10. Забезпечити дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

6.3.11. Демонтовані матеріали передати Замовнику згідно накладних.

6.3.12. Допускати до виконання робіт персонал, що має відповідні допуски до виконання певних типів робіт.

6.3.13. Забезпечити проходження працівниками Генпідрядника / субпідрядника інструктажу Замовника по охороні праці. Не допускати до виконання робіт тих працівників, що не пройшли інструктаж.

6.3.14. На весь період виконання робіт забезпечити своїх працівників засобами захисту, включаючи спецодяг, спецвзуття, каски захисні, пояси запобіжні, тощо.

6.4. Генпідрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 20-ти денний строк;

6.4.4. Залучати без попередньої письмової згоди Замовника до виконання даного Договору третіх осіб (субпідрядників). У даному випадку Генпідрядник несе відповідальність перед Замовником за якість та своєчасність виконання робіт субпідрядниками;

6.4.5. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.5. Зупинення виконання робіт внаслідок порушень зі сторони Генпідрядника / субпідрядника вимог нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки не тягне за собою змін погоджених сторонами строків виконання робіт за Договором.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку несвоєчасного виконання робіт та інших обов'язків Генпідрядник сплачує пеню в розмірі 1 % від суми недовиконання за кожний день прострочення, а у випадку невиконання своїх зобов'язань понад 10 календарних днів – додатково сплачує штраф в розмірі 10 % від суми даного Договору. Сума недовиконання визначається як різниця між вартістю робіт, які необхідно виконати на конкретну дату згідно погодженого графіку виконання робіт і вартістю фактично виконаних робіт на цю дату, прийнятих Замовником по актах виконаних робіт.

7.3. Крім сплати штрафних санкцій Генпідрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

7.4. Недоробки, які обумовлені діяльністю Генпідрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом терміни. При відмові Генпідрядника від усунення недоробок Замовник має право виконати цю роботу самостійно або силами іншої залученої організації за рахунок Генпідрядника.

7.5. За порушення строків розрахунків за виконані роботи відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.6. Сторони погоджуються, що Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника є належним доказом порушення умов Договору та є підставою для здійснення Замовником нарахування штрафних санкцій та пред'явлення відповідної вимоги до їх оплати. На підставі Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника представник Замовника зупиняє виконання робіт Генпідрядником частково чи повністю до усунення виявлених порушень.

7.7. У випадку виявлення Замовником, вперше, порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці Генпідрядником на об'єкті по даному Договору, яке зазначене у Додатку №5 до Договору і зафіксоване в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі, який зазначений для даного порушення у стовбці 3 Додатку №5.

У випадку виявлення Замовником, повторно і більше, порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці Генпідрядником на об'єкті по даному Договору, яке зазначене у Додатку №5 до Договору і зафіксоване в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі, який зазначений для даного порушення у стовбці 4 Додатку №5.

7.8. У випадку виявлення Замовником порушень, які зазначені у Додатку №6 до Договору і зафіксовані в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідряднику нараховуються штрафні бали. За кожні 30 штрафних балів Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5000 грн.

7.9. У випадку нарахування штрафних санкцій на підставі Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника Замовник на протязі п'яти робочих днів формує рахунок для оплати штрафних санкцій та направляє його поштою Генпідряднику.

Генпідрядник після отримання рахунку про оплату штрафних санкцій зобов'язаний на протязі десяти робочих днів оплатити даний рахунок.

У випадку несвоєчасного перерахування коштів по виставлених рахунках за порушення вимог охорони праці у терміни, передбачені п.7.9 даного Договору, Генпідрядник сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.10. Сторони погодили, що Замовник має право на застосування такої оперативної-господарської санкції, як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником як із стороною, яка порушує зобов'язання.

7.11. Оперативно-господарська санкція застосовується, у разі порушення Підрядником виконання зобов'язань, невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов'язань, а саме:

- прострочення виконання зобов'язань на строк більш ніж 30 (тридцять) календарних днів при виконанні робіт;
- не повернення авансових платежів відповідно до умов цього Договору;
- відмова Замовника від прийняття зобов'язань у зв'язку з невідповідністю виконаного Підрядником зобов'язання умовам цього Договору та/або законодавству;
- порушення умов цього Договору в частині виконання податкових зобов'язань, а саме: * відмова від сплати суми ПДВ за податковою накладною, незареєстрованою Підрядником в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений законодавством строк; * відмова від відшкодування передбачених цим Договором збитків, пов'язаних з нарахованими Замовнику контролюючими органами або судом штрафних санкцій та/або обов'язковими платежами за порушення податкового законодавства, спричинених діями або бездіяльністю Підрядника;
- відмова від усунення недоліків, в тому числі прихованих недоліків виконаних робіт, у порядку, передбаченому цим Договором;
- невиконання та/або неналежне виконання гарантійних зобов'язань;
- розголошення передбаченої умовами цього Договору конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом;
- виявлення в ході виконання цього Договору факту подання Підрядником недостовірної інформації та/або підроблених супровідних документів, в тому числі при поданні технічних документів тощо.
- допущення систематичних порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, які зазначені у Додатку №5, з оформленням на Генпідрядника протягом 30 календарних днів на будь-яких об'єктах Замовника трьох Актів фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

Строк прострочення виконання зобов'язань обчислюється сумарно на підставі положень цього Договору.

7.12. Рішення щодо застосування оперативної-господарської санкції, у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником як стороною, яка порушує зобов'язання, приймається Замовником самостійно.

7.13. У разі прийняття Замовником рішення про застосування оперативної-господарської санкції, він письмово повідомляє про її застосування Підрядника за його юридичною адресою, зазначеною в цьому Договорі, та надсилає копію листа на електронну адресу Підрядника.

7.14. Термін, протягом якого застосовується оперативна-господарська санкція, становить 36 (тридцять шість) календарних місяців з дати направлення Підряднику повідомлення про її застосування.

7.15. У разі застосування оперативної-господарської санкції за порушення, яке зазначене у пункті 7.11., укладення наступних договорів для господарських відносин з Генпідрядником призупиняється терміном на 60 календарних днів.

7.16. Застосування оперативної-господарської санкції може бути оскаржено в судовому порядку.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Свідectво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі авансової оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому випадку до моменту остаточного виконання зобов'язань Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

11.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

Здійснюється на підставі звернення Замовника, з обов'язковим наданням документу, який підтверджує зменшення фактичного обсягу видатків або зменшення обсягу робіт (довідка бюджетного відділу Замовника тощо). Даний пункт не може бути застосований у випадку неможливості зменшення обсягу робіт.

- продовження строку дії цього Договору та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі.

Підставою для перегляду строків цього Договору буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони, яка ініціює такі зміни, до іншої Сторони з обов'язковим підтвердженням. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства (наданням сертифікату Торгово-промислової палати України з засвідченням формажорних обставин або довідки бюджетного відділу Замовника тощо).

- погодження зміни договірної ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

Підставою для таких змін буде вважатись звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони.

- зміни договірної ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

Підставою для таких змін буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони з інформацією щодо внесення змін у відповідні норми Податкового кодексу України чи рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо, з обов'язковим наданням витягу з Податкового кодексу України, копії рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо.

Скорегована договірна ціна фіксується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

Відсутність підтверджуючих документів є безпеліційною умовою незмінності договірної ціни цього Договору.

11.3 Відмова будь-якої із Сторін цього Договору від підписання додаткової угоди, за наявності всіх підтверджуючих документів, повинна бути обґрунтована та підтверджена достатніми документальними фактами, що надаються іншій Стороні з боку Сторони, що відмовляється від її підписання.

11.4. До договірної документації, крім Договору та Загальних умов, входять додаткові угоди до Договору; проектна документація; кошториси, інші договірні документи тощо. Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються Положенням про порядок допуску персоналу електромонтажних організацій до виконання робіт з реконструкції та будівництва електричних мереж в діючих електроустановках та охоронних зонах ліній електропередавання АТ «Прикарпаттяобленерго» та чинним законодавством України.

11.4. Генпідрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами та даним Договором.

11.5. Сторони даного Договору є платниками податку на загальних умовах.

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Графік виконання робіт.

Додаток 2. Договірна ціна.

Додаток 3. Кошториси.

Додаток 4. Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

Додаток 5. Перелік видів порушень, за допущення яких на Генпідрядника накладаються штрафні санкції.

Додаток 6. Перелік систематичних видів порушень, за допущення яких на Генпідрядника накладаються штрафні санкції.

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

АТ «Прикарпаттяобленерго»

76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Індустріальна, 34
UA 02336503000002600130018152

Банк ТББВ 10008/0143

м. Івано-Франківська філія

Івано-Франківське обласне управління

АТ «Ощадбанк»

МФО 336503

ЄДРОПОУ 00131564

ІПН 001315609158

Номер свідоцтва ПДВ 10335651

Заступник Голови Правління

Василь КОСТЮК

ГЕНПІДРЯДНИК

ТОВ «Електросвіт»

76026, м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 164 В,
р/р UA623808050000000002600846449

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

ЄДРПОУ 31789596

ІПН 317895909150

Директор фінансовий

Олександр КОНТРАКЕВИЧ

Графік виконання робіт

з реконструкції ПС 110 кВ "Городенка" із модернізацією захистів сторони 110 кВ м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області

№ з/п	Найменування основних робіт	2023 рік																	
		VI						VII						VIII					
		1-10		11-20		21-30		1-10		11-20		21-31		1-10		11-20		21-31	
1	Демонтажні роботи. Демонтаж панелей РЗА та блоків керування.																		
2	Поставка обладнання (мікропроцесорних пристроїв типу REC-650, REL-650, REU-615). Виготовлення панелей РЗА.																		
3	Монтажні роботи. Монтаж панелей РЗА, кабельних лотків. Прокладання та розключення контрольних кабелів.																		
4	Пусконаладжувальні роботи																		

ЗАМОВНИК:

Заступник Голови Правління АТ «Прикарпаттяобленерго»

Василь КОСТЮК

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор фінансовий ТОВ «Електросвіт»

Олександр КОНТРАКЕВИЧ

**Акт
фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника**

« ____ » _____ 202__ р.

Представник Замовника (посада, ПІБ) _____

Назва підрядної організації _____

Місце перевірки (район, населений пункт) _____

Наряд-допуск (розпорядження) № _____ від « ____ » _____ 202__ р.

Назва електроустановки _____

Допускач Замовника (посада, ПІБ) _____

Наглядач Замовника (посада, ПІБ) _____

Задіяні працівники Генпідрядника:

Відповідальний виконавець робіт _____

Керівник робіт _____

Члени бригади: _____

Виявлені порушення:

Виконання робіт зупинено частково, зупинено повністю, не зупинено (потрібне підкреслити).

Знято ____ балів за порушення вимог нормативних актів з охорони праці.

Підпис представника Замовника: _____
(посада, ПІП, підпис)

Підпис представника Генпідрядника / субпідрядника: _____
(посада, ПІП, підпис)

Заходи по усуненню виявлених порушень	Термін усунення порушень	Відмітка про перевірку виконання усунення порушення

«Дозволено продовжити виконання робіт»

_____ (посада, ПІП, підпис представника Замовник)

**Перелік
видів порушень, за допущення яких до Генпідрядника накладаються штрафні санкції**


№ п/п	Вид порушення	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення вперше на об'єкті Замовника по Договору, грн.	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення повторно на об'єкті Замовника по Договору, грн.
1	2	3	4
1.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без проходження інструктажів (вступного чи цільового)	5000	10000
2.	Виконання робіт в діючих електроустановках без встановлення переносного заземлення	5000	10000
3.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без оформлення наряду-допуску Генпідрядником / субпідрядником	5000	10000
4.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника, про яких не повідомлено Замовника та не надано пакет документів щодо їх кваліфікації та придатності до роботи	5000	10000
5.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника, у яких протерміновано перевірку знань з питань охорони праці	5000	10000
6.	Відсутність відповідального виконавця робіт (керівника робіт) Генпідрядника / субпідрядника під час виконання робіт	5000	10000
7.	Виконання робіт на висоті без застосування запобіжних поясів (страхувальних канатів)	5000	10000
8.	Продовження робіт Генпідрядником без усунення порушення після зупинення робіт частково або повністю	5000	10000
9.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без проведення допуску представником Замовника	5000	10000

№ п/п	Вид порушення	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення вперше на об'єкті Замовника по Договору, грн.	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення повторно на об'єкті Замовника по Договору, грн.
1	2	3	4
10.	Продовження робіт Генпідрядником без повідомлення Замовника після повного зупинення робіт	5000	10000
11.	Виконання робіт в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння	10000	20000
12.	Порушення, що призвели до настання нещасного випадку під час виконання робіт з працівником Генпідрядника / субпідрядника / третіх осіб	10000	20000

ЗАМОВНИК:

АТ «Прикарпаттяобленерго»
Заступник Голови Правління

Василь КОСТЮК
2023р.
« » 2023р.



ГЕНПІДРЯДНИК:

ТОВ «Електросвіт»
Директор фінансовий

Олександр КОНТРАКЕВИЧ
2023р.
« » 2023р.



Додаток №6
до Договору виконання робіт
№ _____ від _____

**Перелік
систематичних видів порушень, за допущення яких до Генпідрядника накладаються штрафні санкції**

№ п/п	Вид порушення	Величина штрафних балів за порушення на об'єкті Замовника по Договору
1	2	3
1.	Оформлення наряду-допуску Генпідрядником / субпідрядником з порушенням вимог правил (не заповнення всіх рядків чи граф, виправлення записів, відсутність необхідних підписів)	5
2.	Відсутність на робочому місці посвідчення про перевірку знань у працівника	5
3.	Не здійснення відповідальним виконавцем робіт (керівником робіт) Генпідрядника / субпідрядника нагляду за діями членів бригади під час виконання роботи	15
4.	Застосування невипробуваних захисних засобів, інструменту, пристосувань, електроінструменту	15
5.	Виконання робіт без застосування захисних касок	15
6.	Без пристібування захисної каски паском за підборіддя	5
7.	Робота в корзині автовишки з огороження корзини	15
8.	Незастосування на робочому місці спецодягу	5
9.	Інші порушення	5

ЗАМОВНИК
АТ «Прикарпаттяобленерго»
Заступник Голови Правління

Василь КОСТЮК



« ____ » ____ 2023р.



ГЕНПІДРЯДНИК:
ТОВ «Електросвіт»
Директор фінансовий

Олександр КОНТРАКЕВИЧ

« ____ » ____ 2023р.

Додаток №2
до Договору виконання робіт
№ _____ від _____

Додаток 30
до Настанови (пункт 5.2)

Замовник: АТ "Прикарпаттяобленерго"
(назва організації)

Підрядник: ТОВ "Електросвіт"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА № 0679

на будівництво Реконструкція ПС 110 кВ "Городенка" із модернізацією захистів сторони 110 кВ м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області
(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2023 році

Місце складання: м. Івано-Франківськ

Вид договірної ціни: "тверда"

Визначена згідно з Настановою, Наказ від 1.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 29 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			Всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок №1-1	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати у тому числі Заробітна плата будівельників, монтажників Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин	543,61493	543,61493	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	53,84569	53,84569	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	597,46062	597,46062	
4	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	22,10473	22,10473	
5	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)	7,05910		7,05910
		Разом по розділу І	626,62445	619,56535	7,05910

1	2	3	4	5	6
6		Податок на додану вартість	125,32489		125,32489
		Всього по розділу I	751,94934	619,56535	132,38399
7		Розділ II. Устаткування			
		Витрати з придбання та доставки устаткування, що монтується	1 902,99055		
		Разом по розділу II	1 902,99055		
8		Податок на додану вартість	380,59811		
		Всього по розділу II	2 283,58866		
		Всього договірної ціна (р. I+р. II)	3 035,53800		

Замовник

Генпідрядник

Заступник Голови Правління АТ "Прикарпаттяобленерго"

Директор фінансовий ТОВ "Електросвіт"

Олександр КОСТЮК
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Олександр КОНТРАКЕВИЧ
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Ігор Д. М. Тимощук

Додаток №3
до Договору виконання робіт

№ _____ від _____

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)Реконструкція ПС 110 кВ "Городенка" із модернізацією захистів сторони 110 кВ м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001

на Електротехнічні рішення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	555,35838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18470 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	89,61487 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КМ8-571-1 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3;	Щит, що складається з окремих панелей та блоків керування однорядний або дворядний, без блоків резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм, виконання відкрите (Демонтаж)	м ширини	2,4	949,37	266,67	2 278,49	1 638,10	640,01	9,1200	21,89
					682,54	60,70			145,68	0,7260	1,74
2	КМ8-88-3 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Демонтаж металевих конструкцій (панелей шаф РЗА) (Демонтаж)	т	0,25	6 332,38	2 103,57	1 583,10	1 057,20	525,90	58,2400	14,56
					4 228,81	434,64			108,66	5,2207	1,31
3	КБ33-28-5	Установлення збірних залізобетонних	100м3 збірних	0,066	156 518,41	122 240,53	10 330,22	2 262,34	8 067,88	500,4800	33,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8; С331-34-3	фундаментних плит масою до 0,5 т (Демонтаж) Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0 км]	залізобетонни х конструкцій т	7,8	34 277,88 129,39 -	23 708,37 129,39 -	1 009,24	-	1 564,75 1 009,24 -	279,6357 - -	18,46 - -
		Разом прямих витрат по розділу № 1					15 201,05	4 957,64	10 243,03		69,48
									1 819,09		21,51
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
5	КБ11-2-1	Улаштування уцільнених трамбівками підстилюючих піщаних шарів	1 м3 підстилюючого шару	8,0	761,64 255,99	142,65 28,99	6 093,12	2 047,92	1 141,20 231,92	3,9800 0,4036	31,84 3,23
6	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100 м3 збірних конструкцій	0,0525	86 356,02 33 466,33	52 889,69 15 579,21	4 533,69	1 756,98	2 776,71 817,91	482,8500 179,3509	25,35 9,42
7	К58-5821-Г001	Лоток УБК-1А	шт	15,0	2 165,52		32 482,80				
8	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100 шт збірних конструкцій	0,6	6 089,17 5 563,80	525,37 144,30	3 653,50	3 338,28	315,22 86,58	84,3000 1,9684	50,58 1,18
9	К58-5521-П001	Плита УБК-5	шт	60,0	605,00		36 300,00				
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,24	7 551,20 1 588,83	423,16 80,11	1 812,29	381,32	101,56 19,23	22,4000 0,9664	5,38 0,23
11	КМ8-571-1	Щит, що складається з окремих панелей та блоків керування однорядний або дворядний, без блоків резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм, виконання відкрите	м ширини	2,4	4 127,02 2 275,14	888,88 202,34	9 904,85	5 460,34	2 133,31 485,62	30,4000 2,4200	72,96 5,81
12	КМ8-102-1	Монтаж шафи захисту керування або регулювання вимикача	шафа	2,0	3 146,66 1 510,29	1 189,78 278,33	6 293,32	3 020,58	2 379,56 556,66	20,8000 3,2994	41,60 6,60
13	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	0,2	4 662,71 2 837,20	1 514,22 368,99	932,54	567,44	302,84 73,80	40,0000 4,4000	8,00 0,88
14	С1545-89	Короб металевий (неперфорований 100x50)	шт	10,0	451,28		4 512,80				
15	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1 км трубопроводу	0,012	46 079,37 30 740,27	15 193,45 344,41	552,95	368,88	182,32 4,13	417,1000 4,1577	5,01 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-35	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 5,5 мм	м	12,0	881,76		10 581,12				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					117 652,98	16 941,74	9 332,72		240,72
									2 275,85		27,40
		Розділ № 3 Контрольні та силові кабелі									
17	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг Обсяг = (152,0 + 423,0 + 40,0 + 24,0 + 283,0 + 1 285,0) / 100,0	100 м	22,07	1 732,78	331,24	38 242,45	30 056,25	7 310,47	19,2000	423,74
					1 361,86	80,72			1 781,49	0,9625	21,24
18	C153-31	Кабель КВВГнг 2х2,5	1000м	0,152	24 401,66		3 709,05				
19	15093-35113	Кабель ВВГнг 5х2,5	1000м	0,423	62 819,16		26 572,50				
20	C153-47	Кабель гнучкий перерізом 4.1,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,04	41 524,60		1 660,98				
21	C153-49	Кабель гнучкий перерізом 7х1,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,024	65 226,33		1 565,43				
22	C153-50	Кабель гнучкий перерізом 10х1,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,283	89 182,50		25 238,65				
23	C153-59	Кабель гнучкий перерізом 7х2,5мм2 КВВГЄнг	1000м	1,285	98 731,51		126 869,99				
24	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг Обсяг = (283,0 + 32,0 + 665,0 + 23,0 - 75,0) / 100,0	100 м	9,28	2 166,13	577,30	20 101,69	14 744,34	5 357,35	22,4000	207,87
					1 588,83	140,68			1 305,51	1,6775	15,57
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,75	1 664,86	529,98	1 248,65	851,16	397,49	16,0000	12,00
					1 134,88	129,15			96,86	1,5400	1,16
26	C153-60	Кабель гнучкий перерізом 10х2,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,283	138 066,51		39 072,82				
27	C153-61	Кабель гнучкий перерізом 14х2,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,032	186 486,66		5 967,57				
28	C153-51	Кабель гнучкий перерізом 14х1,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,665	123 016,66		81 806,08				
29	C153-52	Кабель гнучкий перерізом 19х1,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,023	125 583,33		2 888,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,12	4 169,15	383,29	500,30	449,41	45,99	52,8000	6,34
					3 745,10	90,81			10,90	1,1018	0,13
31	15095-1232	Провід ПВ 1x16	1000м	0,012	62 535,00		750,42				
32	КМ8-407-6	Труба гофрована по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	2 560,04	701,67	1 280,02	929,19	350,83	26,2000	13,10
					1 858,37	164,14			82,07	1,9458	0,97
33	С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 19/25	м	50,0	13,75		687,50				
34	КМ8-407-8	Труба гофрована по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,25	4 165,57	1 352,49	1 041,39	703,27	338,12	39,6600	9,92
					2 813,08	316,39			79,10	3,7506	0,94
35	С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 50/63	м	25,0	19,96		499,00				
36	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	5,0	45,83		229,15				
37	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,5	866,62	53,94	433,31	191,94	26,97	4,7800	2,39
					383,88	5,24			2,62	0,0720	0,04
38	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5	1 678,30	43,95	839,15	143,41	21,98	3,6200	1,81
					286,81	5,87			2,94	0,0804	0,04
Разом прямих витрат по розділу № 3							381 204,52	48 068,97	13 849,20		677,17
									3 361,49		40,09
Разом прямих витрат по кошторису							514 058,55	69 968,35	33 424,95		987,37
									7 456,43		89,00
Разом прямі витрати							грн.	514 058,55			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	410 665,25			
вартість ЕММ							грн.	33 424,95			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	7 456,43			
заробітна плата робітників							грн.	69 968,35			
всього заробітна плата							грн.	77 424,78			
Загальновиробничі витрати							грн.	41 299,83			
трудомісткість в загальновиробничих витратах							люд-г				108,33
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.	12 190,09			
Всього по кошторису							грн.	555 358,38			
Кошторисна трудомісткість							люд-г				1 184,70
Кошторисна заробітна плата							грн.	89 614,87			

Склав

Керівник кошторисного відділу ТОВ
"Електросвіт"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.М. Іллічова

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2
до Настанови (пункт 3.11)Реконструкція ПС 110 кВ "Городенка" із модернізацією захистів сторони 110 кВ м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-002

Придбання устаткування

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 1 902,99055 тис. грн.

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на 29 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1271 К24=0,00; К27=0,00	Шкафа захисту та автоматики 110 кВ з мікропроцесорними терміналами 2REL650	шт	1,0	1 083 164,07	1 083 164,07
2	1503-1271 К24=0,00; К27=0,00	Шкафа захисту та автоматики 110 кВ з мікропроцесорними терміналами REC650+2REU615	шт	1,0	750 761,68	750 761,68
3	1503-1271 К24=0,00; К27=0,00	Ящик затискачів ЯЗВ-120	шт	3,0	23 021,60	69 064,80
Разом						1 902 990,55
Всього по кошторису						1 902 990,55

Склав Керівник кошторисного відділу ТОВ
"Електросвіт"  Д.М. Лелічова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до Настанови (пункти 3.11, 7.1)Реконструкція ПС 110 кВ "Городенка" із модернізацією захистів сторони 110 кВ м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-003

на Пусконаладжувальні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 42,10224 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32654 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 32,49734 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 29 березня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагод-жувального персоналу, люд.год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-23-1	Розрахунки струмів трифазного короткого замикання для одного режиму роботи мережі та перевірка апаратури за умовами КЗ для підприємства, схема електропостачання якого включає у себе не більш 10 розподільних підстанцій	Комплект	1,0	17 513,42	17 513,42	178,0000	178,00
2	КП1-72-1 К18=1,2	Контроль справності кіл струму та напруги	Комплект	3,0	3 778,18	11 334,54	38,4000	115,20
3	КП1-62-13 К18=1,2	Зняття й аналіз векторних діаграм	Діагр-ма	3,0	236,14	708,42	2,4000	7,20
Разом прямих витрат по кошторису						29 556,38	300,40	
Разом прямі витрати			грн.			29 556,38		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			29 556,38		
Загальновиробничі витрати			грн.			12 545,86		
трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г				26,14	
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			2 940,96		
Всього по кошторису			грн.			42 102,24		
Кошторисна трудомісткість			люд-г				326,54	
Кошторисна заробітна плата			грн.			32 497,34		

Склад Керівник кошторисного відділу ТОВ "Електросвіт" Д.М. Іллічова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]