

Затверджую
Директор департаменту капітального
будівництва Вінницької міської ради
МАЗУРЕНКО Д. А.
« 14 » 12 2023р.



ПРОТОКОЛ

уповноваженої особи ДКБ ВМР щодо обґрунтування підстави для здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель

ПРИСУТНІ:

Директор департаменту

МАЗУРЕНКО Д. А.

Уповноважена особа

СЛОБОДЯНИК С. М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Визначення обґрунтування підстави для здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель по об'єкту «Реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької міської ради – пам'ятка архітектури місцевого значення «Жіноча гімназія» (охоронний №225-М) по вул. Соборна, 94 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження). Коригування 3»

СЛУХАЛИ:

Уповноваженою особою розглянуто проектну документацію по об'єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької міської ради – пам'ятка архітектури місцевого значення «Жіноча гімназія» (охоронний №225-М) по вул. Соборна, 94 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження). Коригування 3» та експертний звіт щодо її розгляду №02-0052/01-23 виданий ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи».


За результатами розгляду встановлено, що є необхідність у здійсненні закупівлі додаткових робіт по вказаному об'єкту. Відповідно до пп.8 п.13 «ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» замовник може здійснювати закупівлю шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів, якщо у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт. Закупівля додаткових робіт у того самого виконавця робіт здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50

відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

УХВАЛЕНО:

Враховуючи те, що вартість додаткових робіт не перевищує 50% ціни основного договору про закупівлю, відповідно пп.8 п.13 ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» - здійснити закупівлю будівельних робіт по об’єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення «Жіноча гімназія» (охоронний №225-М) по вул. Соборна,94 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження). Коригування 3» без використання електронної системи.

Уповноважена особа



Сергій СЛОБОДЯНИК