

Додаток 2
до Договору №173
від 21.04.2023

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту: «Капітальний ремонт (заміна вікон) для Соняченського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (будівлі школи) за адресою: вул. Ластовича 33, с. Сонячне, Охтирського району, Сумської області (коригування)»

№п/п	Найменування робіт	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	Демонтажні роботи			
2	Вікна			
3	Віконні укosi внутрішні			
4	Віконні укosi зовнішні			
5	Пандус			
6	Різнi роботи			

Відділ освіти Чернечинської
сільської ради Охтирського району
Сумської області



Начальник Альона ЖМУРКО

Директор ТОВ "Будівельно-монтажне підприємство з обмеженою відповідальністю"



Директор В'ячеслав МІНШАКОВ