

ПРОТОКОЛ № 1

технічної наради про виконання робіт з капітальний трамвайної колії на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Віктора Мерзленко

« 21 » 07 2023 р.

м. Дніпро

Присутні: головний інженер КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР Легкий В. М., головний інженер РБУ Лонюк М. І., начальник ВКБ Улько Є.О, представник підрядника – інженер ПП «Дніпромонтаж» Савченко О. А., інженер технічного нагляду Різник Ю. Г., представник авторського нагляду та проектної організації ТОВ «МБК СІНЕРГІЯ» Степанюк Р. В.

Порядок денний:

Про виконання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Віктора Мерзленко.

СЛУХАЛИ:

1. Представника генерального підрядника – інженера ПП «Дніпромонтаж» Савченка О. А. з питання відновлення асфальтобетонного покриття на ділянці трамвайної колії зі сторони просп. Івана Мазепи.

Трамвайна колія знаходиться на одному рівні з проїзною частиною, а через переїзд рухається вантажний транспорт. Відповідно до проектної документації на трамвайних коліях влаштовується покриття з асфальтобетону товщиною 4 см, то це покриття від наїзду буде деформуватись. Тому буде доцільніше змінити покриття трамвайної колії на інший тип покриття, який буде витримувати навантаження від наїзду транспорту вантажного.

2. Представника замовника – начальника ВКБ Улько Є.О. з питання відновлення асфальтобетонного покриття на ділянці трамвайної колії з широкоплощинними плитами.

На перехресті просп. Івана Мазепи – вул. Київська буде проводитись ремонт проїзної частини (в тому числі і біля ділянки трамвайної колії з широкоплощинних плит) на замовлення організації, яка відповідає за догляд і експлуатацію автошляхів міста. Тому виникла необхідність виключення з обсягів робіт роботи з відновлення асфальтобетонного покриття, проте роботи з улаштування основи покриття необхідно виконати.

ВИСТУПИЛИ:

Головний інженер Легкий В. М.: не заперечую.

Головний інженер РБУ Лонюк М. І.: не заперечую

Начальник ВКБ Улько Є.О.: не заперечую.

Інженер технічного нагляду Різник Ю. Г.: не заперечую.

Представник авторського нагляду та проектної організації ТОВ «МБК СІНЕРГІЯ» Степанюк Р. В.: не заперечую.

інженер ПП «Дніпромонтаж» Савченко О. А.: не заперечую.

УХВАЛИЛИ:

1. Змінити тип покриття ділянки трамвайної колії зі сторони просп. Івана Мазепи на такий, який буде витримувати навантаження від вантажного транспорту.

2. Не виконувати відновлення асфальтобетонного покриття на ділянці трамвайної колії з широкоплощинними плитами.

3. Представнику авторського нагляду та проектної організації ТОВ «МБК СІНЕРГІЯ» Степанюку Р. В. внести відповідні зміни в проектній документації.

Головний інженер
КП «Дніпровський
електротранспорт» ДМР

Головний інженер РБУ

Начальник ВКБ

Інженер технічного нагляду

Представник авторського
нагляду та проектної організації
ТОВ «МБК СІНЕРГІЯ»

Представник генерального підрядника
інженер ПП «Дніпромонтаж»



Володимир ЛЕГКИЙ

Миколай ЛОНЮК

Євген УЛЬКО

Юрій РІЗНИК

Ростислав СТЕПАНЮК

Олег САВЧЕНКО